
Číslo smlouvy objednatele: 23-2017-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic 

 
 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky  Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : v.paxa@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o. 

Reprezentant společného plnění závazku AREA 
G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška 

Sídlo: U Elektry 650 

198 00 Praha 9 

Zastoupen: Milanem Novým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: jyem6ry 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19-4040960207/0100 

IČO: 250 94 459 

DIČ: CZ25094459 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
49143 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



Číslo smlouvy objednatele: 23-2017-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo č. 23-

2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borek 

u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu 

a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném dodatku č. 1. 

Článek II. 

Vzhledem k tomu, že je nutné v rámci návrhu vodohodpodářských opatření při tvorbě plánu společných 

zařízení zajistit provedení geotechnického průzkum ve vybrané lokalitě k.ú. Borek u Dačic, dochází ke 

změnám termínů ukončení jednotlivých dílčích části v rámci hlavního celku 3.2. Návrhové práce 

tak, jak je uvedeno  v novém Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo, který je součástí  

tohoto dodatku č. 2. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.      

Článek III. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

Dne 24.4.2020      Dne 20.4.2020 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

 

 

 .............………………………......                          ...................................................... 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                     Milan Nový 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                     jednatel          

 

V technických záležitostech:    Za správnost: 

 

 

.............………………………......       .............………………………...... 

Ing. Vladislav Paxa                    Ing. Lucie Bicková 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec   odborný rada Pobočky České Budějovice 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Borek u Dačic  



 Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Borek u Dačic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1 Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 000 4 000 30.07.2017

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo i v 

trvalých porostech
ha 249 950 236 550 15.11.2017

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 122 1 200 146 400 31.10.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 249 350 87 150 31.03.2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 249 450 112 050 31.10.2019

586 150 31.10.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 249 750 186 750

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 249 250 62 250

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 450 22 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 1 000 1 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 249 830 206 670 30.11.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2 000 4 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

483 170

3.3 Mapové dílo ha 249 400 99 600 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

99 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 1000 20 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 20 000

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

do 6. měsíců po 

převzetí 

výsledků GTP 

(geotechnického 

průzkumu)

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



586 150 Kč

483 170 Kč

99 600 Kč

20 000 Kč

1 188 920 Kč

249 673 Kč

1 438 593 Kč

Dne 24.4.2020

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Milan Nový -  reprezentanta společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K. 

spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,                                               

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Dne 20.4.2020


