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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 668-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 
Telefon: + 420 727 927 482 
E-mail : louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen: . ,   

Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

  
  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

. ,   

. ,   
Telefon:  
E-mail :  
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území 
ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné dokončit dílčí část 3.5.2. 
(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) 
v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 668-2017-508101 dochází z výše 
uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.2. z termínu 30. 4. 2020 
na termín 31. 8. 2020. 

1.2. V položkovém výkazu činností se termíny upravují následovně: 
V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se termín ukončení plnění 30. 4. 2020 posouvá na termín 31. 8. 2020. 

   
 

  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění. 
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 668-2017-508101 k provedení díla – 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny. 
2.3. Nedínou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výměr činností. 
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne 29. 4. 2020                                        V Praze dne 28. 4. 2020 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                        Ing. Petr Kubů, jednatel  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu                   AGROPLAN, spol. s r.o.  
pro Ústecký kraj                  
 

 

          

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností 

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 000 17 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 382 750 286 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v 
trvalých porostech ha 90 1 500 135 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v 
trvalých porostech - oprava počtu MJ ha 10 1 500 15 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 206 2 750 566 500 28.02.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 5 000 20 000 28.02.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 482 325 156 650 30.04.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 482 325 156 650 30.04.2018

1 359 300 30.04.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 482 900 433 800

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 70 500 35 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 140 500 70 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 91 1 000 91 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 482 1 000 482 000 31.08.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

1 131 800

3.6. Mapové dílo ha 482 400 192 800 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

192 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 450 500 225 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 225 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.02.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.1019

28.02.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 359 300 Kč

1 131 800 Kč

192 800 Kč

225 000 Kč

2 908 900 Kč

610 869 Kč

3 519 769 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj AGROPLAN, spol. s r.o.

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Petr Kubů, jednatel

 V Praze dne 28. 4. 2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne  29. 4. 2020        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


