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Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 
Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 
Telefon: + 420 727 927 482 
E-mail : Louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Společnost pro Líšťany 
Reprezentant sdružení:  
Obchodní firma nebo název: HRDLIČKA spol. s r.o. 
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
Člen sdružení:  
Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s.r.o. 
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
IČO: 26003236 
DIČ: CZ26003236 
Zastoupen: Dle smlouvy o společnosti pro podání 

společné nabídky ze dne 14. 12. 2016, 
Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
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Telefon: 

E-mail : 

ID DS: caxt3mz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
Číslo účtu: 300345131/0100 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

1. U Městského soudu v Praze, oddlíl C, 
vložka 4062 
2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 19512 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území 
ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, není možné dokončit dílčí část 3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 104-2017-508101 dochází z výše 
uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.2. z termínu 
30. 6. 2020 na termín 30. 9. 2020. 
 

1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje termín 
plnění následovně: 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se termín ukončení plnění 30. 6. 2020 posouvá na termín 30. 9. 2020.   

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě o dílo ve změní dodatků č. 1 - 5 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 86-2017-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby“. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 



Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo  - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby 

 
Strana 3 

 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 30. 6. 2020 

 

V Hradci Králové dne 25. 6. 2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 

Jaromír Prošek, 
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. 
reprezentant společnosti pro Líšťany 
 
 

 
 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností 
Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 43 1 500 64 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 568 500 284 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 3 2 000 6 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 155 2 000 310 000 31.1.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 3 000 30 000 31.1.2018

Došetření hranic neřešených pozemků a vyhotovení 
geometrického plánu na všechny pozemky neřešené 
dle § 2 zákona

100 bm 10 4 500 45 000 30.4.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 568 340 193 120 30.11.2017

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 568 400 227 200 30.6.2018

1 165 820 30.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 568 770 437 360

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 80 1 000 80 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 62 600 37 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 14 200 213 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 568 530 301 040 30. 9. 2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 000 32 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

1 100 600

3.6. Mapové dílo ha 568 310 176 080 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

176 080

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 500 900 450 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 450 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2019

3.4.3

30.6.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



………………………………………… …………………………………………………………………….
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.                                                   
reprezentant Společnosti pro Líšťany

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                                                                                                 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

 V Hradci Králové dne 25. 6. 2020

1 165 820 Kč

1 100 600 Kč

176 080 Kč

450 000 Kč

2 892 500 Kč

607 425 Kč

3 499 925 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 30. 6. 2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


