
Č.j. SPU 216115/2020  

                                                                       D O D A T E K č. 5 
                                                     ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 
 

  uzavřené   
              podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) 

                                             mezi smluvními stranami  

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj,              
Pobočka Klatovy 

Telefon: +420 721 141 389 

E-mail : a.bulinova@spucr.cz  

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. 

Zhotovitel: GEOPOZEM CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx  

ID DS: 3u333zq 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2400492234/2010 

IČO: 022 55 073 

DIČ: CZ02255073 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích,                 
oddíl C, vložka 22184 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

Zhotovitel: GEOPOZEM, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

IČO: 251 99 161 

DIČ: CZ25199161 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích,                  
oddíl A, vložka 5493 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:a.bulinova@spucr.cz
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I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 
4/2016/504203 ze dne 13. 6. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností 
smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Městiště u Děpoltic“.   

 

II. Předmět dodatku 

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ v k. ú. Městiště u Děpoltic“.   

2. 2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí etapy 3.2.1. Vypracování 
plánu společných zařízení původní termín je 30. 6.  2020 a nový termín 31. 10. 2020 a dále dílčí etapy 
3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, původní 
termín je 31. 12.  2020 a nový termín 31. 3. 2021. 

 

Dílčí část Původní termín Nový termín 

 

3.2.1. Vypracování plánu společných 
zařízení 

 Vícepráce + změna termínu 
ukončení 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé porosty  

 Vícepráce - Výškopisné 
zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty  (upraveno 
dodatkem č. 4)  

 Vícepráce - Výškopisné 
zaměření zájmového území 
mimo obvod KoPÚ (upraveno 
dodatkem č. 4) 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

 Méněpráce - Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami                        
(upraveno dodatkem č. 4) 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

 Méněpráce - Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami (upraveno 
dodatkem č. 4) 

 

30. 6. 2020 31. 10. 2020 
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3. 2. 2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

31. 12. 2020 31. 3. 2021 

III. Odůvodnění změny 

3. 1 V rámci zpracování dílčí etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílčí etapy 3. 2. 2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, nebylo možné 
na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky 
dne 12. 3. 2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru uskutečnit jednání Sboru 
zástupců a projednání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky. Pobočka Klatovy 
rozhodla pro posun termínu odevzdání dílčí etapy tak, aby mohla být odevzdána v řádném termínu a 
požadované kvalitě.  

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
4. 1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4/2016/504203, ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4, která nejsou 
dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.  
 
4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
4. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  
 
4. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   
 
V Klatovech dne: 01. 07. 2020    V Českých Budějovicích dne: 30. 06. 2020 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………….    ………………………………… 
Ing. Zbyněk Weber     Ing. Miloslav Jodl 
vedoucí Pobočky Klatovy    jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad     GEOPOZEM CB s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
                                     ………………………………… 
        Ing. Petr Drs 
        společník 
        GEOPOZEM, v.o.s. 
 
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městiště u Děpoltic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 33 1 500 49 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 120 1 500 180 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 234 1 800 421 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 98 3 000 294 000

Méněpráce + změna termínu ukončení                 

(upraveno dodatkem č. 1)
100 bm -1 3 000 -3 000

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

(upraveno dodatkem č. 4)

100 bm 1 11 300 11 300      31. 12. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 153 2 800 428 400

Vícepráce + změna termínu ukončení                   

(upraveno dodatkem č. 1)
100 bm 154 2 800 431 200

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 0

Vícepráce + změna termínu ukončení           (upraveno 

dodatkem č. 1)
100 bm 20 3 500 70 000

Rozbor současného stavu                      ha 354 350 123 900

Vícepráce + změna termínu ukončení                 

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 350 1 400

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 354 450 159 300

Vícepráce + změna termínu ukončení                 

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 450 1 800

2 169 000

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 120 1 000 120 000

Vícepráce + změna termínu ukončení ha 4 1 000 4 000

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 2 10 000 20 000

Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty          

(upraveno dodatkem č. 4) 

ha 3 10 000 30 000

Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území 

mimo obvod KoPÚ (upraveno dodatkem č. 4)
ha 1 10 000 10 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 18 1 000 18 000

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                        (upraveno 

dodatkem č. 4)

100 bm -5 -1 000 -5 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 10 000 10 000

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno 

dodatkem č. 4)

100 bm -1 -10 000 -10 000

3.1.1. 31.1.2017

3.1.2. 31.3.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

3.1.5.

30. 11. 2017

31. 08. 2018

30. 11. 2017

30. 06. 2017

30. 11. 2018

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

31. 10. 2020 

dodatek č. 5

3.2.1.



Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 120 1 000 120 000

Vícepráce + změna termínu ukončení                  

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 1 000 4 000

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

341 000

3.3 Mapové dílo ha 354 500 177 000

Vícepráce + změna termínu ukončení                                                      

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 500 2 000

179 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 134 950 127 300

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 127 300

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

       Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 816 300 Kč

DPH  21% v Kč 591 423 Kč

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 341 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 179 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 127 300 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 169 000 Kč

31. 03. 2021 

dodatek č. 5
3.2.2.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Zbyněk Weber Ing. Miloslav Jodl                                                         Ing. Petr Drs

jednatel společnosti                                                      společník

GEOPOZEM CB s.r.o.                                            GEOPOZEM , v.o.s.

V Klatovech dne 01. 07. 2020             V Českých Budějovicích dne 30. 06. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………    …………………………………………..

3 407 723 Kč

…………………………………………


