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DODATEK č. 10 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 24. 3. 2015 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
 
mezi smluvními stranami  
 
 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj  
 Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený:  Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK  
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Miroslava Lopraisová, odborný referent 

Pobočky Hodonín  
Adresa:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.:  Ing. Lopraisová +420 724 283 663  
E-mail:  m.lopraisova@spucr.cz  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:  3723001/0710  
IČ:  01312774  
DIČ:  není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“  
 
 
Zhotovitel:  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  RNDr. Josef Glos, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Tel.: xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:  zr6jqnz 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  382293143/0300 
IČ:  25576992 
DIČ:  CZ25576992 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  xxx 
  xxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:   xxx 
dále jen „zhotovitel“.  
 
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou. 
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Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 10 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD 
na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou“ ze dne 
24. 3. 2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce a vypouští se termín 
uvedený u fakturačního celku Návrhové práce celkem (3.2.1 – 3.2.3), tak je uvedeno v položkovém výkazu 
činností, který tvoří přílohu smlouvy. 
 

Čl. I 
 

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen 
nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS 
CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožnila řádné plnění díla, se smluvní strany 
dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:  
 
FC 3.2. Návrhové práce: 
 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –  
 
termín 30. 6. 2020 se mění na 30. 11. 2020 
 
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3) - termín 31. 10. 2019 se vypouští, jelikož tento termín vyplývá 
z termínu dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků - s termínem 
plnění do 1 měsíce od výzvy zadavatele. 
 
 
 

Čl. II 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv. 
  

 
 
 
V Brně dne 24. 6. 2020 V Brně dne 24. 6. 2020 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová RNDr. Josef Glos 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel AGERIS s.r.o. 
pro Jihomoravský kraj 
 
 
 
 
 
Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 10 smlouvy o dílo č. 161-2015-523101 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 47 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 xxx xxx

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 1107 xxx xxx

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 326 xxx xxx

Rozbor současného stavu                      ha 1433 xxx xxx

Vodohospodářská studie ha 360 xxx xxx

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 336 xxx xxx 31.8.2016

3.1.4.1.
Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a 

vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu
100 bm 5 xxx xxx 30.4.2017

3.1.4.2.
Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a 

vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu
100 bm 1 xxx xxx 30.6.2018

3.1.4.3.
Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a 

vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu
100 bm 1 xxx xxx 31.10.2019

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 xxx xxx x

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1431 xxx xxx 24.9.2016

3.1.6.1.
Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků 

pozemků - aktualizace koeficientu
ha 1 439 xxx xxx 15.5.2017

1 968 999

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1439 xxx xxx 31.5.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 98 xxx xxx 31.5.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 60 xxx xxx

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
ha 810 xxx xxx

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 140 xxx xxx

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 210 xxx xxx

3.2.1.5.
Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze 

VFP 4.0
ks 1 xxx xxx 15.11.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1439 xxx xxx 30.11.2020

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 xxx xxx

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 240 950   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

24.6.20153.1.1.

3.1.2. 24.11.2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.20153.1.3.

31.5.2017



3.3 Mapové dílo 1439 xxx xxx
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

287 800

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 600 xxx xxx

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
240 000

1 968 999 Kč

2 240 950 Kč

287 800 Kč

240 000 Kč

4 737 749 Kč

994 927 Kč

5 732 676 Kč

xxx

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

pro Jihomoravský kraj

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel AGERIS s.r.o.

…………………………………………

Ing. Renata Číhalová RNDr. Josef Glos

xxx

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 24.6.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

V Brně dne 24.6.2020

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


