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DODATEK č. 6 

S M L O U V Y   O   D Í L O  č.  1373-2015-523101 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrubá Vrbka 

uzavřené 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami  
 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
                                                                           pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
                                                                          130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:  Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího 

Pobočky Hodonín 
 Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín 
 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:                                             ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710  
IČ:  01312774  
DIČ:  není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“ 
  
 
Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o. 
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček 
v technických záležitostech oprávněn jednat    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:                                                                s85762s 
Bankovní spojení:                                              Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:                                                          0720092329/0800 
IČ:                                                                      40527514 
DIČ:                                                                    CZ40527514 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „zhotovitel“.  
 
Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 6 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně: 
V souladu s článkem III., odst. 3.2. SoD ze dne 18.12.2015 (KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka) se do přílohy 
č. 1 k tomuto dodatku vkládají nové dílčí fakturační celky: 
3.2.1.2.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
a 
3.2.1.4.a) – Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
včetně geologického průzkumu, dat ČHMÚ a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. 
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Dále se tímto dodatkem mění termín dílčí části fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. dodání 
vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, 
který tvoří přílohu smlouvy.   
 
FC 3.2. Návrhové práce: 
 

Etapa Dílčí část termín 
ukončení 
dle SoD 

nový  
termín  

ukončení 

3.2.1.2.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ.  1/2021 

3.2.1.4.a) Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami, výčetně geologického 
průzkumu, dat ČHMÚ a nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část PSZ. 

 1/2021 

3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 

8/2020 6/2021 

 
6.1. Rekapitulace ceny: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH 

1 500 140,00 - Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH 

1 653 650,00 - Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 424 400,00 - Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 207 000,00 - Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 785 190,00 - Kč 

DPH  21% v Kč 794 889,90 - Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 4 580 079,90 - Kč 

 
Odůvodnění: 
Důvodem změny ve smlouvě – vícepráce a termín vyhotovení prací je požadavek obce Hrubá Vrbka 
na realizaci vodní nádrže jako dodatečné doplnění PSZ v rámci probíhajících KoPÚ.       

 
Ostatní části smlouvy se nemění. 
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Brně dne   27.7.2020 V Plzni dne   27.7.2020 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
…………………………………    ………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová Martin Vondráček 
ředitelka Krajského pozemkového jednatel společnosti 
úřadu pro Jihomoravský kraj GEOREAL, spol. s.r.o. 
 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 
 
Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo 
 
 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Hrubá Vrbka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 1025 760 779 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 50 1 050 52 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 242 1 180 285 560 8/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 1075 80 86 000 3/2017

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1061 280 297 080 3/2018

1 500 140 3/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1061 400 424 400 10/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 0 0

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 0

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 9 800 7 200 10/2018

3.2.1.2.a) Výškopisné zaměřenízájmového území v obvodu KoPÚ ha 8 3 200 25 600 1/2021

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 75 300 22 500 10/2018

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 4 450 1 800 10/2018

3.2.1.4.a)

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu, dat 

ČHMÚ a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část 

PSZ

ks 1 103 150 103 150 1/2021

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1061 1 000 1 061 000 6/2021

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 4 000 8 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 653 650

3.3 Mapové dílo ha 1061 400 424 400
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

424 400

3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 12/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.



Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 500 140,00

1 653 650,00

424 400,00

207 000,00

3 785 190,00

794 889,90

4 580 079,90

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

nejpozději do 30. 

září roku 

následujícího po 

roce, v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 450 460 207 000

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč                                                                 207 000


