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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                          Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                              Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj    
zastoupený:                                           Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
sídlo:  Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
tel.  xxx 
e-mail:  jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Miroslava Lopraisová,  
                                                                           pověřená vedením pobočky Hodonín                                                                              
  Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín  
sídlo pobočky:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
tel.  xxx  
                                                                           xxx  
e-mail:   hodonin.pk@spucr.cz                                                      
bankovní spojení:  ČNB  
číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                              SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
                                                               odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
zastoupený:                                            Ing. Tomášem Hrabinou - ředitelem oblasti Hodonín a 
                                                               Ing. Jiřím Štukavcem - výrobně-technickým ředitelem      
                                                               oba na základě plné moci 
sídlo:                  Jahodová 60, 620 00 Brno 
tel./fax:                                                                xxx  
e-mail:                                                                 xxx 
ID DS:                                                                 amx5p38 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx - hlavní stavbyvedoucí  
tel./fax:                                                                 xxx  
e-mail:                    xxx  
bankovní spojení:        ČSOB, a.s.   

číslo účtu:        212269343/0300    

IČO:        480 35 599   

DIČ:        CZ48035599 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých. Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032. 

      (dále jen „zhotovitel“) 

mailto:hodonin.pk@spucr.cz
mailto:t.hrabina@swietelsky.cz
mailto:d.noga@swietelsky.cz
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“ 

(dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:       18.6.2020 

Zadávací dokumentace ze dne:      3.6.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:  13.7.2020 

Stavební povolení ze dne:       31.10.2018  
(PM 04.12.2018) 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hodonín dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“ 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření  

a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  
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Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín   

Místo stavby:        k.ú. Hodonín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno, č. zakázky 105-

2931-17. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a následná 3 letá pěstební péče. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem.  

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
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k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Hodonín, odborem investic a výstavby dne31.10.2020 č.j. MUHOCJ 

75016/2018, které nabylo právní moci dne 4.12.2018.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

18.6.2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           10 819 104,90 Kč 

DPH 21 % činí                                                      2 272 012,03 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         13 091 116,93 Kč 

(u všech těchto položek bude cena uváděna na haléře, tj.na 2 desetinná místa).  

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 

potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. 

příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" 

s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 

objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 



     Č.sml. objednatele: 659-2020-523101 
                                                                                                       Č.sml. zhotovitele:   S21-034-0094 
                                                                                                        Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín    

6/28 
 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK, Pobočka Hodonín, 

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu uvedeného v odst. 5 písm. d) tohoto 

článku. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 
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plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů 
před zahájením prací   
 

b. Termín zahájení stavebních prací:              5.8.2020 
 

c. Termín dokončení stavebních prací:              nejpozději do   15.11.2020 
 

d. Termín dokončení výsadby zeleně:            nejpozději do     30.4.2021 
 

e. Termín předání a převzetí díla:   nejpozději do 7 dnů od 
doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání 
a převzetí řádně dokončeného díla)               předpoklad do   31.8.2021 

         
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Uzlový bod č. 1: 
1.    Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty. 
2.    Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí 
       aj., předání. 
3.    Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky. 
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4.    Zemní práce v trase: 
– odstranění panelů a sejmutí ornice 
– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy 
–  odkopávky - příčné a podélné přesuny 
– pláň 
– násypy a rozhrnutí ornice 
– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku 
– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na 

skládce.    
5.    Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.   
6.    Vytvoření parapláně. 
7.    Konstrukční vrstvy vozovky. 
 

- termín plnění uzlového bodu 1:    nejpozději do 15.11.2020  

Uzlový bod č. 2: 

1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách. 

2. Likvidace zařízení staveniště 

3. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby 

 

- termín plnění uzlového bodu 2:  nejpozději do 7 dnů od doručení 

kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla) předpoklad do 31.8.2021 

 

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního  souhlasu.  

 

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž 

bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, na postupu provádění prací, na 

potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří 

působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši 

nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
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provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
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Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněným geodetem vč. 

případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a 

dwg.  

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného 

provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 

odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 

Stavebníkem a případně stavebním úřadem). 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace. Bez tohoto 

dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
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32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
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vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60  měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
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náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.12 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
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iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
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výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 

není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 

něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 

a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených 

práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací (stavební práce 

na zřízení všech podkladních konstrukčních vrstev komunikace:  
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Pořad.č. kód název 

41 212751106 
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace 

50 561031111 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, 
směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 1000 m2 

51 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm 

52 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm 

53 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 50 mm 

54 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm 

55 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm 

57 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
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nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla,  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

http://www.unixml.cz/
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Brně dne: 29.7.2020 V Hodoníně dne: 23.7.2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 

Ing. Tomáš Hrabina 
ředitel oblasti Hodonín 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby MORAVA 

 

v.z. JUDr. Jarmila Báčová          

 

      ……………………………………… 

     Ing. Jiří Štukavec 
     výrobně-technický ředitel 
     SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
     závod Dopravní stavby MORAVA 

 

 

Za správnost vyhotovení : Ing. Marta Gerychová 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: „Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín “  

Specifikace díla 

Jedná se o realizaci polní cesty s označením C6 na pozemku parc.č. 8428 a dále 8546, 8377 

a 8214/1 v k.ú Hodonín, jako společné zařízení komplexních pozemkových úprav 

dokončených v roce 2011, v souladu se stavebním povolením č.j.: MUHOCJ 75016/2018 ze 

dne 31.10.2018 (nabylo právní moci dne 04.12.2018), vydaným Městským úřadem Hodonín, 

odborem investic a údržby. Délka komunikace 1642,31 m, šířka 3,5 m se zpevněnými 

krajnicemi 2x0,5 m, které budou následně ohumusovány a osety travní směsí. Vozovka 

s asfaltobetonovým povrchem. Dále budou na trase zřízeny 2 výhybny se stejnou 

konstrukcí jako cesta. V začátku úseku bude na vodním toku Očovský járek stávající propustek 

zbourán a vybudován nový trubní propustek DN 1000 mm, délky 6,5 m s betonovými čely 

a betonovými římsami. Po celé délce trasy cesty je navržena pravostranná výsadba 160 ks 

stromů Olše lepkavé. Stávající panelové zpevnění cesty bude v celém úseku odstraněno, a 

bude sejmuta ornice v tl. 0,30-0,40 m. Povrch cesty je vyspádován vlevo do terénu. Pláň polní 

vesty je navržena k odvodnění drenážním potrubím PE-HD DN 150 uloženým v hloubce 1,5 

– 1,8 m pod levou krajnicí. Únosnost konstrukce zpevněné vozovky o tl. 410 mm bude na 

základě doporučení geologa zlepšena vmísením vápna v tl. 250 mm zemní frézou a takto 

stabilizovaná pláň bude zhutněna na 45 MPa (min. 30 MPa). Dále bude vytvořena parapláň 

zpevněnými vrstvami o celkové tloušťce 250 mm. Podélný profil kopíruje stávající terén. 

Okolní plochy (krajnice+pás vlevo nad drenáží+pás vpravo pod výsadbami) budou osety 

travní směsí. Území Očovských luk je plošně odvodněno. Výstavbou cesty C6 nesmí dojít 

k přerušení, ani k poškození těchto drenáží. V projektové dokumentaci je navrženo ruční 

odkopání sond stávajícího meliorační zařízení a v místech křížení pod cestou výměna 

stávajícího azbestocementového potrubí za nové plastové. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace v září 2017 projekční firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 

Lesná, 638 00 Brno, IČ 41601483, autorizovaným projektantem Ing. Jiřím Hermany a dále 

soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace. 

Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti. 

Součástí předmětu veřejné zakázky a realizace stavebních prací, mimo vlastní   

provedení stavebních prací, jsou dále zejména, nikoliv však výlučně i ostatní činnosti: 

a) těchto měření a zkoušek: 
1) modul přetvárnosti zemní pláně  
2) modul přetvárnosti na nestmelené podkladní vrstvě 
3) výškové zaměření nivelety zemní pláně v ose komunikace –  a to ve všech staničení 

jednotlivých příčných řezů 
4) konečné výškové zaměření konstrukční vrstvy nivelety asfaltobetonu v ose 

komunikace - ve všech staničení jednotlivých příčných řezů 
5) V projektové dokumentaci (viz soupis prací SO 01 Polní cesta C6, položka č. 50) je 

navrženo zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem s rozprostřením, promísením, 
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou, tloušťka po zhutnění 250 mm, plocha 
8047,320 m2 a s tím související odebrání vzorků zemin a laboratorní stanovení 
receptury pro vápnění včetně geotechnického dozoru (viz soupis prací SO 01 Polní 
cesta C6, položka č. 82.  
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b) Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné 

vytyčení veškerých inženýrských sítí včetně ochranných a bezpečnostních pásem a 
případných aktualizací vyjádření jejich správců. V rámci výstavby musí být postupováno 
v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí. 
 

c) geodetické vytyčení stavby a pozemků určených k výstavbě a zaměření stavby 
oprávněným geodetem 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je prokazatelné geodetické vytyčení pozemků 

určených k výstavbě a geodetické vytýčení vlastní stavby před zahájením tak, aby mohla 

být provedena kontrola umístění stavby na požadovaném pozemku (zejména osa 

komunikace a hlavní vytyčovací body dle projektové dokumentace). Hranice parcel budou 

označeny kolíky. 

Po realizaci stavby zhotovitel zajistí geodetické zaměření skutečného provedení celé 

stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených (zejména 

zaměření zpevněné části vozovky a čela propustků) - ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních na CD ve formátech *.pdf a *.dwg. Po realizaci 

stavby zhotovitel zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude 

zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených.  

d) Dále po realizaci stavby zhotovitel zajistí vypracování geometrických plánů pro kolaudační 
řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí (GP pro 
oddělení parcely pro výsadby a v případě nedodržení pozemků určených ke stavbě vč. 
majetkového vypořádání), a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD). Geometrické plány budou ověřeny příslušným katastrálním 
úřadem. 

e) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních na CD ve formátech 
*.dgn a *.pdf, pro případné potřeby kolaudace (případně nebude-li požadována DSP, tak 
vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od 
stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským 
dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem). 

f) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby.    

Zhotovitel si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při 

realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně 
přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle zhotovitelem zvoleného místa 
uložení) budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný zhotovitel předloží doklady o způsobu 
dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ 
odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán.  Doklady doloží 
zhotovitel nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.    

g) záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v 
průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného 
archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování 
Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, 
že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění 
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archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění 
archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.  

h) Náhrada škod - Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich 
porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, zhotovitel uhradí veškeré náhrady.  

i) Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 
neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 
řešeny jako dodatečné práce. 

j) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla. 

k) Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě. 

l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

m) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

n) náklady na ztížené podmínky - Při realizaci předmětné stavby se neuvažuje se zřízením 
manipulačního pruhu. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně 
jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, zhotovitel uhradí veškeré náhrady. 
Vyčíslené náklady jsou součástí položky (ostatní a vedlejší náklady  - provozní vlivy). 

o) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 
jejich údržba a přemisťování a následné odstranění. 

p) Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a stanovených ve 
vyjádřeních k projektové dokumentaci nebo jiných dokladů. 

r) Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 
ochrany. 

s) Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

t) vedení a předání stavebního deníku. 

u) Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek a zhutnění. 

v) Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

w) Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

x) Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

y) Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 
 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2931-17

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

10 819 104,90

0,00

10 819 104,90

Výše daněZáklad daněSazba daně

2 272 012,03

15,00%

13 091 116,93CZK

21,00% 10 819 104,90

0,00 0,00

Strana 1 z 17



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2931-17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

4. 3. 2020

AGROPROJEKT PSO, 

s.r.o.

AGROPROJEKT PSO, 

s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

12 573 290,5001 Polní cesta C6 10 391 149,17

10 819 104,90 13 091 116,93

0.1.2.1 Následná pěstební péče 1.rok 92 651,91 112 108,81
2391-

17/01.1

92 651,91
2391-

17/01.2
0.1.2.2 Následná pěstební péče 2.rok 112 108,81

0,00

112 108,8192 651,91
2391-

17/01.3
0.1.2.3 Následná pěstební péče 3.rok

181 500,00150 000,002931/17b 01.1 Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00

10 819 104,90 13 091 116,93

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Agroprojekt PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 391 149,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 391 149,17 21,00% 2 182 141,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 573 290,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

01 - Polní cesta C6

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Agroprojekt PSO, 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:
Agroprojekt PSO, 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 391 149,17

D HSV Práce a dodávky HSV 10 391 149,17

D 1 Zemní práce 2 331 156,64

1 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 

mm
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 900 do 1100 mm

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 

km
m3 5,000 450,00 2 250,00

PP

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní 

prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 

100 mm

3 K 112201105 Odstranění pařezů D do 1100 mm kus 1,000 1 850,00 1 850,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm

4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 5 454,000 77,00 419 958,00

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

P
Poznámka k položce: 

včetně výhyben a sjezdů, uvažovány panely rozměrů 3x2x0,18 m

VV "stávající silniční panely 909 ks 3x2 m"909*3*2 5 454,000

5 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 

strojně
m2 5 750,500 29,00 166 764,50

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 

do 300 mm

P
Poznámka k položce: 

ornice z plochy komunikace 

VV "ornice mimo silniční panely"3,5*1643 5 750,500

6 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 3 282,930 143,00 469 458,99

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 790,240 62,00 172 994,88

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV "odvoz zemin na skládku 23 km"3282,93-492,69 2 790,240

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 36 273,120 0,20 7 254,62

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz zemin na skládku 23 km" (3282,93-492,69)*13 36 273,120

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 3 775,620 15,00 56 634,30

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "zemina k odvozu na skládku" 2790,24 2 790,240

VV "zemina k využití na stavbě" 2*492,69 985,380

VV Součet 3 775,620

10 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 160,000 112,00 17 920,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 

hloubky do 2 m

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

01 - Polní cesta C6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 160,000 52,00 8 320,00

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 

m

12 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 985,380 36,00 35 473,68

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV "zemina propustku"492,69*2 985,380

13 K 162201414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene do 900 mm
kus 1,000 500,00 500,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 

900 mm

14 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 300,00 300,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

15 K 162301954
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km
kus 2,000 60,00 120,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 492,690 94,00 46 312,86

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
Poznámka k položce: 

zásyp kolem proustku

17 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:2
m2 5 750,500 3,50 20 126,75

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "zelené pásy a krajnice" 1643*(2*0,5+2+0,5) 5 750,500

18 K 181202305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 

zhutněním
m2 8 047,320 15,00 120 709,80

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se 

zhutněním

19 K 181111132
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2
m2 3 777,310 21,00 79 323,51

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

P
Poznámka k položce: 

terén zeleného pásu podél cesty

20 K 182301133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 7 393,500 26,00 192 231,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "zelené pásy a krajnice, okolní terén "4,5*1643 7 393,500

21 K 183101214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 160,000 250,00 40 000,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 

m3

22 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 160,000 300,00 48 000,00

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

23 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 160,000 65,00 10 400,00

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

24 K 184816111
Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k 

jedné sazenici
kus 160,000 15,00 2 400,00

PP
Hnojení sazenic  průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné 

sazenici

VV 160 160,000

25 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 40,000 33,00 1 320,00

PP hnojivo průmyslové Cererit

VV 160*0,25 40,000

26 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 24,000 20,00 480,00

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV 4,8*5 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 338950144
Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním 

do zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m
kus 320,000 35,00 11 200,00

PP

Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých  Příplatek k cenám 

jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad 

terénem přes 1,5 do 2,0 m

28 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 320,000 15,00 4 800,00

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu 

přes 1:5 do 1:2

29 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,800 600,00 2 880,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 160*0,03 4,800

30 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,800 300,00 1 440,00

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

31 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 1 963,440 10,00 19 634,40

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

32 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 201,250 163,00 32 803,75

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 5750*0,035 201,250

33 M 02656021 Olše lepkavá - Alnus glutinosa kus 160,000 1 650,00 264 000,00

PP Olše lepkavá - Alnus glutinosa

P
Poznámka k položce: 

s kořenovým balem, obvod kmínku min. 10 cm

34 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 320,000 105,00 33 600,00

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

35 M 05217420D Příčka s úvazkem kus 160,000 11,00 1 760,00

PP Příčka s úvazkem

36 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 32,000 850,00 27 200,00

PP kůra mulčovací VL

VV 160*1*0,2 32,000

37 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 8,824 650,00 5 735,60

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

D 11 Přípravné a přidružené práce 28 000,00

38 K R100003 Zjišťovací sondy a montáž nových potrubí klp 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Zjišťovací sondy pro uložení potrubí odvodňovacích drenáží, včetně 

uložení nových plastových potrubí v místě křížení s cestou C6

P

Poznámka k položce: 

kompletní výměna potrubí odvodňovacích systémůpři křížení s cestou 

C6 dle skutečného průměru DN, 

v počtu 12 kusů.

39 K 100004 úprava napojení na ulici Legionářská klp 1,000 500,00 500,00

PP úprava napojení na ulici Legionářská

P
Poznámka k položce: 

technické úpravy napojení na stávající komunikaci (obrubníky, apod.)

40 K 100004-1 chránička pro plynovod vč. montáže klp 12,500 600,00 7 500,00

PP chránička pro plynovod vč. montáže

P

Poznámka k položce: 

bude provedeno jen v případě křížení  

s novou komunikací polní cesty C6

D 2 Základy a zvláštní zakládání 598 635,73

41 K 212751106

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 

meliorace

m 1 656,200 250,00 414 050,00

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

42 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 476,986 305,00 145 480,73

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV
"doplněk kameniva pro zvětšený drenážní prvek cesty" 

0,4*0,4*1656,2*1,8
476,986

43 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,338 40 000,00 13 520,00

PP
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

44 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,731 35 000,00 25 585,00

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 350 410,05

45 K 320101111
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti do 1000 kg
m3 12,300 1 500,00 18 450,00

PP
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti 

jednotlivě do 1 000 kg

46 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 32,700 7 200,00 235 440,00

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

propustek

47 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 103,230 620,00 64 002,60

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

48 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 103,230 315,00 32 517,45

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

D 4 Vodorovné konstrukce 18 600,00

49 K 451315125
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm
m2 49,600 375,00 18 600,00

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 16/20

P
Poznámka k položce: 

propustek

D 5 Komunikace 6 298 170,63

50 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 1000 

m2

m2 8 047,320 61,00 490 886,52

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm

51 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 7 883,090 15,00 118 246,35

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

parapláň

52 K 564651111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

tl 150 mm
m2 7 883,090 162,00 1 277 060,58

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce: 

parapláň

53 K 564710111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 50 mm
m2 7 883,090 15,00 118 246,35

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

parapláň

54 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 6 848,430 45,00 308 179,35

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

55 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 6 355,740 168,00 1 067 764,32

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

56 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 5 994,430 202,00 1 210 874,86

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

57 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 689,770 420,00 289 703,40

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

58 K 572131111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí 

pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm
m2 160,000 173,00 27 680,00

PP

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů  s rozprostřením hmot a 

zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 

do 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 

pro případné opravy komunikací dotčených výstavbou

59 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 813,980 171,00 994 190,58

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

60 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1 267,110 312,00 395 338,32

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

P
Poznámka k položce: 

pro krajnice

D 82 Potrubí z trub železobetonových 66 900,00

61 K 822492111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000
m 7,000 1 200,00 8 400,00

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000

62 M PFG.71002619
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným 

těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100x250x13cm
kus 3,000 19 500,00 58 500,00

PP
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 

1000/2500 100x250x13cm

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 360 928,01

63 K 115201412 Demontáž sběrného potrubí DN 200 m 84,000 150,00 12 600,00

PP

Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a 

armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými 

konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel 

demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 200

P
Poznámka k položce: 

stávající potrubí odvodňovacího zařízení z azbestocementu

64 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 150,00 900,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

65 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 4,000 750,00 3 000,00

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

66 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 2,000 750,00 1 500,00

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

67 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 900,00 1 800,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového 

základu

68 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 700,00 1 400,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

69 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 600,00 1 200,00

PP patka pro sloupek Al D 70mm

70 K 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 m 10,000 3 000,00 30 000,00

PP

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm

71 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 2 484,900 81,00 201 276,90

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením přes 100 m do 1 km

VV "panely na skládku k recyklaci 80%" 0,8*909*2,7 1 963,440

VV "panely na statek do 4 km 20%"0,2*909*2,7 490,860

VV "suť z bouraného propustku" 30,6 30,600

VV Součet 2 484,900

72 K 979087017R00 Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km t 1,092 116,00 126,67

PP Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km

73 K 979087018R00 Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km t 4,805 74,00 355,57

PP Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km

74 K 979094441
Očištění vybouraných silničních dílců s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 5 454,000 3,00 16 362,00

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým

VV "stávající silniční panely 909 ks"909*3*2 5 454,000

75 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 1,092 65,00 70,98

PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti  naložení a složení suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 

trubky AZC

76 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 

06 05

t 1,092 2 500,00 2 730,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 

stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 06 05

77 K 100001 R recyklace panelů t 1 963,440 40,00 78 537,60

PP recyklace panelů

P
Poznámka k položce: 

bez poplatků

VV "na skládku k recyklaci 80%" 0,8*909*2,7 1 963,440

78 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 45 341,460 0,20 9 068,29

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV "panely na statek do 4 km" 3*490,86 1 472,580

VV "panely na skládku k recyklaci" 1963,44*22 43 195,680

VV "ostatní suť na skládku" 30,6*22 673,200

VV Součet 45 341,460

D 91 Doplňující práce na komunikaci 47 400,00

79 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 2,000 250,00 500,00

PP
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

80 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 2,000 950,00 1 900,00

PP sloupek směrový silniční ocelový

81 K 043134000 Zkoušky zatěžovací stavba 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Zkoušky zatěžovací 25 ks

P
Poznámka k položce: 

pláň, parapláň, podkladní konstrukce

82 K R10025 odebrání vzorku zemin stavba 1,000 15 000,00 15 000,00

PP odebrání vzorku zemin  a laboratorní stanovení receptury pro vápnění

P
Poznámka k položce: 

včetně geotechnického dozoru

D 997 Přesun sutě 241 148,40

83 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 743,408 50,00 237 170,40

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 2790,24*1,7 4 743,408

84 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 30,600 130,00 3 978,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

07

P
Poznámka k položce: 

suť z propustku a ostatní inertní materiál

D 998 Přesun hmot 49 799,71

85 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 12 449,926 3,00 37 349,78

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

86 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 12 449,926 1,00 12 449,93

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 651,91

D HSV Práce a dodávky HSV 92 651,91

1 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 160,000 45,00 7 200,00

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

VV "2x ročně, vždy cca 1/2 stromů" 160 160,000

2 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 10,667 15,00 160,01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV "doplnění mulče; 1/3 původního objemu" 32/3 10,667

3 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,133 850,00 1 813,05

PP kůra mulčovací VL

VV 10,667*0,2 2,133

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 64,000 600,00 38 400,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "strom 50l/ks, 8x ročně" 160*0,05*8 64,000

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 64,000 300,00 19 200,00

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV "strom 50l/ks, 8x ročně" 160*0,05*8 64,000

6 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 1 280,000 20,00 25 600,00

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV "strom 50l/ks, 8x ročně do 5 km" 160*0,05*8*4 256,000

VV 256*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 280,000

7 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,429 650,00 278,85

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2391-17/01.1 - 0.1.2.1 Následná pěstební péče 1.rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 651,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 651,91 21,00% 19 456,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 108,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2391-17/01.2 - 0.1.2.2 Následná pěstební péče 2.rok

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 651,91

D HSV Práce a dodávky HSV 92 651,91

1 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 160,000 45,00 7 200,00

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

VV "2x ročně, vždy cca 1/2 stromů" 160 160,000

2 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 10,667 15,00 160,01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV "doplnění mulče; 1/3 původního objemu" 32/3 10,667

3 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,133 850,00 1 813,05

PP kůra mulčovací VL

VV 10,667*0,2 2,133

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 64,000 600,00 38 400,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "strom 50l/ks, 8x ročně" 160*0,05*8 64,000

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 64,000 300,00 19 200,00

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV "strom 50l/ks, 8x ročně" 160*0,05*8 64,000

6 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 1 280,000 20,00 25 600,00

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV "strom 50l/ks, 8x ročně do 5 km" 160*0,05*8*4 256,000

VV 256*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 280,000

7 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,429 650,00 278,85

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2391-17/01.2 - 0.1.2.2 Následná pěstební péče 2.rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 651,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 651,91 21,00% 19 456,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 108,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2391-17/01.3 - 0.1.2.3 Následná pěstební péče 3.rok

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 651,91

D HSV Práce a dodávky HSV 92 651,91

1 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 160,000 45,00 7 200,00

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

VV "2x ročně, vždy cca 1/2 stromů" 160 160,000

2 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 10,667 15,00 160,01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV "doplnění mulče; 1/3 původního objemu" 32/3 10,667

3 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,133 850,00 1 813,05

PP kůra mulčovací VL

VV 10,667*0,2 2,133

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 64,000 600,00 38 400,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "strom 50l/ks, 8x ročně" 160*0,05*8 64,000

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 64,000 300,00 19 200,00

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV "strom 50l/ks, 8x ročně" 160*0,05*8 64,000

6 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 1 280,000 20,00 25 600,00

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV "strom 50l/ks, 8x ročně do 5 km" 160*0,05*8*4 256,000

VV 256*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 280,000

7 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,429 650,00 278,85

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2391-17/01.3 - 0.1.2.3 Následná pěstební péče 3.rok

Strana 15 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 000,00 21,00% 31 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2931/17b - 01.1 Vedlejší rozpočtové náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

1 K 011324000 Archeologický průzkum stavba 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Archeologický průzkum

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou stavba 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce: 

vytyčení hranice parcel, inženýrských sítí

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby stavba 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě stavba 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště stavba 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Zařízení staveniště

8 K 034303000 Dopravní značení na staveništi stavba 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi stavba 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Informační tabule na staveništi 2 kusy

KPÚ Hodonín - realizační projektová dokumentace, polní cesta C6

2931/17b - 01.1 Vedlejší rozpočtové náklady
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