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Harmonogram: 860-20-000 Polní cesty Cehnice - Mladějovice

17.8.2020 - 30.11.2020

860-20-000 - Polní cesta Cehnice - Mladějovice (17.8.2020-30.11.2020)

001 - Ostatní a vedlejší náklady NCH1 (17.8.2020-30.11.2020)

9 - Ostatní konstrukce a práce, 

bourání (28.9.2020-8.10.2020)

1 - Zemní práce (17.8.2020-

30.11.2020)

18 - Zemní práce - povrchové úpravy 

(13.9.2020-21.9.2020)

5 - Komunikace (13.9.2020-

30.11.2020)

8 - Trubní vedení (13.9.2020-

28.9.2020)

UB č.1-ukončení úpravy pláně 31.8.2020 UB č.2-ukončení zpevnění krajnic 27.11.2020

96 - Bourání konstrukcí (9.10.2020-

17.10.2020)

997 - Přesun sutě (17.8.2020-

30.11.2020)

998 - Přesun hmot (17.8.2020-

30.11.2020)

HSV - Práce a dodávky HSV (17.8.2020-30.11.2020)

SO106 - Polní cesta NCH1 (17.8.2020-30.11.2020)


