
 Č.j. objednatele: 805-2020-521101 
 Č.j. zhotovitele: 841/NAVG/152/2020 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 

kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

 Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc          
Tel.: xxxxx, xxxxx 
 xxxxx    
 E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz 
 olomouc.pk@spucr.cz  
 ID DS: z49per3 
 Bankovní spojení: ČNB   
 Číslo účtu: 3723001/0710 
 IČO: 01312774                                                                  
 DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 
zastoupený:                                                Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 
                                                                          Walter Egger, člen představenstva 
                                                                          Ing. Juraj Hirner, člen představenstva 
                                                                          Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva 
                                                                          Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva  
           oprávněni zastupovat na základě plné moci: 

xxxxx, xxxxx  
xxxxx, xxxxx 

Tel./fax:                                                     xxxxx 

E-mail:                                                        xxxxx    

ID DS: 8yuchp8 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, xxxxx    

Tel./fax:                                                    xxxxx  

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  

 a.s.   

Číslo účtu: 5061885001/2700   

IČO: 608387844   

DIČ: CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  

vložka 7634 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesta HC4c s IP17 v k. ú. Medlov 

u Uničova (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 22.07.2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 8.7.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27. 7. 2020 

Souhlas s ohlášenou stavební úpravou komunikace ze dne: 18. 12. 2018 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Medlov u Uničova dle zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesta HC4c s IP17 v k. ú. Medlov 

u Uničova (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
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rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesta HC4c s IP17 v k. ú. Medlov u Uničova 

Místo stavby:        k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov, okres Olomouc  

(dále jen “stavba”). 

2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb., projekční společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 

Olomouc, č. zakázky 2837/060. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a následná 3-letá péče 

o vysazenou zeleň. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
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přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu s ohlášenou stavební úpravou komunikace ze 

dne 18.12.2018, č.j. MUUV 11915/2018. 

5. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

 

 

Čl. III Cena díla 



      
  

5/25 
 

 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

22. 7. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 235 876,89 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 519 534,15 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         8 755 411,04 Kč 

 

Z toho: 

 

1. Cena za provedení výsadby:  

bez DPH činí                                                                           202 845,91 Kč 

DPH 21 % činí                                                      42 597,64 Kč   

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  245 443,55 Kč 

 

2. Cena za zajištění následné péče:  

bez DPH činí                                                                              61 215,35 Kč 

DPH 21 % činí                                                       12 855,23 Kč                        

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí             74 070,58 Kč 

 

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 21 805,29 Kč 

      DPH ……………………………  4 579,11 Kč 

      Cena včetně DPH …………… 26 384,40 Kč 

 

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………  19 705,03 Kč 

      DPH ……………………………   4 138,06 Kč 

      Cena včetně DPH …………….23 843,09 Kč 

 

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………  19 705,03 Kč 

      DPH ……………………………   4 138,06 Kč 

      Cena včetně DPH …………….23 843,09 Kč 

 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
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5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

Následná tříletá péče o vysazenou zeleň bude fakturována 1 x ročně, nejpozději do 

15.11. příslušného roku. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

8. Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Olomouc, Blanická 383/1, 

779 00 Olomouc. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
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smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

14. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
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nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 24. 8. 2020  (nejpozději 

do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   

b. Termín zahájení stavebních prací:   31. 8. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací:  31. 1. 2021 

d. Termín dokončení výsadby IP17:  31. 3. 2021 

e. Termín předání a převzetí provedené 3-leté následné údržby: 

30. 11. 2023    

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

6. Tříletá péče o vysazený porost (IP17) v rozsahu dle soupisu prací bude provedena 

zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech: 

Rok: 2021 do 15. 11. 2021 

Rok: 2022 do 15. 11. 2022 

Rok: 2023 do 15. 11. 2023 

 

 Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
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zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
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objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 
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19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

 

 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

12 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 



      
  

12/25 
 

 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
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vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.  

 

20. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 



      
  

15/25 
 

 

21. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

22. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení 

o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
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30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 
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3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. Zhotovitel 

poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 48 měsíců ode dne dokončení 

výsadby zeleně (IP 17).  Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.  

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 
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19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 



      
  

20/25 
 

 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 



      
  

21/25 
 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
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bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

13. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

 

  

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
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získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

http://www.unixml.cz/
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v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Olomouci dne ……… V Olomouci dne ………….. 

  

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

v z. Ing. Helena Chromčáková 

zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký 
kraj 

 

objednatel 

 

xxxxx 

ekonom oblasti Střed o.z. Morava 

STRABAG a.s. 

 

 

 

…………………………………… 

xxxxx 

vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava 

STRABAG a.s. 

 

zhotovitel 

  

 

 

 



Příloha č. 1 

Specifikace díla: 

Polní cesta HC4c 

Jedná se o návrh nové zpevněné hlavní polní cesty HC4c v délce 1 529 m. Polní cesta HC4c 

začíná sjezdem z polní cesty v k.ú. Dědinka u vodního zdroje (ochranné pásmo II. stupně – 

č.j. Voda 1169/90-234/7-Rů) obce Medlov východním směrem k silnici III/44412 (Medlov – 

Troubelice) na niž se napojuje. Polní cesta je navržena na parcele č. 3599. Návrhová kategorie 

PC je v celé své délce 5,0/30, obousměrná. Návrhová rychlost 30 km/hod. Celková délka polní 

cesty HC4c je 1 529 m. 

 

Povrch polní cesty je navržen asfaltový, šířka koruny cesty je 5,0 m, jízdní pruh 4,0 m, krajnice 
po obou stranách cesty je navržena na šířku 0,50 m. Krajnice je zpevněna štěrkodrtí fr. 0-63 
mm se zhutněním, se sklonem svahů 1:2. Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3,0 
% - v km 0,000 – 0,502 k pravé straně cesty, v km 0,502 – 1,529 k levé straně cesty. Niveleta 
cesty je navržena ve sklonu -4,41 až +1,42%. V trase je navrženo pět směrových oblouků.  
 
Křížení se stávajícími sítěmi: 
km 0,025 nadzemní vedení VN 
km 0,915 nadzemní vedení VN 
km 1,521 sdělovací kabel 
Vyjádření společnosti CETIN - kabely SEK v křížení pod cestami musí být uloženy do 
vhodných chrániček s přesahem 0,5m. K takto upravené trase je nutno přiložit rezervní 
chráničku - trubku o průměru alespoň 110mm. Hloubka alespoň 90cm. 
 
Souběh se stávajícími sítěmi: 
km 0,015 – 0,040 nadzemní vedení VN 
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení 
vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. Návrhem dojde k dotčení 
ochranného pásma vodního zdroje: SO 101 (HC4c) - vodní zdroj Zadní Újezd (ochranné 
pásmo II. stupně – č.j. Voda 1169/90- 234/7-Rů) 
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, navíc v těsné blízkosti stavby hlavní 
polní cesty HC4c se nachází na území s archeologickými nálezy I. kategorie, kde je velká 
pravděpodobnost jejich výskytu. 
 
Na polní cestě HC4c je navrženo 10 hospodářských sjezdů a 3 výhybny. 
 
Objekty na polní cestě HC4c 
km 1,524 propustek P1 - jedná se o nově navržený propustek v trase příkopy podél 
komunikace III. třídy. Propustek bude z železobetonových trub Ø 600 mm, které budou uloženy 
na betonové pražce (C12/15) a do beton. lože C30/37, tl. 150 mm s výztuží, obetonovány 
budou betonem C30/37. Vyztužení bude provedeno kari sítí (8/100x8/100 mm) a to z horní 
části a po obou bocích propustku. Krytí výztuže bude 50 mm. Betonové pražce k osazení 
potrubí budou uloženy na podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Potrubí bude zakončeno 
výtokovým kusem a betonovým prahem 600 x 300 mm. Zpevnění nátoku i výtoku bude řešeno 
opevněním kamennou dlažbou tl. 200mm uloženou do betonového lože, která bude 
zakončena betonovým prahem zavázaným minimálně do 2/3 výšky svahu. Čela propustku P1 
budou taktéž zpevněna kamennou dlažbou uloženou do betonového lože C12/15. Šikmá čela 
na nátoku i výtoku jsou navržena ve sklonu 1:1,5. U propustku je navrženo osazení dvou 
sloupků Z11g. Konstrukční skladba nad propustkem bude stejná jako skladba polní cesty. 
Pro napojení propustku P1 na stávající příkop podél silnice III/44412 je nutné pročištění 
příkopu na vtoku i výtoku propustku P1. Délka pročištění cca 120 m. 
 
 



Příloha č. 1 

Kácení: 
S kácením se počítá pouze v minimálním rozsahu – pouze 10 kusů uschlých stromů ze 
stávajícího IP 17, které budou nahrazeny novou výsadbou. 
 
 

 

Interakční prvek IP17 

Výsadba stromů je navržena liniově podél polní cesty HC4c na parcele k tomu vyčleněné v 
rámci PSZ. K výsadbě budou použity autochtonní druhy ovocných vzrostlých dřevin o obvodu 
kmínku 18-20 cm. Celkem je navržena výsadba 97 stromových sazenic. 
 

Součástí díla je i 3-letá následná péče o vysazenou zeleň. 



ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Polní cesta HC4c s IP17 v k.ú. Medlov u Uničova 
Časový a finanční harmonogram provádění stavby

druh prací / měsíc srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

sejmutí ornice
odkopávky pro silnice
propustek

zlepšení podloží vápnem
podklady ze štěrkodrtě
asfaltové vrstvy
svahování a krajnice
sadové úpravy
následná péče
vedlejší a ostatní náklady
Předpoklad měsíčního plnění v Kč bez DPH 0,00 600 000,00 2 900 000,00 3 000 000,00 471 815,54 0,00 0,00 202 846,00

Předpoklad měsíčního plnění v Kč vč. DPH 0,00 726 000,00 3 509 000,00 3 630 000,00 570 896,80 0,00 0,00 245 443,66

Celkem roky bez roky DPH

Celkem roky včetně DPH

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Za STRABAG a.s.:

____________________________ ____________________________

21 805,29

26 384,40

7 235 876,89

8 755 411,04

6 971 815,54

8 435 896,80

224 651,29

271 828,06 23 843,09

19 705,03

23 843,09

19 705,03

23 843,09

19 705,03

23 843,09

19 705,03

předání a převzetí 
staveniště 24.8.2020

dokončení výsadby 
31. 3. 2021

zahájení prací 
28.8.2020

dokončení stavebních 
prací 15.12.2020

předání následné 
péče 15. 11. 2023
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 IČO: 60838744
CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 / 222 868 111 www.strabag.cz

Stavba:  TE-DA-2000042348 - Polní cesta HC4c s IP17 v k.ú. Medlov u Uničova Nákladové středisko:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava
Tovární 3

620 00 Brno

IČO: 60838744
DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Blanická 383/1

779 00 Olomouc

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Za zhotovitele:
Tel.:/ e-mail:

Za objednatele:
Tel.:/ e-mail:

OBJEKT - SP: 2837_060 - Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova - II. etapa

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZK

1.  Hlavní polní cesta HC4c s IP17

1.1.  Hlavní polní cesta HC4c

1.1.1.  Zemní práce

1.1.1..01  111201101  Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do
1000 m2

M2 2,000

1.1.1..02  115101201  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 50,000

1.1.1..03  115101301  Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 20,000

1.1.1..04  120001101  Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 5,750

1.1.1..05  121101101  Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 1.681,400

1.1.1..06  122201102  Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 M3 88,700

1.1.1..07  122202203  Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 M3 1.702,000

1.1.1..08  122202209  Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost M3 340,400

1.1.1..09  131201101  Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 45,110

1.1.1..10  131201109  Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3 23,410

1.1.1..11  132201102  Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 M3 270,527

1.1.1..12  132201109  Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3 54,000

1.1.1..13  133201101  Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 4,170

1.1.1..14  133201109  Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 M3 0,834

1.1.1..15  162301101  Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 231,437

34
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 IČO: 60838744
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OBJEKT - SP: 2837_060 - Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova - II. etapa

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZK

1.1.1..16  162301501  Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2 2,000

1.1.1..17  162601102  Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1.592,700

1.1.1..18  162701105  Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 2.013,407

1.1.1..19  162701109  Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m
přes 10000 m

M3 26.174,291

1.1.1..20  167101102  Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1.727,037

1.1.1..21  171201201  Uložení sypaniny na skládky M3 134,337

1.1.1..22  171201211  Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 3.422,792

1.1.1..23  174101101  Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 8,400

1.1.1..24  181301115  Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 5.309,000

1.1.1..25  181411123  Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2 887,000

1.1.1..26  00572474  osivo směs travní krajinná-svahová KG 27,408

1.1.1..27  181951101  Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2 530,000

1.1.1..28  181951102  Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 8.302,000

1.1.1..29  182101101  Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 1.170,350

1.1.1..30  182301131  Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm M2 887,000

1.1.1.  Celkem  Zemní práce

1.1.2.  Zakládání

1.1.2..1  211571111  Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným M3 244,640

1.1.2..2  212572111  Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3 37,461

1.1.2..3  212755216  Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože M 1.529,000

1.1.2..4  273361412  Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 T 0,431

1.1.2.  Celkem  Zakládání

1.1.3.  Vodorovné konstrukce

1.1.3..1  451311111  Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm M2 20,350

1.1.3..2  451315114  Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 23,100
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1.1.3..3  452318510  Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 1,413

1.1.3..4  452384121  Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 50000 mm2 M 10,800

1.1.3..5  457532112  Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až
63 mm

M3 0,471

1.1.3..6  465512127  Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm M2 20,350

1.1.3.  Celkem  Vodorovné konstrukce

1.1.4.  Komunikace pozemní

1.1.4..01  561081121  Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm
plochy do 5000 m2

M2 8.226,000

1.1.4..02  585301700  vápno nehašené Proviacal ST standardní T 217,989

1.1.4..03  564851111  Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 8.837,600

1.1.4..04  564861111  Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 8.684,700

1.1.4..05  565135121  Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m M2 6.697,000

1.1.4..06  569831R1  Zpevnění krajnic štěrkodrtí M3 152,900

1.1.4..07  569831R2  Dosypání štěrkodrti M3 513,000

1.1.4..08  573111115  Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 M2 6.697,000

1.1.4..09  573231106  Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 6.697,000

1.1.4..10  577134141  Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného
asfaltu

M2 6.697,000

1.1.4.  Celkem  Komunikace pozemní

1.1.5.  Trubní vedení

1.1.5..1  820441113  Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm KUS 2,000

1.1.5..2  87121800R  Osazení chráničky na kabeláž M 12,000

1.1.5..3  28610200R  Chránička Kopoflex ohebná DN 100 M 12,000

1.1.5..4  894411151  Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30 KUS 2,000

1.1.5..5  59225780  deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5 cm KUS 2,000

1.1.5..6  59224067  skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm KUS 8,000
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1.1.5..7  592243480  těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS 4,000

1.1.5..8  894138001  Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS 2,000

1.1.5.  Celkem  Trubní vedení

1.1.6.  Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.1.6..1  912211111  Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu KUS 2,000

1.1.6..2  404451500  sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm KUS 2,000

1.1.6..3  919521140  Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 M 22,500

1.1.6..4  59222001  trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm M 22,725

1.1.6..5  919535556  Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3 15,594

1.1.6..6  919732211  Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm
s prořezáním

M 30,000

1.1.6..7  919735111  Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 30,000

1.1.6..8  938902203  Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m M 120,000

1.1.6.  Celkem  Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.1.7.  Přesun sutě

1.1.7..1  997221551  Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 30,240

1.1.7..2  997221559  Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 302,400

1.1.7..3  997221855  Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 30,240

1.1.7.  Celkem  Přesun sutě

1.1.8.  Přesun hmot

1.1.8..1  998225111  Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

T 982,190

1.1.8.  Celkem  Přesun hmot

1.1.  Celkem  Hlavní polní cesta HC4c

1.2.  Interakční prvek IP17
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1.2.1.  Výsadba IP17

1.2.1.1.   Zemní práce

1.2.1.1.01  181451121  Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 1.330,000

1.2.1.1.02  00572472  osivo směs travní krajinná-rovinná KG 41,097

1.2.1.1.03  183101121  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 97,000

1.2.1.1.04  184102113  Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 97,000

1.2.1.1.05  02650R10.1  jabloň lesní (Malus sylvestris)  vel. do 200cm, ZB KUS 20,000

1.2.1.1.06  02650R11.1  hrušeň polnička (Pyrus pyraster)   vel. do 200cm, ZB KUS 20,000

1.2.1.1.07  02650R14  třešeň ptačí (Cerasus avium)  vel. 200 cm KUS 21,000

1.2.1.1.08  02650R11.3  slivoň švestka (Prunus domestica)  vel. do 200cm, ZB KUS 15,000

1.2.1.1.09  02650R21  slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)  vel. do 200cm, ZB KUS 10,000

1.2.1.1.10  02650R22  jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)   vel. do 200cm, ZB KUS 5,000

1.2.1.1.11  02650R23  morušovník černý (Morus nigra)  vel. do 200cm, ZB KUS 3,000

1.2.1.1.12  02650R24  morušovník bílý (Morus alba)  vel. do 200cm, ZB KUS 3,000

1.2.1.1.13  184215133  Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 97,000

1.2.1.1.14  605912550  kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm KUS 288,000

1.2.1.1.15  67501R4  Popruh na vyvazování š.3cm 2m/strom M 192,000

1.2.1.1.16  052130110  výřezy tyčové M3 0,723

1.2.1.1.17  184215411  Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 KUS 97,000

1.2.1.1.18  184501121  Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 M2 54,824

1.2.1.1.19  184802111  Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a
svahu do 1:5

M2 97,000

1.2.1.1.20  184813R1  Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v rovině a svahu do
1:5

KUS 97,000

1.2.1.1.21  184911431  Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 M2 48,500

1.2.1.1.22  103911000  kůra mulčovací VL M3 7,275

1.2.1.1.23  185801R1  Hnojení výsadbové jámy tabletami KUS 485,000
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1.2.1.1.24  251010R1  hnojivo pro sazenice v tabletách KUS 485,000

1.2.1.1.25  185804311  Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 4,850

1.2.1.1.26  185851121  Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 4,850

1.2.1.1.27  082113210  voda pitná pro ostatní odběratele M3 4,850

1.2.1.1.28  181951101  Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2 1.330,000

1.2.1.1.29  111151131  Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do
1:5

M2 1.330,000

1.2.1.1.  Celkem   Zemní práce

1.2.1.2.  Svislé a kompletní konstrukce

1.2.1.2.1  338950145  Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do
3,0 m

KUS 6,000

1.2.1.2.2  052170R1  bidlo pro ptáky z kulatiny KUS 6,000

1.2.1.2.  Celkem  Svislé a kompletní konstrukce

1.2.1.3.   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.1.3.1  998231311  Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 5,418

1.2.1.3.  Celkem   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.1.4.   Konstrukce tesařské

1.2.1.4.1  762113110  Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2 M 145,500

1.2.1.4.2  605120R1  spojovací prostředky a řezivo M3 0,731

1.2.1.4.3  998762101  Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m T 0,007

1.2.1.4.  Celkem   Konstrukce tesařské

1.2.1.5.  Stavební díl

1.2.1.  Celkem  Výsadba IP17

1.2.2.  Následná péče - 1.rok

1.2.2.1.   Zemní práce
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1.2.2.1.01  111151131  Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do
1:5

M2 2.660,000

1.2.2.1.02  183101121  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 5,000

1.2.2.1.03  184102113  Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 5,000

1.2.2.1.04  02650R6  náhradní výsadba uhynulých sazenic KUS 5,000

1.2.2.1.05  184215133  Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 5,000

1.2.2.1.06  184215173  Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 5,000

1.2.2.1.07  184501121  Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 M2 2,826

1.2.2.1.08  184801121  Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 KUS 97,000

1.2.2.1.09  184804116  Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot KUS 9,700

1.2.2.1.10  184813R1  Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v rovině a svahu do
1:5

KUS 14,700

1.2.2.1.11  184851716  Mechan. ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně do 60
cm

TIS
KUS

0,097

1.2.2.1.12  184911111  Znovuuvázání dřeviny ke kůlům KUS 5,000

1.2.2.1.13  184911431  Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 M2 2,500

1.2.2.1.14  185801R1  Hnojení výsadbové jámy tabletami KUS 25,000

1.2.2.1.15  251010R1  hnojivo pro sazenice v tabletách KUS 25,000

1.2.2.1.16  185804311  Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 9,700

1.2.2.1.17  185851121  Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 9,700

1.2.2.1.18  082113210  voda pitná pro ostatní odběratele M3 9,700

1.2.2.1.  Celkem   Zemní práce

1.2.2.2.   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.2.2.1  998231311  Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 0,108

1.2.2.2.  Celkem   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.2.3.   Konstrukce tesařské

1.2.2.3.1  762113110  Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2 M 22,050
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1.2.2.3.2  605120R1  spojovací prostředky a řezivo M3 0,073

1.2.2.3.3  998762101  Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m T 0,073

1.2.2.3.  Celkem   Konstrukce tesařské

1.2.2.  Celkem  Následná péče - 1.rok

1.2.3.  Následná péče - 2. rok

1.2.3.1.   Zemní práce

1.2.3.1.01  111151131  Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do
1:5

M2 1.330,000

1.2.3.1.02  183101121  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 5,000

1.2.3.1.03  184102113  Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 5,000

1.2.3.1.04  02650R6  náhradní výsadba uhynulých sazenic KUS 5,000

1.2.3.1.05  184215133  Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 5,000

1.2.3.1.06  184215173  Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 5,000

1.2.3.1.07  184501121  Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 M2 2,826

1.2.3.1.08  184801121  Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 KUS 97,000

1.2.3.1.09  184804116  Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot KUS 9,700

1.2.3.1.10  184806111  Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS 97,000

1.2.3.1.11  184813R1  Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v rovině a svahu do
1:5

KUS 14,700

1.2.3.1.12  184851716  Mechan. ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně do 60
cm

TIS
KUS

0,097

1.2.3.1.13  184911111  Znovuuvázání dřeviny ke kůlům KUS 5,000

1.2.3.1.14  184911431  Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 M2 2,500

1.2.3.1.15  185801R1  Hnojení výsadbové jámy tabletami KUS 25,000

1.2.3.1.16  251010R1  hnojivo pro sazenice v tabletách KUS 25,000

1.2.3.1.17  185804311  Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 4,850

1.2.3.1.18  185851121  Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 4,850
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1.2.3.1.19  082113210  voda pitná pro ostatní odběratele M3 4,850

1.2.3.1.  Celkem   Zemní práce

1.2.3.2.   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.3.2.1  998231311  Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 0,108

1.2.3.2.  Celkem   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.3.3.   Konstrukce tesařské

1.2.3.3.1  762113110  Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2 M 22,050

1.2.3.3.2  605120R1  spojovací prostředky a řezivo M3 0,073

1.2.3.3.3  998762101  Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m T 0,073

1.2.3.3.  Celkem   Konstrukce tesařské

1.2.3.  Celkem  Následná péče - 2. rok

1.2.4.  Následná péče - 3.rok

1.2.4.1.   Zemní práce

1.2.4.1.01  111151131  Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do
1:5

M2 1.330,000

1.2.4.1.02  183101121  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 5,000

1.2.4.1.03  184102113  Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 5,000

1.2.4.1.04  02650R6  náhradní výsadba uhynulých sazenic KUS 5,000

1.2.4.1.05  184215133  Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 5,000

1.2.4.1.06  184215173  Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 5,000

1.2.4.1.07  184501121  Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 M2 2,826

1.2.4.1.08  184801121  Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 KUS 97,000

1.2.4.1.09  184804116  Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot KUS 9,700

1.2.4.1.10  184806111  Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS 97,000

1.2.4.1.11  184813R1  Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v rovině a svahu do
1:5

KUS 14,700
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1.2.4.1.12  184851716  Mechan. ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně do 60
cm

TIS
KUS

0,097

1.2.4.1.13  184911111  Znovuuvázání dřeviny ke kůlům KUS 5,000

1.2.4.1.14  184911431  Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 M2 2,500

1.2.4.1.15  185801R1  Hnojení výsadbové jámy tabletami KUS 25,000

1.2.4.1.16  251010R1  hnojivo pro sazenice v tabletách KUS 25,000

1.2.4.1.17  185804311  Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 4,850

1.2.4.1.18  185851121  Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 4,850

1.2.4.1.19  082113210  voda pitná pro ostatní odběratele M3 4,850

1.2.4.1.  Celkem   Zemní práce

1.2.4.2.   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.4.2.1  998231311  Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 0,108

1.2.4.2.  Celkem   Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.4.3.   Konstrukce tesařské

1.2.4.3.1  762113110  Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2 M 22,050

1.2.4.3.2  605120R1  spojovací prostředky a řezivo M3 0,073

1.2.4.3.3  998762101  Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m T 0,073

1.2.4.3.  Celkem   Konstrukce tesařské

1.2.4.  Celkem  Následná péče - 3.rok

1.2.  Celkem  Interakční prvek IP17

1.  Celkem  Hlavní polní cesta HC4c s IP17

2.  Vedlejší rozpočtové náklady

2.1.   Průzkumné, geodetické a projektové práce

2.1...1  011324000  Archeologický průzkum KČ 1,000

2.1...2  01220100R  Vytýčení inženýrských sítí KČ 1,000
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2.1...3  012203000  Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000

2.1...4  012204000  Vytýčení stavby KČ 1,000

2.1...5  012303000  Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000

2.1...6  013254000  Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000

2.1.  Celkem   Průzkumné, geodetické a projektové práce

2.2.   Zařízení staveniště

2.2...1  030001001  Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV KČ 1,000

2.2...2  030001002  Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště KČ 1,000

2.2...3  039002003  Zrušení zařízení staveniště KČ 1,000

2.2.  Celkem   Zařízení staveniště

2.3.   Inženýrská činnost

2.3...1  04140300R  Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob KČ 1,000

2.3.  Celkem   Inženýrská činnost

2.4.   Ostatní náklady

2.4...1  09150301R  Náklady na vyhotovení fotodokumentace KČ 1,000

2.4...2  09150330R  Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření KČ 1,000

2.4.  Celkem   Ostatní náklady

2.  Celkem  Vedlejší rozpočtové náklady
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ČP Název objektu  Celkem částka

1.2.1.1.  Zemní práce

1.2.1.2. Svislé a kompletní konstrukce

1.2.1.3.  Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.1.4.  Konstrukce tesařské

1.2.2.1.  Zemní práce

1.2.2.2.  Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.2.3.  Konstrukce tesařské

1.2.3.1.  Zemní práce

1.2.3.2.  Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.3.3.  Konstrukce tesařské

1.2.4.1.  Zemní práce

1.2.4.2.  Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.2.4.3.  Konstrukce tesařské

1.1.1. Zemní práce

1.1.2. Zakládání

1.1.3. Vodorovné konstrukce

1.1.4. Komunikace pozemní

1.1.5. Trubní vedení

1.1.6. Ostatní konstrukce a práce-bourání

1.1.7. Přesun sutě

1.1.8. Přesun hmot

1.2.1. Výsadba IP17

1.2.2. Následná péče - 1.rok

1.2.3. Následná péče - 2. rok

1.2.4. Následná péče - 3.rok
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ČP Název objektu  Celkem částka

1.1. Hlavní polní cesta HC4c

1.2. Interakční prvek IP17

2.1.  Průzkumné, geodetické a projektové práce

2.2.  Zařízení staveniště

2.3.  Inženýrská činnost

2.4.  Ostatní náklady

1. Hlavní polní cesta HC4c s IP17

2. Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem rozpočet  7.235.876,89 CZK

Částka DPH 21%     1.519.534,15 CZK

Celkem včetně DPH 21% 8.755.411,04 CZK
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