
 Č.j. objednatele: 06/2020 

 Č.j. zhotovitele: 841/TC/FC/2020/031/FCFJ 

1 
 

DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková, pobočka 

Kutná Hora 
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801  
E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:          

Jméno: STRABAG a.s. 

Sídlo:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 
 Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva 
v zastoupení dle plné moci jednají: XXXXX 

XXXXX 
tel./fax:  XXXXX  
e-mail: XXXXX  

ID DS: 8yuchp8 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX       
tel./fax: XXXXX 
e-mail: XXXXX  

bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 112071233/0300   
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) 

realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesta VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova (dále jen 

zakázka). 

mailto:j.vrba@spucr.cz
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Zhotovitel informoval o problémech na stavbě, kdy nelze polní cestu VPC1 v k.ú. Kochánov 

u Mitrova realizovat v souladu s projektovou dokumentací: 

1. V celé trase se nacházejí velké balvany a kameny, a to ve vrstvě odtěžované do úrovně pláně 
a v km 0,000 - km 0,560 i ve vrstvě podloží určeného k úpravě hydraulickými pojivy v mocnosti 
400 mm. Naměřené hodnoty statických zkoušek jsou v rozmezí 6 MPa – 22 Mpa. Úpravu 
podloží je možné provést pouze po přetřídění materiálu v podloží. Vhodný materiál bude možné 
opětovně použít (sanace podloží, zásypy mimo aktivní zónu, vyrovnání terénních nerovností).  

 

2. Změna v provedení propustku km 0,00176 u silnice III třídy – v rozjezdu polní cesty má být 
vybudován propustek DN 400 s dvěma čely (požadavek KSÚS Stř. kraje). Vzhledem k tomu, že 
v období mezi zpracováním PD a realizací polní cesty došlo ke zrušení příkopu a jeho 
zatrubnění, nelze propust realizovat s dvěma čely, ale pouze s jedním. Mezi napojením trouby 
propustku na stávající zatrubnění bude provedena čistící šachta s kalištěm. 

 

Zhotovitel zpracoval soupis víceprací a méněprací, který je součástí dodatku. 

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III dost 4 smlouvy o dílo mění 

následovně: 

Původní znění: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí 4.698.368,59 Kč 

DPH 21 % činí 986.657,40 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5.685.025,99 Kč 

 

Nové znění: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí 4.698.368,59 Kč 

Méněpráce: 305 809,46 Kč 

Vícepráce: 990 012,42 Kč 

Celkové navýšení: 684 202,96 Kč 

Nová cena za provedení díla bez DPH: 5 382 571,55 Kč 

DPH 21%: 1 130340,03 Kč 

Nová cena za provedení díla vč. DPH: 6 512 911,58 Kč 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotovení, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

V Kutné Hoře dne 14. 10. 2020  V Benátkách n/J dne 14. 10. 2020 

 

 

……………………………………  ……………………………………….……………… 

Ing. Mariana Poborská             XXXXX                   XXXXX 

    vedoucí pobočky           v zastoupení     v zastoupení  

             dle plné moci    dle plné moci 

  



KCN MJ Index na cenu Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POLNÍ CESTA VPC1 V K.Ú.KOCHÁNOV U MITROVA - MÉNĚPRÁCE

HSV Práce a dodávky HSV   305 809,46

1 Zemní práce   294 485,00

91 001 122251106

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně   m3 1 416,540 1,00000 76,43 108 266,15

" změna  třídy těžitelnosti na tř. II - odečteno celé množství v 

položce" 1416,540   1 416,540

94 001 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 606,135 1,00000 89,75 54 400,62

"přemístění sypaniny po vytřídění  (1212,27 -672)-hlína + 

(606,135-336)-kámen střední frakce=540,27 + 270,135 = 

810,405"    

" přemístění v pol.92 a 93 nabídk.rozpočtu - 

18+485,360=503,36"   

" vodorovné přemístění celkem - 810,405+503,36=1313,765"   

"rozdíl - méněpráce "  1919,9-1313,765   606,135

95 001 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 9 092,025 1,00000 8,98 81 646,38

" v nabídce množství 28798,500 m3 ( 1919,9*15), přemísťuje 

se  1313,765 m2 *15 "   

"rozdíl -méněpráce "   28798,500 -(1313,765*15)   9 092,025

Součet   9 092,025

27 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky    m3 606,135 1,00000 13,44 8 146,45

"recyklační skládka -(1212,27 -672) + (606,135-336)=810,405 

recyklační skládka"    

" skládka dle nabídky- pol.92 a 93  - 18+485,360=503,36  "   

" uložení na skládku celkem - 810,405+503,36=1313,765"   

"rozdíl - méněpráce "  1919,9-1313,765   606,135



28 001 171201211R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce   t 1 563,445 1,00000 26,88 42 025,40

" vytříděná sypanina   hlína a  kamenivo  střední frakce-                                                     

2424,54/2*1,5 +2424,54/4*1,7=2848,835"   

"odpočet zeminy použité v trase PC"                                                                              

"2848,835-(672*1,5+336*1,7)=1269,635 t"   

" přípočet pol. 92 a 93 nabídk.rozpočtu -503,360*2=1006,72 t"   

" skutečná tonáž - 1269,635+1006,72 = 2276,355 t"   

"rozdíl - méněpráce " 3839,800 -2276,355   1 563,445

Součet   1 563,445

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 324,46

55 221 919441211

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 

až 500   kus 1,000 1,00000 11 324,46 11 324,46

" v současné době je prostor navazující na budoucí propust 

zatrubněn,   

 příkop bude navazovat na propust pro  odvodnění silnice 

III.třídy , z jedné strany bude provedeno vtokové čelo a ze 

strany druhé čistící šachta ,    

která bude propojena s trubním propustem a se stávajícím 

zatrubněním"   

požadavek budoucího správce propustu-Města Uhlířské 

Janovice   

1   1,000

Celkem   305 809,46



KCN MJ Index na cenu Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POLNÍ CESTA VPC1 V K.Ú.KOCHÁNOV U MITROVA - VÍCEPRÁCE

HSV Práce a dodávky HSV   990 012,42

1 Zemní práce   556 994,35

1 001 122351106

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně   m3 2 424,540 0,67000 113,23 274 530,66

"výkop v trase dle nabídky 1416,540"   

"zvýšení odkopávek na  třídění materiálu v podloží pro 

vápnění  560*4,5*0,4"   

1416,54+560*4,5*0,4   2 424,540

Součet   2 424,540

2 001 162251102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 180,000 0,67000 26,47 4 764,60

"vytříděná zemina do trasy PC-od třídičky do 50 m" 

100*4,5*0,4   180,000

Součet   180,000

3 001 162251122

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   m3 180,000 0,67000 38,12 6 861,60

"  vzdálenost oboustranně 50 m k třídičce" 100*4,5*0,4   180,000

Součet   180,000

4 001 162351103

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 828,000 0,67000 47,64 39 445,92

"vytříděná zemina zpět do trasy-přesun nad 50m-) "460*4,5*0,4   828,000

Součet   828,000

5 001 162351123

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   m3 2 424,540 0,67000 54,07 131 094,88

"vytěžená zemina s balvany - odstranění kamenů v zóně pro 

vápnění  560 *4,5*0,4"   



"vytěžená zemina s kameny a balvany v trase pro novou 

konstrukci-nabídka pol.č.91-  v celé trase    1416,54"   

(560*4,5*0,4)+1416,54   2 424,540

Součet   2 424,540

108 001 167151111

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 

100 m3   m3 803,730 1,00000 13,44 10 802,13

"nakládání vytříděného materiálu na recyklační skládku a 

nakládání pro převoz do trasy PC- bez balvanů, nakládka v 

pol.č. 16"   

"recyklační skládka  2424,54 -1212,27= 1212,27 m3-  hlína a 

kámen střední frakce"   

"nákládání pro přesun do trasy PC 672+336 m3"   

" přesun sypaniny pol.č.92+93 nabídkového rozpočtu - 

18+485,360= 503,360 m3"   

"celkové množství pro nakládání  sypaniny -hlína a kámen 

střední frakce - 1212,27 +672+336+503,360=2723,63"   

"v nabídkovém rozpočtu množství nakládky 1919,9  - 

pol.č.108"   

"navýšení  objemu nakládky" 2723,63 -1919,9   803,730

6 R R-položka Třídění odtěženého materiálu   t 2 791,471 0,67000 32,06 89 494,56

"pol. nakládání suti + vytříděný výkopek uložený v trase PC"  

1212,271+672*1,5+336*1,7   2 791,471

"cena za 1 t třídění -viz samostatná kalkulace"   

Součet   2 791,471

5 Komunikace pozemní   125 949,60

7 221 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm   m2 5 040,000 0,67000 24,99 125 949,60

"hutněno po vrstvách 20 cm - plocha úpravy x 2"   

" zřízení vrstvy pro vápnění z tříděného materiálu tl. 400 mm-

úsek km:0,000-0,560"560*4,5*2   5 040,000

8 Trubní vedení   15 565,78

8 271 894201121

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 25/30   m3 0,276 0,67000 2 512,50 693,45

1,05*1,05*0,25   0,276

Součet   0,276



9 271 894212131

Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 

nebo 400 dno beton tř. C 25/30   kus 1,000 0,67000 7 705,00 7 705,00

10 271 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari   t 0,125 0,67000 18 693,00 2 336,63

11 271 899104112

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600   kus 1,000 0,67000 703,50 703,50

12 552 55241020

poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez 

ventilace   kus 1,000 0,67000 4 127,20 4 127,20

997 Přesun sutě   291 502,69

71 221 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   t 1 212,271 1,00000 6,72 8 146,46

"vytěžená zemina s balvany - odstranění kamenů v zóně pro 

vápnění - 560*4,5*0,4=1008"    

"vytěžená zemina s balvany v trase pro novou konstrukci-

nabídka pol.č.91- kameny a balvany v celé trase 1416,54"   

"výpočet tonáže materiálů po přetřídění - 50% kamenů a 

balvanů  , 50% hlíny"   

"balvany  po vytřídění - 1/4 z celkového množství  2424,54 -  

2424,54/4*2=1212,27 t"   

"kameny  po vytřídění - 1/4  z celkového možství 2424,54 - 

2424,54/4*1,7=1030,43 t"   

"hlína po vytřídění - 1/2 z celkového možství 2424,54- 

2424,54/2*1,5= 1818,405 t"   

" do trasy vráceno 672 *1,5 +336*1,7 = 1579,20 t -odpočet"   

"odečet přetříděného materiálu sypaniny -   hlína - 

1818,405+1030,43 = 2848,835 t nakládání  zohledněno v pol. 

č.108 nabídkového rozpočtu     

(2424,54/4*2)+(2424,54/4*1,7)+(2424,54/2*1,5)-2848,835   1 212,271

Součet   1 212,271

72 221 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 1 212,271 1,00000 5,61 6 800,84

"viz pol. nakládání suti" 1212,271   1 212,271

Součet   1 212,271



73 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 29 094,504 1,00000 5,61 163 220,17

" odvoz na recyklační skládku" 1212,271*24   29 094,504

Součet   29 094,504

104 221 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 05 04   t 1 212,271 1,00000 93,49 113 335,22

"vytěžená zemina s balvany - odstranění kamenů v zóně pro 

vápnění - 560*4,5*0,4=1008"    

"vytěžená zemina s balvany v trase pro novou konstrukci-

nabídka pol.č.91- kameny a balvany v celé trase 1416,54"   

"výpočet tonáže materiálů po přetřídění - 50% kamenů a 

balvanů  , 50% hlíny"   

"balvany  po vytřídění - 1/4 z celkového množství  2424,54 -  

2424,54/4*2=1212,27 t"   

"kameny  po vytřídění - 1/4  z celkového možství 2424,54 - 

2424,54/4*1,7=1030,43 t"   

"hlína po vytřídění - 1/2 z celkového možství 2424,54- 

2424,54/2*1,5= 1818,405 t"   

" do trasy vráceno 672 *1,5 +336*1,7 = 1579,20 t -odpočet"   

"odečet přetříděného materiálu sypaniny -   hlína - 

1818,405+1030,43 = 2848,835 t nakládání  zohledněno v pol. 

č.108 nabídkového rozpočtu     

(2424,54/4*2)+(2424,543/4*1,7)+(2424,54/2*1,5)-2848,835   1 212,271

Součet   1 212,271

Celkem   990 012,42


