
Č.j. objednatele: SPU 340361/2020 (KoPÚ Čivice) 

 
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1312-2017-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Jaromír Merhout, rada Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 822 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.  

Sídlo:        Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Luborem Pekarským – jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lubor Pekarský – jednatel  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx  

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       yr3z3x 

Bankovní spojení:      Komerční banka – Plzeň  

Číslo účtu:       2485160297/0100 

IČ:        26349469 

DIČ:        CZ26349469 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 340361/2020 (KoPÚ Čivice) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1312-
2017-504201 ze dne 16.10.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Čivice“.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „KoPÚ v k.ú. Čivice“. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic 
v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů se mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 50 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 55 MJ, 
finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 MJ (1 MJ á 1.400,00 Kč). 
Cena za více práce: + 5 MJ x 1.400,00 Kč = + 7.000,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 55 MJ x 1.400,00 Kč = 77.000,00 Kč. 
 
V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění počet 
měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 140 MJ, podle skutečnosti provedení 139 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 1 MJ (1 MJ á 2.600,00 Kč). 
Cena dle smlouvy: 140 MJ x 2.600,00 Kč = 364.000,00 Kč. 
Cena za méně práce: - 1 MJ x 2.600,00 Kč = - 2.600,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 139 MJ x 2.600,00 Kč = 361.400,00 Kč. 

 
2.3 Za objednatele je oprávněn jednat v technických záležitostech Mgr. Jaromír Merhout, rada Pobočky 
Plzeň, tel.  702 126 653, e-mail: j.merhout@spucr.cz.  

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Vzhledem k provedenému šetření zjišťování hranic obvodů byly zpřesněny skutečné měrné jednotky. 
U dílčí etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů, dochází k navýšení z původních 50 MJ dle SoD nově na 55 MJ. U dílčí etapy 3.4.3. 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dochází ke snížení z původních 140 MJ dle SoD nově na 139 MJ.   

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1312-2017-504201 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  



Č.j. objednatele: SPU 340361/2020 (KoPÚ Čivice) 

 
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 

2. Žádost zhotovitele o změnu měrných jednotek ze dne 7. 9. 2020  

 

 

 

V Plzni dne 19. 10. 2020                                                           V Plzni dne 19. 10. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jana Horová Ing. Lubor Pekarský 

 vedoucí Pobočky Plzeň jednatel firmy 

  allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. 

 



Aklualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 2 ke SOD č. 1312-2017-504201 - KoPÚ v k.ú. Čivice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 600 28 800,00 odevzdáno

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0  ---  ---  ---

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 318 780 248 040,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 7 3 900 27 300,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0  ---  ---  ---

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů
100 bm 50 1 400 70 000,00 30.11.2020

Vícepráce z Dodatku č. 2 - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 5 1 400 7 000,00 30.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 140 2 600 364 000,00 30.11.2020

Méněpráce z Dodatku č. 2 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm -1 2 600 -2 600,00  ---

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0  ---  ---  ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 8 3 500 28 000,00 28.2.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 325 340 110 500,00 28.2.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 325 420 136 500,00 28.2.2021

1 017 540,00 28.2.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 325 1 000 325 000,00

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 34 500 17 000,00

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 31 1 000 31 000,00

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 0  ---  ---  ---

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 325 850 276 250,00 30.6.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

679 250,00

3.6. Mapové dílo ha 325 350 113 750,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

113 750,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1400 42 000,00

nejpozději do konce roku 

následujícího po roce, v 

němž došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 42 000,00

1 017 540,00

7 000,00

-2 600,00

679 250,00

113 750,00

42 000,00

1 856 940,00

389 957,40

2 246 897,40

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Z toho vícepráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH v Kč

Z toho méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

3.4.1.

odevzdáno

3.4.3.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2021

3.4.2.



s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň 

IČ: 26349469, DIČ: CZ26349469

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nemdova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 07.09.2020

Věc : KoPU v k.ú. Civíce - žádost o dodatel k SOD č.1312-2017-504201.

Žádám Vás tímto o změnu počtu měrných jednotek (MJ) uvedených ve smlouvě takto: 
Etapa 3.4.2. 55 MJ x 1400 = 77 000,- 
Etapa 3.4.3. 139 MJ x 2600 = 361 400,-
Termíny odevzdání dokumentace k etapám do 30.11.2019 zůstává beze změny.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel


