
Č. sml. zhotovitele: 106-2114-08           Č. sml. objednatele:    6/2008/KPÚ   

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  

na provedení prací pro akci 

 

„KPÚ Čeladná“  

 

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství 

Pozemkový úřad Frýdek-Místek 

zastoupená ředitelkou Ing. Hanou Konvičnou 

Zástupce pro věci technické:   

   

 Adresa:  ul. 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

IČ: 00020478 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

2. AGROPROJEKT PSO s.r.o.  

 Zastoupen: Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem 

 Adresa: Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno – Lesná 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:  

 IČ / DIČ: 41601483/CZ41601483 

   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,           

vložka 2171. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

 

 

Čl. I   

Předmět a důvod dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v k. ú. Čeladná (dále jen KPÚ Čeladná) je:  

-  upřesnění počtu měrných jednotek části 2a Zpracování plánu společných zařízení 

-  upřesnění počtu měrných jednotek části 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

-  upřesnění počtu měrných jednotek části 3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, GP 

-  změna termínu plnění části 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
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2. Podle protokolu z jednání o změně rozsahu prací a o změně termínu plnění ze dne.5.9.2011, který je 

přílohou tohoto dodatku, se počet měrných jednotek upřesňuje následovně: 

 2a Zpracování plánu společných zařízení 

    předpokládaný počet 1410 MJ se snižuje na 1395 

 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  

    předpokládaný počet 1410 MJ se snižuje na 1343 

 3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, GP 

    předpokládaný počet 1410 MJ se snižuje na 1395 

 

3. Doba plnění se na základě odůvodnění uvedeného v protokolu z jednání o změně rozsahu prací 

a o změně termínu plnění ze dne 5.9.2011 mění takto: 

2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 20. 10. 2011 

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.  Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

3.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne:  5.9.2011 

     

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………………... 

Ing. Hana Konvičná       Ing. Luděk Střítecký, jednatel 

ředitelka pozemkového úřadu 

 

 


