
 Číslo smlouvy objednatele: 789-2017-508101/7 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov 

 

Dodatek č. 7 
ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele 
KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada 
Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: + 420 727 956 765 

E-mail : i.zdvorakova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO 
– VÚMOP" 

Reprezentant sdružení: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 

Zastoupen : Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Ing. Radim Carda, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS : 784cctd 

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. 

Číslo účtu : 372520453/0300 

IČO : 416 01 483 

DIČ : CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2171 
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Člen sdružení : VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A 
OCHRANY PŮDY, v.v.i. 

Sídlo : Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav 

Zastoupen : Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat : 

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat : 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon :   xxxxxxxxxxxx 

E-mail :  xxxxxxxxxxxx 

IČO : 00027049 

DIČ : CZ00027049 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ : 

xxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 
 

1. Předmětem dodatku č. 7 je rozdělení fakturace Návrhových prací za dílčí části plnění 

smlouvy o dílo.  

Důvodem uzavření tohoto dodatku je, že pro onemocnění COVID-19 u zaměstnanců 

zhotovitele, není možné předložit k akceptačnímu řízení téměř dokončené dílčí části 

návrhových prací.  

Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 420183/2020, ze dne 18. 11. 2020 
a stanoviska Odboru pozemkových úprav č.j. SPÚ 434828/2020, ze dne 30. 11. 2020, 
objednatel souhlasí s rozdělením fakturace Návrhových prací uvedených dílčích částí. 

Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl 

předvídat. 

Tímto dodatkem se doplňuje Článek VII. odst. 7.2. SoD, takto:  

„Fakturace za Návrhové práce bude rozdělena na dvě části. 

1. část –   dílčí část 3.5.i.a) ve výši 100 % částky 75 600 Kč bez DPH,  

– dílčí část 3.5.i.c) ve výši 100 % částky 260 000 Kč bez DPH,  

– dílčí část 3.5.1. ve výši 60 % z částky 572 000 Kč bez DPH, tj. 343 200 Kč bez 

DPH. Celkem bez DPH 678 800 Kč, tj. 821 348 Kč s DPH. 

2. část – dílčí část 3.5.1. ve výši 40 % z částky 572 000 Kč bez DPH, tj. 228 800 Kč bez 

DPH, tj. 276 848 Kč s DPH.“ 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 6 se nemění. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, 

pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov. 

 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 07.12.2020 

 

V Brně dne 03.12.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 

Zástupce ředitele Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 

 

            Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

                         jednatel 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 7 – KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 800 13 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 2 500 2 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 695 950 660 250

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 200 24 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 259 2 500 647 500 03.07.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 500 0 03.07.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 715 650 464 750 03.07.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 715 600 429 000 30.07.2019

2 241 600 30.07.2019

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % 

ceny bez DPH celkem)
343 200

Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % 

ceny bez DPH celkem)
228 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 63 1 200 75 600

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 161 1 100 177 100

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 13 20 000 260 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 715 1 200 858 000 03.09.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 982 700

3.6. Mapové dílo ha 715 500 357 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

357 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 1 800 540 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 540 000

03.07.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

03.07.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.3.2021

ha 715 8003.5.1.
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2 241 600 Kč

1 982 700 Kč

357 500 Kč

540 000 Kč

5 121 800 Kč

1 075 578 Kč

6 197 378 Kč

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 07.12.2020      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Ing. Pavel Pojer Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

 V Brně dne 03.12.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….
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