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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 284-2020-504204 ze dne 2.6.2020
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 		Česká republika - Státní pozemkový úřad
		Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha3 
		Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
zastoupený:		Bc. Olga Chvátalová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Bc. Olga Chvátalová
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Jan Koťuha
Adresa:		T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Tel.:		+420 777 796 662
E-mail:		j.kotuha@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   		Silnice Horšovský Týn a.s.
		Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 
		Horšovský Týn
zastoupený:                                                  		xxxxxx, na základě plné moci
tel./fax:                                                          		xxxxxx
e-mail:                                                           		xxxxxx
ID DS:                                                           		95qsgdr
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx
tel./fax:                                                                	xxxxxx	
e-mail:                                                                 	xxxxxx
bankovní spojení:	  	Komerční banka, a.s. 	
číslo účtu:	  	35-5836320277/0100
IČO:	  	453 59 164
DIČ:	  	CZ45359164
[bookmark: _Hlk21085414]
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.

(dále jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XVII odst. 3 smlouvy o dílo č. 283-2020-504204 ze dne 2.6.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „VÝSTAVBA POLNÍ CESTY HORNÍ JADRUŽ PC 02“.    

II. Předmět dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se ve smlouvě mění v čl. III. Cena díla odst. 6 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Rekapitulace méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2  Celková cena za provedení díla se mění následovně:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………6 000 000,00 Kč
					               DPH 21% .................. 1 260 000,00 Kč
				    	               včetně DPH ……… …7 260 000,00 Kč	

Méněpráce činí ………………………………………………………  62 953,04 Kč bez DPH
Vícepráce činí ………………………………………………………. 114 000,71Kč bez DPH

Nová cena dle dodatku č. 1:
Celková cena za provedení díla: 	    bez DPH…………..… 6 051 047,67 Kč 
		      			               DPH 21% ...................1 270 720,01 Kč
				    	               včetně DPH ……….... 7 321 767,68 Kč	
2.3 Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou následující: 
Méněpráce – Na základě provedeného IGP bylo v projektu u objektu SO 101 počítáno s nedostatečným únosným podložím v úseku km 0,110 – 0,225. V tomto úseku byla navržena výměna materiálu aktivní zóny v tl. 0,4 m za ŠD fr. 0-125 se separační geotextilií. Po odkrytí pláně a provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo rozhodnuto provést tuto výměnu v úseku km 0,205 -až 0,22535 (konec SO 101). U objektu SO 102 bylo v projektu počítáno s výměnou podloží v úseku 0,22535 až 0,300 a dále bylo počítáno s rezervou na výměnu 20% pláně. Po odkrytí pláně a provedení statických zátěžových zkoušek bylo rozhodnuto provést tuto výměnu v úseku km 0,22535 až 0,235. Dále bylo zjištěno nedostatečně únosné a zamokřené podloží v úseku 0,510 až 0,680. Mimo tento úsek bylo dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef2. 
Vícepráce -  Po odkrytí pláně a provedení statických zátěžových zkoušek na pláni byla zjištěna místa s nevyhovujícími parametry (profil 32-33 km 0,650 Edef2 = neměřitelné, resp. Profil 26 km 0,520, kde bylo dosaženo hodnoty cca 30 MP a avšak zkouška byla prováděna na ideálně vyschlé pláni, kdy se dají předpokládat při méně příznivých podmínkách únosnosti nižší). Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto provést následující opatření. 
· V úseku km 0,22535 – 0,235 bude provedena výměna v aktivní zóně dle PD. 
·  V úseku km 0,510 – 0,630 bude zvýšena niveleta o 20 cm položením vrstvy ŠD fr. 0-125 se separační geotextilií na stávající odkopanou pláň. Výměna v aktivní zóně nebude prováděna.
· V úseku km 0,630 – 0,680 bude provedena sanace dle PD (výměna v aktivní zóně v tl. 0,4 m za ŠD fr. 0-125) a dále bude zvýšena niveleta o 20 cm položením další vrstvy ŠD fr. 0-125 
Vzhledem k poměrně zamokřenému podloží bylo navrženo doplnit odvodnění báze sanace pomocí podélné drenáže délky 210 m, která bude vyústěna v propustku v km 0,71690. Drenáž bude půdorysně umístěna mimo krajnici a její rýha bude až k povrchu vyplněna drceným kamenivem fr. 16-32. Na drenáži budou osazeny 2 revizní PVC šachty DN400 s teleskopickým a litinovým poklopem. 
III. Závěrečná ustanovení
3.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: 1. Rekapitulace méněprací
               2. Rekapitulace víceprací
               2. Plná moc 
 V Tachově dne 27. 10. 2020                                        V Horšovském Týně dne 27. 10. 2020
 Za objednatele:				 	     Za zhotovitele:


							     				
     Bc. Olga Chvátalová					        xxxxxx
   Státní pozemkový úřad 				     Silnice Horšovský Týn a.s.
  vedoucí pobočky Tachov    			                    na základě plné moci 
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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