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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 
č. 7/2016/504203 

 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
mezi smluvními stranami 

 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon: +420 725 002 566 

E-mail : j.spindler@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 na 
změně následujících ustanovení: 
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Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Dodatek č. 7 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 7/2016/504203 ze dne 14. 07. 2016 spočívající ve vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence“ (dále jen „KoPÚ“) včetně 
nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického 
a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky 
č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování 
hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ 
bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav 
a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní 
plánování. 

 
Čl. II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín dokončení prací v hlavním celku 3.2. Návrhové práce, a to u dílčí 

části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního 
termínu plnění dne 28. 2. 2021 na nový termín plnění do dne 31. 5. 2021. 

 
Čl. III. 

Odůvodnění změny 
 
3.1. Změna termínu je na základě požadavku zhotovitele, jenž kontaktní ústní projednání návrhu pozemkové 

úpravy s vlastníky pozemků nelze provést a korespondenční forma je v této věci zdlouhavá málo účinná. 
Odůvodněním tohoto požadavku zhotovitele jsou stávající epidemiologická opatření Vlády ČR s přihlédnutím 
k celkové společenské situaci, kdy ani nelze předvídat další vývoj této epidemiologické situace. 

 
Čl. IV. 

Závěrečné ustanovení 
 
4.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 (Položkový 

výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - dodatek č. 7, KoPÚ Milence). Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 
č. 7/2016/504203, ve znění Dodatků č. 1 až č. 6 k této smlouvě, se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 

dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
4.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. Dodatek je 

vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro 
zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

 
V Klatovech dne 25. 02. 2021    V Plzni dne 25. 02. 2021 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zbyněk Weber     Ing. Zdeněk Hrubý 
vedoucí Pobočky Klatovy     jednatel 
Státní pozemkový úřad     GEO Hrubý spol. s r. o. 
 
 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - dodatek č. 7, KoPÚ Milence 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 7, KoPÚ Milence

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 10 000 30 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 201 1 000 201 000 29. 7. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 89 1 500 133 500 29. 7. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech - více práce
ha 2 1 500 3 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 142 1 800 255 600 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - více práce

100 bm 2 7 000 14 000

do 4 měsíců od 

uzavření dodatku 

č. 3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 316 1 000 316 000 30. 11. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 11 4 000 44 000

do 5 měsíců od 

uzavření dodatku č. 

3

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 290 400 116 000 30. 10. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 290 500 145 000 30. 3. 2018

1 258 100 30.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 201 900 180 900

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 20 000 20 000

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - více práce 

(dodatek č. 4)

ha 17 9 700 164 900

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 500 15 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 201 600 120 600

31. 5. 2021                

(dodatek č. 4, 5, 7)

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

592 860

3.3 Mapové dílo ha 290 400 116 000

do 3 měsíců od 

N.P.M.                       

I. rozhodnutí

116 000Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

3.1.3

30. 04. 20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 4),                                 

méně práce (dodatek č. 6)

100 bm 740 21 460

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                                                                          

- více práce (dodatek č. 6)

100 bm 30 000 60 000

29

2

30. 11. 2020 

(dodatek č. 5)



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 224 500 112 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do KN

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 112 000

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

Ing. Zbyněk Weber

jednatel

GEO Hrubý spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Hrubý

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

 V Plzni dne 25. 02. 2021

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

V Klatovech dne 25. 02. 2021         

112 000 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

436 582 Kč

2 515 542 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

116 000 Kč3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 258 100 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

592 860 Kč

 2 078 960 Kč


