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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 639-2019-520203 –  
KoPÚ v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějovu u Buřenic 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj 

Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Tel. +420 727 956 510  
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
 reprezentant plnění závazku 
Sídlo: obec Lesná 
Provozovna:  obec Pelhřimov   
Zastoupen: xxxx   
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
 xxxx  
Telefon: xxxx    
E-mail: xxxx  
ID DS: ezcpkw8  
Bankovní spojení: KB Pelhřimov  
Číslo účtu: xxxx    
IČ: 43820654   
DIČ: xxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek první: 
 

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunutí termínu etapy 3.4.2. - Zjišťování průběhu 

vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, etapy 3.4.3. - Zjišťování 

hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. a etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona u KoPÚ Buřenice a u 

KoPÚ Radějov u Buřenic.  

U KoPÚ Buřenice a KoPÚ Radějov u Buřenic je posun termínů etap 3.4.2. a 3.4.3. způsoben aktuální 
epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19. Vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu 
(Usnesení č. 196/2021), dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily 
svůj provoz (Usnesení č. 199/2021). V souladu s Usnesením vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 bylo přijato 
krizové opatření, které zakazuje osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území 
mají trvalý pobyt nebo bydliště.  
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S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k nepříznivému vývoji v šíření COVID-19 v ČR a veškeré vládní 
opatření došlo u KoPÚ Buřenice a KoPÚ Radějov u Buřenic k posunu těchto termínů: 
 
KoPÚ Buřenice: 
Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.2. - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů se posouvá z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021. 
 

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se posouvá z původně předpokládaného 30.06.2021 
na termín 31.08.2021. 
 

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se posouvá 
z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021. 
 
KoPÚ Radějov u Buřenic: 
Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.2. - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů se posouvá z původně předpokládaného 30.04.2021 na termín 31.08.2021. 
 

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se posouvá z původně předpokládaného 30.04.2021 
na termín 31.08.2021. 
 

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se posouvá 
z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021. 
 
 
Článek druhý: 
 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1a) - Položkový výkaz činností 
pro KoPÚ Buřenice a příloha č. 1b) – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Radějov u Buřenic, kde jsou zahrnuty 
veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo č. objednatele 639-2019-520203. V ostatních 
ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 639-2019-520203 nemění. 
 
 
Článek třetí: 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Jihlavě dne 10.3.2021     V Pelhřimově dne 10.3.2021 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.     Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina     reprezentant plnění závazku 

Státního pozemkového úřadu 

    
 
   
Přílohy: 
1a) Položkový výkaz činností - KoPÚ Buřenice 
1b) Položkový výkaz činností - KoPÚ Radějov u Buřenic 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Buřenice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000 20 000 31.5.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 658 650 427 700

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 133 500 66 500

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 155 1 600 248 000 31.8.2021 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 179 2 400 429 600 31.8.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

2)
 100 bm 6 3 000 18 000 31.8.2021 

Rozbor současného stavu                      ha 791 150 118 650 31.10.2021 1)

Studie odtokových poměrů 2) ha 791 50 39 550 31.10.2021 1)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 791 250 197 750 31.5.2022 1)

1 565 750 31.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 791 400 316 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 45 900 40 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 48 150 7 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 32 300 9 600

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 791 650 514 150 31.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

907 850

3.6. Mapové dílo ha 791 280 221 480
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

221 480

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020 1)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  31.5.2023 1)

3.4.4.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 565 750 Kč

907 850 Kč

221 480 Kč

2 695 080 Kč

565 967 Kč

3 261 047 Kč

 

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                                             

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                                                     

Státního pozemkového úřadu

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, reprezentant plnění závazku    

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V  Pelhřimově dne 10.3.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 10.3.2021         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Radějov u Buřenic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 11 2 000 22 000 31.5.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 297 650 193 050

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 177 500 88 500

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 199 1 600 318 400 31.8.2021 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 93 2 400 223 200 31.8.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

2)
 100 bm 4 3 000 12 000 31.8.2021 

Rozbor současného stavu                      ha 474 150 71 100 31.10.2021 1)

Studie odtokových poměrů 2) ha 474 50 23 700 31.10.2021 1)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 474 250 118 500 31.5.2022 1)

1 070 450 31.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 474 400 189 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 30 900 27 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 35 150 5 250

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 11 300 3 300

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 474 650 308 100 31.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

553 250

3.6. Mapové dílo ha 474 280 132 720
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

132 720

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020 1)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

 30.4.2023 1)

3.4.4.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 070 450 Kč

553 250 Kč

132 720 Kč

1 756 420 Kč

368 848 Kč

2 125 268 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                                             

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                                                     

Státního pozemkového úřadu

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, reprezentant plnění závazku    

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pelhřimově dne 10.3.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 10.3.2021  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


