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DODATEK č.1  

ke smlouvě o dílo č. 611-2020-508202 
(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02  Děčín I 

      Pobočka Děčín 
          
      zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada 

Pobočky Děčín       
      Tel.: +420 721 451 254    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                              Vodohospodářský ateliér, s.r.o. 

Sídlo:       Růženec 54, 644 00 Brno 
Zastoupený:       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 
V technických záležitostech oprávněn jednat: .  
Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:      2059572379/0800 
IČ/DIČ:      27724905/CZ27724905 
ID DS:                                                                      rz4a5mz 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 
54725. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD pro realizaci PCE, VHO a PEO v k.ú. 
Rytířov“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

1.1 Předmětem dodatku je posun termínu plnění a předání díla z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu v ČR od ledna 2021 doposud a z toho vyplývajících omezení 
v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 ve zpracovatelské firmě i sektoru veřejné 
správy. 

1.2 Účelem dodatku je zajištění řádného dokončení plnění díla v plném rozsahu, jež je z výše 
popsaných důvodů znemožněno. 

Čl. II 
Rozsah změn 

2.1 V Čl.III se mění bod 3.1.1. takto: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 31.5.2021 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) po ukončení správního 
řízení u stavebního úřadu 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 
3.2 Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

V………………….. dne……… V Brně dne 15.3.2021 

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky 
Děčín 

Zhotovitel 

Ing. Vítězslav Hráček, jednatel  

Vodohospodářský ateliér, s. r.o. 

 

Děčíně 21.4.2021


