
 Číslo smlouvy objednatele:  949-2019-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-009-2019-BIS (19.0082) 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Biskoupky na Moravě 

 

 
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelka KPÚ pro 

JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno   

Tel. xxx  

E-mail: brno.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001 / 0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.   

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 

                                                                          předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), 

                                                                          předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx 

Tel.: xxx / xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 3v2d84r  

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

mailto:brno.pk@spucr.cz
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Z důvodu personálních změn na straně zhotovitele se mění následující: Zhotovitele nově 

zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), 

předseda představenstva, v technických záležitostech jsou oprávněni jednat xxx a xxx. 

Upravují se i kontaktní údaje - telefony a e-mail. 

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Biskoupky na 

Moravě a zjištění stavu přímo v terénu, dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku 

č. 1 mění následovně:   

I. 

U dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 

označení lomových bodů dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek 

z 258 MJ na 204 MJ, tj. o 54 MJ.  

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku o 54 000,00 Kč bez 

DPH, tj. o 65 340 Kč,00 včetně DPH.           

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka 

Rekapitulace ceny následovně: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 205 590,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 529 700,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 105 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 840 290,00 Kč 

DPH 21 % 386 460,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 226 750,90 Kč 

 

II. 

Příloha č. 2 k SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo, se mění takto: 

Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 

označení lomových bodů – snížení počtu měrných jednotek z 258 MJ na 204 MJ, tj. o 54 MJ, 

cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH – snížení ceny o 54 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí 

části 3.4.2. je stanoven na 30.4.2021 a nemění se. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. 

Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Příloha: č. 2 Položkový výkaz činností 
 

 

V Brně dne: 20.4.2021 V Brně dne: 20.4.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová  

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 

předseda představenstva  

Geocart CZ a.s. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovcení : Mgr. Robert Bílek 

 

 

 



Příloha č. 2 k dodatku č. 2  SoD - KoPÚ v k.ú. Biskoupky na Moravě - Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 269 750 201 750

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 31 1 390 43 090

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0 0 x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 204 1 000 204 000 30.4.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 165 2 350 387 750 30.6.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 90 1 600 144 000 30.6.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 0 x

Rozbor současného stavu                      ha 300 250 75 000 30.11.2020

Studie odtokových poměrů ha 300 200 60 000 30.11.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 300 300 90 000 31.10.2021

1 205 590 31.10.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 300 650 195 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 45 500 22 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 55 400 22 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 32 1 600 51 200

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 292 750 219 000 31.1.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

529 700

3.6. Mapové dílo ha 300 350 105 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

105 000 31.3.2024

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2022

3.4.4.

x3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 205 590,00 Kč

529 700,00 Kč

105 000,00 Kč

1 840 290,00 Kč

386 460,90 Kč

2 226 750,90 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


