
 Číslo smlouvy objednatele: 508-2019-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  17/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
a Ing. Aleš Kubát 
  

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o. 
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Pavlem Vostrackým – jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx   
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná za geodetické práce : xxxxxxxxxxxxxxxx  
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Člen sdružení č. 2 : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: qzhp5bf 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500 
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 
Člen sdružení č. 3 : Ing. Aleš Kubát 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx  Slatiňany 
Zastoupen: Ing. Alešem Kubátem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: --- 
IČO: 60103507 
DIČ: Není plátce DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

--- 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.  

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo ze dne 25.10.2019 (číslo objednatele: 508-2019-514101, číslo zhotovitele:17/2019). 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 je změna smluvních termínů  
předání dílčích částí díla níže uvedených. 

 
Původní termíny uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. 508-2019-514101 – KoPÚ Dolní Lánov, ve znění dodatku č. 1 : 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů – 30. 4. 2021 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§2 zákona – 30.6.2021 
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3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.11.2021 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 31.12.2022 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty – 31.12.2022 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniovýh staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – 31.12.2022 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 31.12.2022 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
– 31.3.2024 

 
Nově dohodnuté termíny: 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů – 15. 10. 2021 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§2 zákona – 15.10.2021 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 31.3.2022 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 30.4.2023 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty – 30.4.2023 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniovýh staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30.4.2023 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30.4.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
– 31.7.2024 

 

Odůvodnění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 

Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Trutnov, byla doručena žádost zhotovitele č.j. SPU 
086973/2021 o změnu - prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke 
KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.    

 
Požadavek byl odůvodněn takto: Důvodem jsou nařízení vlády České republiky v důsledku 
epidemie COVID 19. Došlo k nemožnosti provádět zjišťování hranic pozemků, které 
předpokládá účast vlastníků pozemků. Zjišťování průběhu hranic dále nebylo možné 
uskutečnit z toho důvodu, že vlivem vládních opatření nebylo možné svolat úvodní jednání. 
 

S ohledem na uvedené objektivní skutečnosti se objednatel rozhodl žádosti zhotovitele 
vyhovět. a termíny odevzdání posunul o stav trvání nouzové stavu a nemožnosti svolat úvodní 
jednání. S tím souvisí i posun termínů plnění dalších navazujících dílčích částí.  
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  
 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 
 
 
 
 

V Hradci Králové dne 19.04.2021 
 

V Plzni dne 16.04.2021 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 

Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov – dodatek č. 2 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Lánov, ve znění dodatku č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 6 1 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 5 3 500 17 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 1010 800 808 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 105 800 84 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)

100 bm 24 2 000 48 000 15.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 465 1 500 697 500 15.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 29 2 000 58 000 15.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1115 300 334 500 31.7.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1115 300 334 500 31.3.2022

2 388 000 31.3.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1115 800 892 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 1115 300 334 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 150 500 75 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 80 500 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 1105 700 773 500 31.7.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 155 000

3.6. Mapové dílo ha 1115 400 446 000 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

446 000

2 388 000 Kč

2 155 000 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.12.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.4.2023

31.5.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



446 000 Kč

4 989 000 Kč

1 047 690 Kč

6 036 690 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                           
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                 
pro Královéhradecký kraj                                                                                    
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký                                                                                                                                       
jednatel reprezentanta sdružení                                                                                                                   
GROMA PLAN s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 19.04.2021    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Plzni dne 16.04.2021


