
 Číslo smlouvy objednatele: 1360-2017-523101  

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bučovice 
 

DODATEK č. 5 
SMLOUVY O DÍLO č. 1360-2017-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněna 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ  

V technických záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov 

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx - Ing. Krampl 

xxx - Ing. Urbanková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz 

a.urbankova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická 
a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněny 
jednat: 

xxx 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx  

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811 / 0100 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. 
zn. 5555 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
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mailto:administrativa@geocentrum.cz
mailto:administrativa@geocentrum.cz


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bučovice 

 
Strana 2 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 18.10.2017 upravují 

termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který 

tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

I. 

FC 3.5. Návrhové práce:  

dílčí části 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Termín se mění z 30.4.2021 na 30.11.2021. 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

Termín se mění z 30.4.2021 na 30.11.2021. 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín se mění z 30.4.2021 na 30.11.2021. 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín se mění z 30.4.2021 na 30.11.2021. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín se mění z 28.2.2022 na 30.9.2022. 

 

Důvodem změny termínů je skutečnost, že projednávání rozsáhlého plánu společných 

zařízení se sborem zástupců bylo negativně ovlivněno nepříznivou a přetrvávající situací 

v souvislosti s epidemií COVID-19 a přijatými vládními krizovými opatřeními v době nouzového 

stavu. Přesto pozemkový úřad se zhotovitelem a členy sboru zástupců, s jejich předem 

uděleným souhlasem, a na základě výjimky SPÚ, několik jednání sboru zástupců uskutečnil. 

S ohledem na zhoršující se situaci však již na posledním uskutečněném sboru zástupců dne 

4.3.2021 bylo dohodnuto, že další jednání nebude svoláno před ukončením nouzového stavu 

(12.4.2021). V návaznosti na tyto skutečnosti nebylo možné realizovat navazující procesy 

vyhotovení IGP a DTR pro PSZ. 

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí nebyla zaviněna zhotovitelem. 
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II. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 

nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

Příloha : položkový výkaz činností 

 

V Brně dne: 21.4.2021 V Olomouci dne: 21.4.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

 

 

 

Petr Liška 

jednatel GEOCENTRUM, spol. s r. o. 

zeměměřická a projekční kancelář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bučovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 84 1 200 100 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 000 40 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 846 1 250 1 057 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 38 3 000 114 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 500 0,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 3 000 0,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 104 5 200 540 800,00 31.8.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 3

 100 bm 14 5 200 72 800,00 31.10.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 5 000 0,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 7 000 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 884 500 442 000,00 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 879 500 439 500,00 29.5.2020

2 807 400,00 29.5.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 879 1 000 879 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 107 1 500 160 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 144 1 500 216 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 72 3 000 216 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 879 1 000 879 000,00 30.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 50 000 100 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 450 500,00

3.6. Mapové dílo ha 879 450 395 550,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

395 550,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2021

3.4.4.

30.4.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 99 1700 168 300,00

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 168 300,00

2 807 400,00 Kč

2 450 500,00 Kč

395 550,00 Kč

168 300,00 Kč

5 821 750,00 Kč

1 222 567,50 Kč

7 044 317,50 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


