
 Číslo smlouvy objednatele: 623-2019-508101/1  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušany 

 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 623-2019-508101 ze dne 19.8.2019 

 
  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Chomutov  
Adresa: Jiráskova 2528, Chomutov  
Zastoupený: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Chomutov 
Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov  
Tel. +420 725 901 470   
E-mail: s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0720092329/0800  
IČO: 40527514 
DIČ: CZ40527514  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 
dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území 

ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné dokončit dílčí část 3.4.3. 

(Zjišťování hranic odvodů KoPÚ) v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 

623-2019-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení 

dílčí části 3.4.3. z termínu 30.4.2021 na termín 30.9.2021. 

 

1.2. Dále dochází k posunu termínu u etap 3.4.5. – Dokumentace soupisu nároků vlastníků 

pozemků z termínu 31.7.2021 na 31.12.2021, 3.5.1. – Vypracování plánu společných 

zařízení (včetně podetap – 3.5.i.a., 3.5.i.b a 3.5.i.c) z termínu 31.3.2022 na termín 

31.8.2022 a 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání z termínu 31.3.2023 na 

termín 31.8.2023, a to z důvodů návaznosti těchto etap. 

 

1.3. V položkovém výkazu činností se termíny upravují následovně: 

 

V bodě 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ se termín ukončení plnění 30.4.2021 

posouvá na termín 30.9.2021. V bodě 3.4.5. – Dokumentace soupisu nároků vlastníků 

se termín ukončení plnění 31.7.2021 posouvá na termín 31.12.2021. Přípravné práce 

celkem (hlavní celek 3.4.) se termín ukončení plnění 31.7.2021 posouvá na termín 

31.12.2021. 

V bodě 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap – 3.5.i.a., 

3.5.i.b a 3.5.i.c) se termín ukončení plnění 31.3.2022 posouvá na termín 31.8.2022. V 

bodě 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání se termín ukončení plnění 

31.3.2023 posouvá na termín 31.8.2023. 

  

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.  

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 623-2019-508101 k provedení díla 

s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušany”. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 26.04.2021 V Plzni dne 23.04.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 

 
Ing. Pavel Pojer 
Ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

 

 
Martin Vondráček 
jednatel 

 

v.z. 
Ing. arch. Milana Grauová 

Ředitelka Sekce řízení KPÚ a právní podpory 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sušany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 500 12 500

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 1 5 000 5 000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v 

trvalých porostech
ha 755 650 490 750 30.4.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 90 2 000 180 000 30.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

6)
 100 bm 0 5 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6)
100 bm 0 5 000 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 755 180 135 900 30.4.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 755 180 135 900 31.12.2021

960 050 31.12.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 755 500 377 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 60 450 27 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 60 800 48 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10 800 8 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 755 700 528 500 31.8.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 029 000

3.6. Mapové dílo ha 755 230 173 650 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

173 650

960 050 Kč

1 029 000 Kč

173 650 Kč

2 162 700 Kč

454 167 Kč

2 616 867 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.8.2022

30.4.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel

Ing. Pavel Pojer
Martin Vondráček

………………………………………… ……………………………………………………

v.z.

Ing. arch. Milana Grauová

Ředitelka Sekce řízení KPÚ a právní podpory

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne 26.04.2021        V Plzni dne 23.04.2021


