
 Číslo smlouvy objednatele: 903-2019-520201 -2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Hosov  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 2 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění 
závazku 

Sídlo: 

Provozovna  

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Telefon: 

E-mail :  

ID DS: ezcpkw8 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 43820654 

DIČ: 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Fyzická osoba 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2019 smlouvu o dílo č. 903-2019-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú.  Hosov “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového 
řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. 

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 957 192 

E-mail : j.cermak@spucr.cz,  l.hanzaloval@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
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Článek I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění fakturačních 
celků (dále jen „DFC“): 

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Původní termín byl dle smlouvy o dílo a jejích dodatků stanoven na 31. 6. 2021, změna termínu 
se mění tímto dodatkem na 31. 10. 2021. 
 
3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 8. 2021, změna termínu se mění tímto 
dodatkem na 31. 10. 2021. 

3.4.4 - Rozbor současného stavu                       

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 1. 2022, změna termínu se mění tímto 
dodatkem na 31. 3. 2022. 
 
3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 30. 7. 2022, změna termínu se mění tímto 
dodatkem na 31. 10. 2022. 
 
3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení 
3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  
3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 6. 2023, změna termínu se mění tímto 
dodatkem na 30. 9. 2023. 
 
3.5.3. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 30. 7. 2024, změna termínu se mění tímto 
dodatkem na 31. 10. 2024. 
 

      1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 v České republice.                          
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav 
na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.Předchozí nouzový stav  byl vyhlášen 
podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl 
prodloužen do 14. února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 
2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ 
na území České republiky od dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 
391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod 
č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. 
listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, dále 
prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, vyhlášeného pod č. 
521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23. 
prosince 2020 č. 1373, vyhlášeného pod č. 593/2020 Sb., do 22. ledna 2021, a to na základě 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXHE9EVM
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souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze 
dne 21. ledna 2021 č. 1459. V rámci opatření vydala vláda zákaz volného pohybu a s tím 
související omezení shromažďování osob. Tím došlo k výraznému omezení prací na etapě 
3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“. Ke splnění této etapy je nutná spoluúčast 
vlastníků pozemků, geodetů a členů komise. Tím dojde k dalšímu posunu ostatních etap.  
Objednatel ani zhotovitel v době uzavírání smlouvy o dílo a jejích dodatků nemohli předvídat 
rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice a následná zavedená opatření proti 
šíření tohoto onemocnění. 

Článek II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III.            
Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku 
č. 1. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

 
2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny. 
 
 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 903-2019-520201 ze dne 10. 10. 2019, 
Dodatek č.1 ze dne 16. 2. 2021 beze změny.                  

3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 Dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo.  

3.3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě 
přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke 
smlouvě nebyl sepsán v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 
V Jihlavě dne 7. 5. 2021 

 
V Pelhřimově dne 7. 5. 2021 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant pro plnění závazku                         



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hosov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 500 27 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 317 800 253 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 46 900 41 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 150 2 700 405 000 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 105 2 800 294 000 31.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 5 000 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 363 200 72 600 31.3.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 363 200 72 600 31.10.2022

1 172 200

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 363 400 145 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 70 400 28 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 110 500 55 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 30 800 24 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 317 750 237 750 31.10.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

519 950

3.6. Mapové dílo ha 363 270 98 010 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

98 010

1 172 200 Kč

519 950 Kč

98 010 Kč

1 790 160 Kč

375 934 Kč

31.5.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2023



2 166 094 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Za objednatele:                  Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 7. 5. 2021            

Celková cena díla včetně DPH v Kč

                V Pelhřimově dne 7. 5. 2021

               ………………………………………….

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. Ing.  Jindřich Jíra - PROJEKCE

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant pro plnění závazku

Státní pozemkový úřad 

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


