
 Č.j.: SPU 263783/2021 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvíkovské Podhradí 

 

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
č. 654-2019-505204 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Písek 
Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek 
Zastoupený: Ing. Jaroslava Kheková,   

vedoucí Pobočky Písek 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková,   
vedoucí Pobočky Písek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Radim Kouřimský, vrchní referent,  
Pobočka Písek  

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek 
Tel. +420 725 919 799   
E-mail: j.khekova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GK Plavec – Michalec  

Geodetická kancelář s.r.o. 
Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec 
Tel./Fax: XXXX 
E-mail: XXXX  
ID DS: u2u8efa 
Bankovní spojení: Oberbank AG  
Číslo účtu: 7300002050/8040 
IČO: 26042452 
DIČ: CZ26042452 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 10853 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 08. 2019 
Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Zvíkovské Podhradí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v 
této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Čl. II 
Předmět dodatku 

2.1. Z důvodu zdržení prací vlivem omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-
19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, vč. přijetí 
opatření ze strany Státního pozemkového úřadu, kdy byla pozastavena všechna 
úvodní jednání, která jsou podmínkou k provádění etapy zjišťování průběhu hranic, 
byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů 
odevzdání částí díla KoPÚ Zvíkovské Podhradí. Pro specifičnost upravovaného území 
v k.ú. Zvíkovské Podhradí, kdy některé obvodem uzavřené lokality tvoří pouze orná 
půda, bude vhodné pro zřízení nových bodů PPBP využít stabilizace bodů hranic 
obvodů KoPÚ. Ty ovšem nelze stabilizovat, dokud nebudou vyšetřené komisí ZPH a 
odsouhlasené vlastníky. 
 
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole – termín posunut na: 30.09.2021 
 

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole – termín posunut na: 30.09.2021 
 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – termín posunut na: 
30.09.2021 

 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín posunut na: 
30.09.2021 

 

3.4.4. Rozbor současného stavu – termín posunut na: 01.12.2021 
 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín posunut na: 
31.01.2022 

 

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) – termín posunut na : 31.01.2022 
 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín posunut na: 30.08.2022 
 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty – termín posunut na: 30.08.2022 

 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: 30.08.2022 

 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: 
30.08.2022 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona – termín posunut na: 31.07.2023 

 
2.2. Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Zvíkovské Podhradí je přílohou tohoto Dodatku. 
 



Dodatek č.3 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvíkovské Podhradí 

3/3 

 

Čl. III 
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena 
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 
 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Českých Budějovicích dne 22.7.2021 V Písku dne 22.7.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ing. Jaroslava Kheková 
vedoucí Pobočky Písek 
Státní pozemkový úřad 

 
 

Ing. Jan Plavec, jednatel 
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o. 

v z. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

Za správnost: 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Vladimír Pavlín 
Pobočka Písek 

Příloha: Položkový výkaz činností 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 700 9 100

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 4 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 47 1 200 56 400 30.11.2020

Vektorizace vlastnické mapy ha 48 500 24 000 30.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 49 3 000 147 000 30.09.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 3 000 9 000 30.09.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 48 650 31 200 01.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 48 600 28 800 31.01.2022

329 500 31.1.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 47 1 200 56 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 4 5 000 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 30 600 18 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 700 700

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 47 1 200 56 400 31.07.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000 16 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

167 500

3.6. Mapové dílo ha 48 1 000 48 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

48 000

30.09.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.08.2022

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



329 500 Kč

167 500 Kč

48 000 Kč

545 000 Kč

114 450 Kč

659 450 Kč

vedoucí Pobočky Písek GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích dne 22.7.2021           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Písku dne 22.7.2021

v.z. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaraslava Kheková Ing. Jan Plavec, jednatel

………………………………………… …………………………………………………………………….


