
Č.j. objednatele: SPU 286651/2021 
Č.j. zhotovitele:   

 

DODATEK č. 6  
 

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 8-2016-529101, uzavřené dne 6.1.2016 ve znění Dodatků č. 1 ze dne 
6. 9. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 29. 4. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 
2019 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen“ NOZ“) ve znění pozdějších dodatků 
 
mezi smluvními stranami 
 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 
           Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
           tel.: +420 355 311 717 
           e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Tomáš Valina 
  vedoucí Pobočky Cheb 
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb      
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: cheb.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
 
dále jen „objednatel“  
  
 
  
Zhotovitel:  Ing. Václav Kellner 
sídlo: xxxxxxx, xxxxxxx Kolová  
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Václav Kellner 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      xxxxxxx 
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: qsbny8f  
Bankovní spojení: xxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxx   
IČ: 11393807  
DIČ: xxxxxxx   
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ 
a vytýčení pozemků: xxxxxxx     
 
dále jen „zhotovitel“. 
 
 
V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 
I. tohoto dodatku.     
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Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn 
 

1.1. Změna termínu dokončení návrhových prací celkem v Příloze ke Smlouvě se mění následovně:
  
  
Původní znění: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nové znění: 
 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 172 300 51 600,- 31. 10. 2018 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m sonda 0 

   

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků – sonda do hl. 3m 

sonda 0 

   

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3; 
ha 4 900 3 600,- 

 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 3) 
100 bm 30 500 15 000,- 31. 10. 2018 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 3) 

100 bm 0 

   

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona ha 172 300 51 600,- 30.10.2020 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků ks 2 4 000 8 000,- 

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 129 800,- 15.11.2021 

 
Ostatní údaje Smlouvy zůstávají beze změny. 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 172 300 51 600,- 31. 10. 2018 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m sonda 0 

   

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozních opatření sloužící k 

zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 3m 

sonda 0 

   

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3; 
ha 4 900 3 600,- 

 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 3) 

100 
bm 30 500 15 000,- 31. 10. 2018 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3) 

100 
bm 

0 

   

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 172 300 51 600,- 30.10.2020 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků 
ks 2         4 000 8 000,- 

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 129 800,- 31.3.2021 
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1.2. Odůvodnění 
 
Ke změně termínu dokončení návrhových prací celkem (3.2.1–3.2.3.) v příloze ke Smlouvě dochází 
na základě obdržených námitek a připomínek k vystavenému návrhu vlastníků uvedených na LV 80 a LV 
98 a v souvislosti s přerušením prací k 31.3.2021 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a pandemických 
opatření, týkající se šíření nákazy COVID-19. Pobočka Cheb nemohla svolat sbor zástupců k projednání 
námitek a připomínek k vystavenému návrhu. Nový termín dokončení návrhových prací k 15.11.2021 byl 
projednán a navržen na kontrolním dnu, který se uskutečnil 27.5.2021. Zároveň k tomuto dni tj. 27.5.2021 
byly obnoveny přerušené práce na KoPÚ. 

 
Uvedená změna je provedena v souladu s Čl. IX odst. 9.3 smlouvy o dílo.  
 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 

ani pod nátlakem. 
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 6 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále 
v platnosti. 
 
 

 
 
V Karlových Varech dne: 6. 8. 2021   V Kolové dne: 9. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 
………………………………    …………………………………… 
za objednavatele     za zhotovitele 
Ing. Šárka Václavíková     Ing. Václav Kellner  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj  


