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 Číslo smlouvy objednatele: 1327-2017-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20172S011 

DODATEK č .  7 

KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla 

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“ 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jmk                                               

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky 
Hodonín, 

Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, Pobočka 
Hodonín 

Adresa: Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : hodonin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx  

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ 

mailto:gb@geodezie-brno.cz
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Čl. I. 

Vlivem projednávání připomínek k nárokům, změny legislativy, požadavků obce na rozšíření 
obvodu týkajících se plánu společných zařízení, nutnosti zadání vyhotovení inženýrsko-
geologického průzkumu a s ohledem na skutečně vyhotovované jednotky, se smluvní strany 
dohodly na změnách v rozsahu díla dle čl. III. a termínech odevzdání v souladu s čl. V. odst. 
5.1. uvedených v příloze č. 1 Sod. Na plochách rozšířeného obvodu bude provedeno podrobné 
měření polohopisu. Proběhne zjišťování hranic rozšířeného obvodu a hranic pozemků 
neřešených. Pro vlastníky pozemků neřešených podle § 2 zákona a vlastníky pozemků na 
plochách rozšířeného obvodu budou zpracovány nové soupisy nároků a provedeny práce 
s tím související.  

 
Z důvodu změn na obvodu a zařazení některých pozemků mezi pozemky neřešené se 
vkládají nové části: 

Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v rozšířeném obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech – dle dodatku č. 7  

počet měrných jednotek 16 (1 ha / 1 300,- Kč bez DPH) – cena celkem 20 800,- Kč bez DPH, 
termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 22.11.2021 

 

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – dle dodatku č. 7  

počet měrných jednotek 5 (100bm / 4 400,- Kč bez DPH) – cena celkem 22 000,- Kč bez DPH, 
termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 31.1.2022 

 

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – dle dodatku č. 7  

počet měrných jednotek 37 (100bm / 4 400,- Kč bez DPH) – cena celkem 162 800,- Kč bez 
DPH, termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 31.1.2022 

 

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – LV neřešené dle 
§ 2 (2 ha) a LV dotčené změnou obvodu – dle dodatku č. 7  

počet měrných jednotek 18 (ha / 2 500,- Kč bez DPH) – cena celkem 45 000,- Kč bez DPH, 
termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 31.3.2022 

 

Další změny spočívají ve zvýšení počtu měrných jednotek a posunu termínů odevzdání dílčích 
částí i hlavních celků:  

3.4. Přípravné práce  

ruší se původní termín 16.11.2020 
a nahrazuje se novým termínem 31.3.2022 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  

ruší se původní počet měrných jednotek 1884 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 1897 

ruší se původní termín 31.8.2021 
a nahrazuje se novým termínem 31.5.2022 

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

počet měrných jednotek 507 se nemění 
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ruší se původní termín 31.8.2021 
a nahrazuje se novým termínem 31.5.2022 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona  

ruší se původní počet měrných jednotek 1884 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 1897 

ruší se původní termín 29.3.2024 
a nahrazuje se novým termínem 22.11.2024 

 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  
 
počet měrných jednotek 2 se nemění 

ruší se původní termín 28.6.2024 
a nahrazuje se novým termínem 31.3.2025 

 

3.5. Návrhové práce 

ruší se původní termín 28.6.2024 
a nahrazuje se novým termínem 31.3.2025 

 

3.6. Mapové dílo  

ruší se původní počet měrných jednotek 1884 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 1899 

 
S ohledem na skutečně vyhotovované jednotky dochází k jejich snížení a k posunu termínů 
odevzdání dílčích částí: 

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

ruší se původní počet měrných jednotek 182 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 112 

ruší se původní termín 31.8.2021 
a nahrazuje se novým termínem 31.5.2022 

 

3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

ruší se původní počet měrných jednotek 71 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 2 

ruší se původní termín 31.8.2021 
a nahrazuje se novým termínem 31.5.2022 

 
 

Čl. II. 

Tímto se mění cena uvedená v článku VI. Sod ze dne 12.10.2017. 

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 6 892 700,- Kč 
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Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 3 854 900,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 569 700,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  1 350 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 12 667 300,- Kč 

DPH 21% 2 660 133,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 15 327 433,00 Kč 

 
Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 111 
700 Kč bez DPH, tj. o 135 157 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 12 667 300 
Kč bez DPH a 15 327 433 Kč včetně DPH. 
 
Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo 
– KoPÚ v k.ú. Dubňany“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 
Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 
07/2016, ve znění změny č. 8, č.j. SPU 256278/2021 účinné od 5.8.2021. 
 

Čl. III. 

Z důvodu personálních změn na straně objednatele se mění osoba oprávněná jednat 
v technických záležitostech, kterou se stává Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky 
Hodonín, na místo Ing. Radima Osičky. 

 
Čl. IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv. 
 

 
V Brně dne: 19.8.2021    V Brně dne: 19.8.2021 
 
 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

  
 

 

 

.......................................................            ........................................................     

Ing. Renata Číhalová,     Ing. Zdeněk Láska, 

ředitelka KPÚ pro Jmk                                              jednatel GB-geodezie, spol. s r.o. 

                         

 

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 3 000 75 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1244 1 000 1 244 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 511 1 300 664 300

Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených 

plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
ha 155 1 000 155 000 30.6.2019

Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených 

plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech
ha 14 1 300 18 200 30.6.2019

Podrobné měření polohopisu v rozšířeném obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech - dle dodatku č. 7
ha 16 1 300 20 800 22.11.2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 497 3 900 1 938 300 30.4.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 382 4 400 1 680 800 30.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.  - dle dodatku č. 7

 100 bm 5 4 400 22 000 31.1.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

dle dodatku č. 7
 100 bm 37 4 400 162 800 31.1.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 1883 140 263 620 30.8.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1884 320 602 880 16.11.2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - LV 

neřešené dle § 2 (2 ha) a LV dotčené změnou obvodu - 

dle dodatku č. 7

ha 18 2 500 45 000 31.3.2022

6 892 700 31.3.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1897 600 1 138 200 31.5.2022

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 507 500 253 500 31.5.2022

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 112 1 200 134 400 31.5.2022

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 1 200 2 400 31.5.2022

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1897 1 200 2 276 400 22.11.2024

30.5.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

3.4.5.

30.5.20193.4.1.

3.4.2.



3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000 31.3.2025

3 854 900 31.3.2025

3.6. Mapové dílo ha 1899 300 569 700 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

569 700

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1500 900 1350000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 1350000

6 892 700 Kč

3 854 900 Kč

569 700 Kč

1 350 000 Kč

12 667 300 Kč

2 660 133,00

15 327 433,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


