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               DODATEK č. 8 
ke smlouvě o dílo  

 
 

číslo smlouvy objednatele 27/2015/504203 uzavřené dne 30. 12. 2015 pro realizaci veřejné zakázky 
s názvem „Komplexní pozemková úprava Plánice“ 

(dále jen smlouva) 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy 

Telefon: +420 725 422 561 

E-mail: a.bulinova@spucr.cz 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774-není plátce DPH 

      (dále jen „objednatel“) 

 Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická 
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz 

Reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

Zastoupen: Ing. Janem Plavcem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID DS: u2u8efa 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 1012040303/5500 

IČO: 26042452 

DIČ: CZ26042452 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 10853 

  

Člen sdružení: Ing. Josef Honz 

mailto:a.bulinova@spucr.cz
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Sídlo: xxxxxx, 387 42 Lnáře 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 48223981 

DIČ: xxxxxx 

Není zapsán v obchodním rejstříku.    

 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 
 Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování     
 návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je 
úprava počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností a dále cena 
za provedení díla.  Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změna počtu MJ je dána záměrem stavebníka k realizaci stavby „Vodní nádrž u Plánice.“ Požadavkem 
bylo, aby pozemek PK 2022 v katastrálním území Plánice byl novým šetřením vyjmut z komplexních 
pozemkových úprav a dále byl vedený jako pozemek mimo obvod komplexních pozemkových úprav. 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a přílohy smlouvy – 
Položkový výkaz činností. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku.  
 
 

I. Předmět dodatku 
  

1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Rekapitulace ceny: 
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč                                           3 503 020 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč                                           1 055 740 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                                              446 320 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
v Kč 

                                             553 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč                                           5 558 580 Kč 
DPH  21% v Kč                                           1 167 302 Kč 
Celková cena díla včetně DPH v Kč                                           6 725 882 Kč 

 
Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.   

1.3 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy –  
            Položkový výkaz činností následovně:  

 
V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
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Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 307 MJ (1 MJ á 1 500,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 
3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 8 000,- Kč (1 MJ á 8 000,- Kč). 
 
Cena dle smlouvy o dílo: 307 MJ x 1 500,- Kč = 460 500,- Kč (tato částka byla již fakturována) 
Cena za vícepráce: + 3 MJ x 8 000,- Kč = 24 000,- Kč  
Cena celkem: 3 MJ x 8 000,- Kč = 24 000,- Kč 

  
II. Závěrečná ustanovení 

 
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy č. 27/2015/504203 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, která   
      nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel.  

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), 
tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále   
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

     Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 
 

V Klatovech dne 01. 09. 2021    V Písku dne 31. 08. 2021 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

         ………………………………….               …………………………………. 
Ing. Zbyněk Weber    Ing. Jan Plavec 
vedoucí Pobočky Klatovy                     jednatel 
Státní pozemkový úřad  GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

                   reprezentant sdružení 
 
 
 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Plánice Dodatek č. 8

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 1 200 28 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé 

porosty
ha 1 108 480 531 840

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 486 500 243 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 306 1 500 459 000

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 

3)

100 bm 1 1 500 1 500

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 

8)

100 bm 3 8 000 24 000 30. 11. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 430 1 300 559 000

Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)
 100 bm 476 2 100 999 600

Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)
100 bm 19 3 500 66 500 30.06.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 1 594 140 223 160 30.11.2017

Vodohospodářská studie ha 0

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Termín 

upraven Dodatkem ke sml. č. 6)
ha 1 594 230 366 620 30.11.2020

3 503 020 30.11.2021

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 1 108 340 376 720

Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek 

č. 5)
ha 30 340 10 200

Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení 

(dodatek  č. 6)
ha -5 340 -1 700 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 42 2 000 84 000

Méněpráce - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m  

(dodatek č. 6)

sonda -17 2 000 -34 000 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda 11 2 500 27 500

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 11 2 000 22 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 105 500 52 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami           

100 bm 2 5 000 10 000

3.2.1.4.

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 7)           

100 bm 2 5 000 -10 000 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona 
ha 1 108 440 487 520

Vícepráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                 (dodatek č. 5)
ha 30 440 13 200

Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                        

(dodatek č. 6 + termín)                                                                                  

ha -5 440 -2 200 

01.06.2022            

(dodatek č. 7)

3.2.1.

30.11.20173.1.1.

3.1.2. 30.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.

30.11.2018

15.11.2019

30.06.2021           

(dodatek č. 7)

3.2.2.



3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 055 740

3.3 Mapové dílo ha 1 594 280 446 320
do 3 měsíců nabytí PM 

1.R 

446 320

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1 230 450 553 500

nejpozději do konce roku 

následujícího po roce v 

němž došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 553 500

reprezentant sdružení

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jan Plavec                                                                                                                                                                                                                                  

jednatel                                                                                                                                

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 055 740 Kč

446 320 Kč

553 500 Kč

5 558 580 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Písku dne 31. 08. 2021 

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 01. 09. 2021    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Zbyněk Weber                                                                                                                           

vedoucí pobočky Klatovy                                                                                                                                       

Státní pozemkový úřad

1 167 302 Kč

6 725 882 Kč

3 503 020 Kč


