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DODATEK č. 7 
 

ke 
 

SMLOUVĚ   O   DÍLO   č. 3-2013-505206 
 
 

O b j e d n a t e l:  
Česká republika-Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský 
kraj, pobočka Strakonice 

Adresa:  Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Richard Valný 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Ing. Jiří Roučka 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:   

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
Adresa: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 
Zastoupený:  Ing. Vladimírem Luksem                 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxx      
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.     
Číslo účtu: 198733946/0300    
IČ / DIČ :  61682764/CZ61682764 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. 
oddíl C, vložka 37161 
 

I. 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.5.2013 Smlouvu 
o dílo č. objednatele 3 - 2013-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení 
díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvožďany a Újezd“ a objednatel se 
zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

 
II. 

  
Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny 
dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu – 
změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Dodatkem smlouvy č. 1 uzavřeným 
dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na jednání 
městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve variantě 
zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. 
Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část 
sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. 
do 30.11.2015.  V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, 
ale následně byl plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání 
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v této věci, na kterém byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPÚ se všemi důsledky. 
To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním 
katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních 
pozemkových úprav Hvožďany a Újezd, a s tím související navržení dalších částí plánu 
společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření 
fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy 
o dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající nově řešenému 
území. Toto rozšíření řeší dodatek č. 3. 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 
27.4.2016 je nutno upravit Čl. X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 11. Toto řeší 
dodatek č.4. 
Dodatkem č. 5 byly upraveny termíny fakturačních celků: 2.5., 2.6. v souvislosti se změnami 
územního plánu Vodňany.  
Následně byly vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou v souvislosti 
s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 byly pozastaveny všechny práce týkající se projednávání komplexních 
pozemkových úprav, proto byly dodatkem č. 6 opětovně prodlouženy termíny dokončení etap 
2.5. a 2.6. 

 
Při kontrolním dnu konaném dne 10.8.2021 bylo konstatováno, že z žádostí vlastníků 
o vytyčení nově navržených pozemků v rámci KoPÚ (fakturační celek 3.1.), jsou vzneseny 
požadavky na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ celkem 2,1391 ha, tj. 3 MJ (1 MJ = 
1 ha) a stabilizace hranic pozemků celkem 24 bodů, tj. 24 MJ (1 MJ = 1 bod). Smlouva o dílo 
(vč. šesti dodatků) předpokládá u daného fakturačního celku rozsah měrných jednotek - 
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ celkem 745 MJ (1 MJ = 1 ha) a Stabilizace hranic 
pozemků celkem 4100 MJ (1 MJ = 1 bod). Na základě těchto skutečností byla mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuta změna plnění – snížení počtu měrných jednotek 
u fakturačního celku 3.1. – u vytyčení z původních 745 MJ na 3 MJ a u stabilizace 
z původních 4100 MJ na 24 MJ. Cena jedné měrné jednotky uvedená ve smlouvě o dílo 
zůstává zachována - vytyčení 300,- Kč/MJ a stabilizace 40,- Kč/MJ, vše bez DPH.  
   
  
 

 

III. 
 

Na základě výše uvedeného se Čl. VII Smlouvy o dílo mění takto: 

Původní znění: 
Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 742 740,- Kč 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 731 700,- Kč 
3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu  

a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 574 250,- Kč 

Celková cena vez DPH 2 048 690,- Kč 
DPH 430 224,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 478 914,90 Kč 
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Nové znění: 
Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 742 740,- Kč 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 731 700,- Kč 
3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu  

a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 188 610,- Kč 

Celková cena vez DPH 1 663 050,- Kč 
DPH 349 240,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 012 290,50 Kč 

 

Ostatní ustanovení Čl. VII. Smlouvy o dílo se nemění. 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3 - 2013-505206 se u fakturačního celku 3.1. mění 
následovně: 

 
Původní znění 

 
Ucelená část, fakturační celek 

 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za  
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem 
v Kč 

Termín 
ukončení  

3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín 
  ukončení v  

 měsících 
 od výzvy 

 zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ  

ha 745 300 223 500 

5 
 

Stabilizace hranic pozemků bod 4100 40 164 000 

 

Nové znění 

 
Ucelená část, fakturační celek 

 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za  
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem 
v Kč 

Termín 
ukončení  

3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín 
  ukončení v  

 měsících 
 od výzvy 

 zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ  

ha 3 300 900 
5 

 
Stabilizace hranic pozemků bod 24 40 960 
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IV. 

  
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 6 se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

  

     
Ve Strakonicích dne 07.09.2021         V Příbrami  dne 07.09.2021 
  
Z a   o b j e d n a t e l e :                                                           Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
………………………………                           …………………………………… 
Ing. Richard Valný,             Ing. Vladimír Luks 
vedoucí Pobočky Strakonice  jednatel zhotovitele 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj   
 
 
 
 
Za správnost: 
 
  
 
 
 
.……………………………………  
Ing. Jiří Roučka 
odborný rada 
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Příloha č. 1  
Smlouvy o dílo č. 3-2013-505206 ve znění dodatků č. 1 až 7  - KoPÚ Hvožďany a Újezd 
 

  

 Fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 
stavu 

ha 747  80  59 760  31.5.2016 

1.2. Dohledání, ověření stávajícího 
bodového pole, návrh na doplnění 

bod 59 1 000  59 000  15.11.2013 

Doplnění stávajícího bodového pole 
včetně stabilizace 

bod 15 1 200  18 000  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového 
území mimo trvalé a lesní porosty 

ha 643  200  128 600  31.5.2014 

Polohopisné zaměření zájmového 
území v trvalých porostech (mimo 
lesní porosty) 

ha 26 1 000  26 000  31.5.2016 

Polohopisné zaměření zájmového 
území v lesních porostech  

ha 78 1 000  78 000  15.1.2014 

1.4. Geometrické a polohové určení 
vnějšího obvodu upravovaného území 

        30.6.2016 

 - vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů 

100bm 102 1 000  102 000  

 - stabilizace plastovou značkou bod 253 60  15 180  

 - stabilizace kat. hranice kamennou 
značkou 

bod 5 600  3 000  

1.5. Geometrické a polohové určení 
vnitřního obvodu upravovaného území 

        15.5.2014 

 - vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů 

100bm 38 1 800  68 400  

 - stabilizace plastovou značkou bod 100 60  6 000  

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle §2 zák. 

100bm 27 1 000  27 000  

30.6.2016 

 - vytyčení pozemků 

 - stabilizace plastovou značkou bod 40 60  2 400  

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádání a vypracování podkladů 
pro řešení nesouladu druhu pozemků 

ha 747  200  149 400  29.7.2016 

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 742 740  
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2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných 
zařízení (schváleného regionální 
dokumentační komisí a 
zastupitelstvem obce, vč. vyjádření 
orgánů a organizací v průběhu 
zpracování) 

ks 1 
1 

250 000 
10 000  

260 000  31.8.2016 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového 
území mimo trvalé porosty 

ha 159 200  31 800  21.8.2016 

Výškopisné zaměření zájmového 
území v trvalých porostech vč. lesních 

ha 37 300  11 100  31.8.2016 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení 
plochy záboru půdy, včetně geol. 
průzkumu 

100bm 458 100  45 800  31.8.2016 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení 
plochy záboru půdy, včetně geol. 
průzkumu a nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení 

100bm 90 500  45 000  31.8.2016 

2.5. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 

ha 745  400  298 000  31.7.2020 

2.6. Předložení kompletní dokumentace 
návrhu KPÚ 

ks 4 10 000  40 000  31.10.2020 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 731 700  

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení 
v měsících 

od výzvy zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ 

ha 3  300  900  

5 

  Stabilizace hranic pozemků bod 24 40  960  

3.2. Zpracování mapového díla včetně 
DKM a SPI 

ha 747  250  186 750  3 

  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-
3.2.) bez DPH 

188 610  

 

 

 

    
Rekapitulace 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 742 740 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 731 700 Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-
3.2.) bez DPH 188 610 Kč 

Celková cena bez DPH 1 663 050 Kč 

DPH 349 240,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 
2 012 290,50 Kč 

 


