
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101 
                                                   číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné 
 

                                                                DODATEK  č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 505-2019-514101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 
Smluvní strany: 
 
 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
 pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
 úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:  trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:       ČNB 
Číslo účtu:                          3723001/0710 
IČO:                                 01312774 
DIČ:                                              CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel:                           „Společnost Ekomonitor + SELLA 
                                                 + Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“ 
 
 
 
Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník  Vodní zdroje Ekonomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:                                                Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                         Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem 
                                                        Vančurou – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax:                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS:                                      3v8a5db 
Bankovní spojení:                         ČSOB Chrudim 
Číslo účtu:                                    272199033/0300 
IČO:                                  15053695 
DIČ:                                             CZ15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
                                                  1036 
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Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o. 
Sídlo:                                                                Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:                                                     Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr 
Tel./Fax:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS:                                                              ye3zrqr 
Bankovní spojení:                                            Komerční banka, pobočka Choceň 
Číslo účtu:                                                       271258410247/0100 
IČO:                                                                 25935721 
DIČ:                                                                 CZ25935721 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
                                                                        15896 
 
 
Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o. 
Sídlo:                                                               K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                    Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorným 
                                                                        – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 
Tel./Fax:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS:                                                             7ec75hx 
Bankovní spojení:                                           Česká spořitelna, pobočka Chrudim 
Číslo účtu:                                                      1226873318/0800 
IČO:                                                                27545857 
DIČ:                                                                CZ27545857 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka    
                                                                       25283 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
      

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 505-2019-514101 / 8374 19 1359 a její příloha č. 1, 
která je uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Prosečné a v navazujcí části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné) ve znění jejího 
dodatku č. 1. 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy : 

A) změny termínů dokončení dílčí části 3.4.3. : 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 
31.8.2021 se tímto dodatkem č. 2 mění na termín dokončení výše uvedených činností etapy 3.4.3. 
na 15.11.2021. 
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Odůvodnění: 

Zhotovitel  požádal o možnost prodloužení termínu plnění dokončení etap prací  č. 3.4.3.  Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a Vyhodnocení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice z původního smluvního termínu 31.8.2021 na nový termín 
15.11.2021.  

Původně stanovený termín není zhotovitel schopen v současné době realizovat, a to na základě vývoje 
situace a možností provádění prací a jednání s vlastníky pozemků, kdy v souvislosti s Mimořádným 
opatřením č. 471 (COVID) ze dne 17.5.2021 byl až tímto datem zrušen zákaz konání úvodních jednání 
pro pozemkové úpravy a možnost pokračování v pozastavených pracech. Dodavatel v souladu se 
smluvními termíny předpokládal svolání úvodního jednání ke KoPÚ Prosečné v měsíci únoru 2021 a s 
ním následně i přípravu a provádění etapy zjišťování hranic pozemků v terénu v jarních měsících 
(březen – květen) 2021.  Geodetické práce na výše uvedených komplexních pozemkových úpravách 
Prosečné vykonává společnost Geodetales Chrudim, s.r.o.  Z důvodu nemožnosti vykonávat geodetické 
práce – etapy zjišťování hranic pozemků v jarním období z důvodů vyhlášené platnosti mimořádných 
opatření až do jejich zrušení dne 17.5.2021, se dostal zhotovitel do časové tísně s provedením etapy 
3.4.3. – zjišťování hranic obvodů KoPÚ, hranic pozemků neřešených dle § 2 a není z tohoto důvodu 
schopen splnit původní smluvní termín předání etypy 3.4.3  v termínu do 31.8.2021. Požaduje proto, s 
odkazem na v té době vyhlášená mimořádná opatření (současně i uzávěra okresu Trutnov) a 
nemožnost provádět geodetické šetření hranic a jednání s vlastníky pozemků v jarních měsících březnu  
až do poloviny května 2021, prodloužení termínu plnění etapy 3.4.3. o adekvátní původní dobu 
nemožnosti provádění (tj. 2 a půl měsíce) tedy do 15.11.2021. 

Objednavatel vyhodnotil při jednání se zhotovitelem důvody, termín konání úvodního jednání, kapacitní 
a časové možnosti s odkazem na již vyhlášené a zahájené práce při zjišťování průběhu hranic pozemků 
a souhlasí s prodloužením termínu plnění o adekvátní dobu nemožnosti provádění  - o 2 a 1/2 měsíce 
u etapy 3.4.3.-  do 15.11.2021. 

 

B)  změna rozsahu měrných jednotek  v dílčí části 3.4.2.  Zjišťování průběhu vlastnických hranic 
v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.  

Z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 uvedeného počtu měrných jednotek z množství 16 se tímto 
dodatkem č. 2 mění na množství 24 měrných jednotek, skutečně provedených. 

Odůvodnění: 

Při přípravě podkladů pro vypracování návrhu KoPÚ Prosečné stanovil zadavatel na základě dat 
z katastru nemovitostí předpokládaný rozsah prací etapy 3.4.2. spojených se zjišťováním průběhu 
vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů v objemu 16 měrných 
jednotek. Při vlastním upřesnění a realizaci zjišťování vlastnických hranic v lesních porostech bylo 
zjištěno, že prvotně zadaný objem prací je vyšší. Po ukončení zjišťování v terénu a po zpracování 
zjištěných podkladů zhotovitel doložil, že skutečná celková délka zjišťovaných hranic v lesních 
porostech byla v rozsahu 24 měrných jednotek. Objednatel tedy dodatkem č. 2 upřesňuje skutečný 
rozsah prací etapy 3.4.2.        
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Zvýšení rozsahu měrných jednotek :  

Fakturační celek 3.4.2.  Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 
včetně trvalého označení lomových bodů 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný po 
změně  

Cena MJ (Kč 
bez DPH) 

Cena ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Nová cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez 
DPH) 

16 24 2000 32000 48000 16000 
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem zvýšení  rozsahu služeb 
v Kč bez DPH    16000 

 

Shora uvedená změna rozsahu měrných jednotek je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze 
smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

Změna počtu měrných jednotek a aktuální termíny plnění jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 

Čl. II. 

 Cena za provedení díla 
 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez 
DPH 

1 569 140,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez 
DPH 

1 024 700,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH    203 390,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 797 230,- Kč 

DPH 21%    587 418,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 384 648,- Kč 

 
 

. Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. 
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
V Hradci Králové dne 08.09.2021 

 

 
 
 
V Chrudimi dne 07.09.2021 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor 
s.r.o 
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA + 
Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné (na 
základě plné moci) 
 

 
 

Příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – KoPÚ Prosečné 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 500 21 000 28.2.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 444 800 355 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 29 1 000 29 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 11 1 000 11 000 31.8.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 24 2 000 48 000 31.8.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 350 2 000 700 000 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 12 2 000 24 000 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 4 3 000 12 000 15.11.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 473 400 189 200 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 473 380 179 740 29.02.2022

1 569 140 29.02.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 473 775 366 575

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 473 370 175 010

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 75 670 50 250

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 30 880 26 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 472 760 358 720 30.06.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 915 47 745
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 024 700

3.6. Mapové dílo ha 473 430 203 390 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

203 390Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  31.10.2022



ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

pro Královéhradecký kraj ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim - 

Státní pozemkový úřad KoPÚ Prosečné" (na základě plné moci - smlouva o společnosti)

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 08.09.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3 384 648 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Chrudimi dne 07.09.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 569 140 Kč

1 024 700 Kč

203 390 Kč

2 797 230 Kč

587 418 Kč

Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura,  Ing. Josef Drahokoupil


