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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

č. 514-2021-504201 ze dne 3.5.2021 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský 

         kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 

  kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ 

   pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 

   606 646 926, e-mail: p.velkoborky@spucr.cz, 

   Ing. Jiřina Šliková, odborný rada KPÚ pro 

   Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 770 169 

   889, e-mail: j.slikova@spucr.cz 

Tel.:          + 420 727 956 850 

E-mail:         plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:         z49per3 

Bankovní spojení:        ČNB 

Číslo účtu:         3723001/0710 

IČO:          01312774 

DIČ:          CZ01312774 není plátcem DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                      

Jméno:      PROMO REAL GROUP s.r.o. 

Sídlo:       Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň 

zastoupený:      Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti 

tel./fax:      xxxxx 

e-mail:      xxxxx 

ID DS:      r2yny97 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 

tel./fax:      xxxxx 
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e-mail:      xxxxx 

bankovní spojení:     ČESKÁ SPOŘITELNA 

číslo účtu:      4179089399/0800 

IČO:       290 93 236 

DIČ:       CZ 29093236 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 24 238. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XVIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 514-2021-504201 ze dne 

3.5.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), 

spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“.     

II. Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla a termínu 

předání konečné faktury v kalendářním roce. 

Původní znění dle čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18.11.2021. 

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 12.05.2021  

b. Termín zahájení stavebních prací: 19.05.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 24.09.2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 08.10.2021 

e. Termín předání a převzetí díla: 18.11.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

     5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

         harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

         pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

         této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 

         postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází 

         stavby: 

         Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

         SO 08 - termín plnění do: 30.6.2021 

         SO 06- termín plnění do: 15.9.2021 

         SO 09 - termín plnění do: 5.10.2021 
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Původní znění dle čl. IV odst. 3 smlouvy: 

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy 

provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední 

faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 

této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena 

textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené 

k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury 

platí podmínky uvedené v bodu 3. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí 

faktury. 

Čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy se mění následovně: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 04.06.2022. 

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 12.05.2021  

b.   Termín zahájení stavebních prací: 19.05.2021 

c.   Termín dokončení stavebních prací: 30.04.2022 

d.   Termín dokončení výsadby zeleně: 10.05.2022 

e.   Termín předání a převzetí díla: 04.06.2022 

      (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

     5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

         harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

         pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

         této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 

         postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází 

         stavby: 

         Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

         SO 08 - termín plnění do: 30.6.2021 

         SO 06- termín plnění do: 30.4.2022 

         SO 09 - termín plnění do: 10.5.2022 

Čl. IV odst. 3 smlouvy se mění následovně: 

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle 

uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.12. příslušného roku. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy 

provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední 
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faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 

této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena 

textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k 

datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury 

platí podmínky uvedené v bodu 3. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí 

faktury. 

 

2.2 Důvody pro změnu termínu dokončení a odevzdání díla jsou následující:  

V důsledku opakovaného úplného zastavení prací na stavbě z důvodu podmáčeného podloží 

vlivem vydatných dešťových srážek v průběhu letních měsíců a nedostatku vhodných zemin 

do objektů hrází oproti předpokladu projektové dokumentace dochází na základě žádosti 

zhotovitele ze dne 21.09.2021 ke změně termínů dokončení a odevzdání díla. Tyto skutečnosti 

jsou podloženy zápisy z kontrolních dnů stavby, zápisy ve stavebním deníku 

a fotodokumentací pořízenou TDS a zástupci objednatele z místa plnění. Práce byly 

prokazatelně zastaveny s ohledem na podmáčený terén na dobu 63 dnů, další odklad prací 

v délce minimálně 20 dnů způsobila nevhodná vlhkost zemin do hrází a vyhledávání vhodných 

zemníků. Práce proto budou řádně a v maximální možné míře pokračovat v roce 2021 

minimálně až do konce listopadu dle doložitelných klimatických podmínek. Jelikož však dojde 

k posunu realizace stavby do období zimní klimatické přestávky (prosinec 2021 – březen 

2022), lze v dalším pokračování prací uvažovat až v průběhu března 2022, tzn. dokončení 

prací bude v jarním období a lze jej časově očekávat v rozsahu cca 4 týdnů. Aby bylo možné 

garantovat provedení prací v požadované kvalitě s ohledem na klimatické podmínky, je reálně 

možné uvažovat s nově navrženým termínem dokončení stavebních prací v dubnu 2022. 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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Příloha: 1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 21.09.2021 

 

V Plzni dne 24. 09. 2021   V Plzni dne 24. 09. 2021 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

 

Ing. Jiří Papež    Radek Maršálek 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj   jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad    PROMO REAL GROUP s.r.o. 



statni pozemkový urad
Doručeno: 22.09.2021 
SPU 365S89/2021
1 1 »t y ; 1 priioiiii:

PROMO REAL GROUP s.r.o. 
Božkovské nám. 17/21 
326 00 Plzeň

$pu0997d3126fb

ICO 29093236 
DIČ CZ 29093236 
Spisová značka: C24238 vedená

u Krajského soudu v Plzni

zast.jednatelem 
Radek Maršálek

tel.:
e-mail.:
v

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/lla
130 00 Praha 3
KPÚ pro Plzeňský kraj
nám. Generála Píky 2110/8
326 00 Plzeň

ZADOST

Vážení, tímto žádáme z objektivních důvodů o úpravu termínu dokončení stavby s názvem „Stavba vodních 
nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy". Stavba byla zahájena v souladu s SOD a harmonogramem prací pro 
danou stavbu. Bylo provedeno vytýčení stavby, vytýčení sítí zajištění DIO atd. pro řádný chod prováděných 
prací. Následně po zahájení prací započalo období s intenzivními dešťovými srážkami jež zcela znemožnilo 
provádění dalších tavebnich prací. Dne 26.5, 2021 přes nepřízeň počasí byly opět započaty stavební práce 
a to prováděním skrývky orničních vrstev a to na obou objektech avšak pohyb další techniky po stavbě byl 
zcela nemožný z důvodu velmi silného zavodněni prostoru v obvodu stavby. Práce na stavbě následně 
pokračovaly až do 21.6.2021 a poté opět z důvodu silných dešťových srážek byly práce přerušeny, došlo k 
silnému nasycení jílovitých zemin vodou v zátopách budoucích nádrží, jež měly být použity do násypů hrázi. 
Vzhledem k těmto skutečnostem byla stavba dne 1,7.2021 po rozhodnuti T DS zastavena. Bylo
prováděno neustálé čerpání dešťových vod z prostoru tůní. bylo zintenzivněno odvodněni, stavba byla 
neustále monitorována a byla pořizována fotodokumentace stavu. Další možné práce byly zahájeny po 
dohodě s TDS a p. Velkoborským dne 9.8.2021. Dále byo prováděno čerpání vody avšak prostor mezi 
nádržemi (protor staveniště) neumožňoval vzhledem k silnému zavodněni pohyb těžké stavební techniky. 
Rovněž geolog dne 17.8.2021 nedoporučil prováděni nasypáváni hrází, jelikož materiál nebyl
vhodný k hutnění vzhledem k stupni zavodnění. Následovaly další dny s velmi silými srážkami a dne 
26.8.2021 TDS opět zastavil další práce. Dne 6.9, 2021 bylo možno po dohodě s TDS provádění
dalších stavebních prací na nádržích. V prostoru stavby je nedostatek vhodných použitelných zemin do 
násypů hrází a musí být tyto vyhledávány v různých částech obvodu staveniště, stejně tak není možné 
dopravovat materiály jako je kamenivo a štěrkodrtě po stavbě. Vozidla se boří do měkkého podkladu, který je 
neustále nutno po přejíždění technikou upravovat. Veškeré dodávky ostatních materiálů dle PD jsou 
zajištěny a nebrání za ideálních podmínek dalšímu pokračování práci. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem žádáme o prodloužení a přesunutí termínu dokončení díla do 31.7.2022

V Plzni dne 21.9.2021 S pozdravem Radek Maršálek 
PROMO REAL GROUP s.r.o. 
Božkovské nám 17/21 
326 00 Plzeň

spuess7d3126fb


