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DODATEK č. 2   

 

ke smlouvě o dílo č. 1020-2020-529101 uzavřené dne 20. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.7. 2021, na realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. 
Radyně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 

Karlovarský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro karlovarský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 

Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon: +420 702 167 723    
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

a 

Zhotovitel:   Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným  

Sídlo:  Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
zastoupený: Oldřichem Řáhou, jednatelem 
 Josefem Hajmem, jednatelem 
 Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem 
telefon / fax xxxxxxx / xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxx  
ID DS: xm9a5kh 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, vedoucí střediska KV 
 xxxxxxx  
 xxxxxxx, stavbyvedoucí (vedoucí týmu) 
 xxxxxxx  
 xxxxxxx, stavbyvedoucí (zástupce vedoucího týmu) 
 xxxxxxx  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2563122/0800 
IČO: 402 33 308 
DIČ: CZ40233308 - je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 1578 

(dále jen „zhotovitel“) 
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V souladu s Čl. XVII. odst. 3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 2  ke Smlouvě, kterým dochází z důvodu nepodstatné změny hodnoty 

závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů ke změně celkové ceny za provedení díla, k posunutí termínů uzlových 

bodů: příprava pláně a položení podkladních vrstev a k doplnění dílčího uzlového bodu - 

částečné položení finálních vrstev. Dále došlo k navýšení stávajících a použití nových položek. 

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 

1. Termíny a obsah níže uvedených uzlových bodů dle Čl. V Doba plnění Smlouvy a její 

příloha č. 1 harmonogram postupu prací se mění následovně: 

Původní znění 

Příprava pláně     termín plnění do: 30. 9. 2021 

Příprava pláně obsahuje následující položky z výkazu výměr:  

Vedlejší polní cesta 1N:  

položky ve skupině zemní práce - pořadové číslo 1 – 18 

zakládání (veškeré položky) 

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláně 

Vedlejší polní cesta 2N: 

položky ve skupině zemní práce  1 – 43 

zakládání (veškeré položky) 

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláně 

 

Položení podkladních vrstev    termín plnění do: 28. 02. 2022 

 

 

Nové znění 

 

Příprava pláně včetně dodatečných prací   termín plnění do: 31. 10. 2021 

Položení podkladních vrstev      termín plnění do: 30. 11. 2021 

Vzhledem ke změně rozsahu díla v souvislosti s vícepracemi je doplněn další dílčí uzlový bod: 

Částečné položení finálních vrstev  termín plnění do : 15. 12. 2021 

Termín uzlového bodu : Položení finálních vrstev + úpravy zůstává nedotčen. 

 

2. Tímto Dodatkem dochází k navýšení položek č. 5, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 25, 26, 43, 44 a 

k použití nových položek č. 1N, 2N vedlejší polní cesty VPC 1. 

 

Tímto Dodatkem dochází k navýšení položek č. 16, 31, 32, 35, 36, 33, 34, 62, 63, 96, 97 a   

k použití nových položek č. 1N, 2N vedlejší polní cesty VPC 2. 
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3. Celková cena za provedení díla v čl. III Smlouvy bod 4.  se mění následovně: 

Původní znění 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí      8 218 776,14 Kč 

DPH 21%      1 725 942,98 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 9 944 719,12 Kč 

 

 

Nové znění 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí      10 090 388,76 Kč 

DPH 21%        2 118 981,64 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 12 209 370,40 Kč 

 

 

Vícepráce dle dodatku č. 2 činí 1 871 612,62 Kč bez DPH, a 2 264 651,28 Kč včetně DPH 

 

Podrobné členění je uvedeno v dopise zhotovitele ze dne 22. 9. 2021, který je nedílnou 

součástí Dodatku č. 2 jako Příloha č.1.  

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Čl. II 

Odůvodnění 

 

Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací provádí pro objednatele stavební práce na 

zhotovení polních cest v k.ú. Radyně. Při realizaci stavby po odkopání obou polních cest na 

parapláň a po zhutnění byly provedeny statické zatěžovací zkoušky technickou zkušební 

laboratoří TZL s.r.o., z jejíž protokolů vyplývá nedostatečná únosnost předepsaná projektovou 

dokumentací a potřeba provést sanaci. S ohledem na uvedené autor projektové dokumentace  

navrhl doplnění projektové dokumentace o sanační práce ve fázi výstavby přípravy pláně. 

Nové termíny dokončení uzlových bodů, včetně doplnění dílčího uzlového bodu, navýšení 

stávajících a použití nových položek zohledňují aktuální situaci při realizaci stavby. 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami 

a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě dotčena, zůstávají 

i  nadále v platnosti. 

 

 

V Karlových Varech dne 6. 10. 2021    V Teplicích 11. 10. 2021 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

Ing. Šárka Václavíková     Oldřich Řáha, jednatel 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu   Vodohospodářské stavby, společnost 

pro Karlovarský kraj      s ručením omezeným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dopis zhotovitele ze dne 22. 9. 2021 


