
  

 Číslo smlouvy objednatele:    1089-2017-523101 

 Číslo smlouvy zhotovitele:     GB20172S009 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Deblín  

 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, 

ředitelkou KPÚ pro JMK  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Na základě aktuální informace zhotovitele ze dne 21.10.2021 o komplikovaném průběhu prací v rámci 

dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 

je navržen posun termínu předání dokumentace k této dílčí části o 6 měsíců ze současného termínu 

31.10.2021 na nový termín 30.4.2022.  
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Přes velké úsilí zhotovitele, se nedaří získat souhlasy vlastníků pozemků zákonem požadovaných 60% 

výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K dnešnímu dni získal zhotovitel souhlas 

vlastníků 32 % výměry pozemků řešených dle §2 zákona. Tato situace je způsobena tím, že zemědělsky 

hospodařící subjekty požadují scelení pozemků, tak aby korespondovalo s jejich současnými užívacími 

bloky. Za podmínky dodržení zákonem stanoveného kritéria ceny, které činí 4%, toto není dle zhotovitele 

možné z důvodu velkých cenových rozdílů kódů BPEJ v rámci jednotlivých lokalit. Velkou roli v přístupu 

hospodařících subjektů hrají také podmínky dotačních titulů. Mnoho nesouhlasících vlastníků pozemků 

je ze strany uživatelů jejich pozemků touto skutečností ovlivněno. Další komplikací v dokončení návrhu 

jsou nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům původních vlastníků, které byly v průběhu KoPÚ 

převedeny do vlastnictví státu. Výměra těchto pozemků byla v rámci návrhu použita na pokrytí potřeb 

plánu společných zařízení. Její použití je však sporné s ohledem na případné soudní řízení.  

 

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1089-2017-

523101, č. zhot. GB20172S009 ve znění dodatků č. 1-5 mění následovně: 

 

I. 

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

se mění termín plnění z původního termínu 31. 10. 2021 na nový termín 30. 4. 2022.  

 

II. 

V záhlaví smlouvy je upravena nesrovnalost v textu: Číslo smlouvy zhotovitele 1089-2017-523101 je 

upraveno na Číslo smlouvy objednatele 1089-2017-523101. 

 

III. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

se mění termín plnění z původního termínu 31. 10. 2021 na nový termín 30. 4. 2022. 

 

 

 IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 1089-2017-523101, č. zhot. GB20172S009 ve znění dotatků 

č. 1-5 zůstávají beze změny.           

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
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V Brně dne: 25.10.2021  V Brně dne: 22.10.2021 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová  

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj 

 

Ing. Zdeněk Láska, 

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o. 

 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č.6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Deblín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 626 800 500 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 49 1 200 58 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 270 4 200 1 134 000 30.3.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 10 000 70 000 30.3.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 10 000 10 000 28. 2. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu č. 1

 100 bm 1 4 200 4 200

do 2 měsíců od 

podpisu dodatku č. 

3 ke smlouvě o 

dílo

Rozbor současného stavu                      ha 660 200 132 000 30.3.2019

Studie odtokových poměrů ha 660 200 132 000 30.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 660 300 198 000 28.6.2019

2 239 800 28.2.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 660 800 528 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 800 64 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 129 600 77 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 2 000 4 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 660 1 000 660 000 30.4.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 373 400

3.6. Mapové dílo ha 660 400 264 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

264 000

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

29.2.2020

3.4.4.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 800

200000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
200000

2 239 800,00

1 373 400,00

264 000,00

200 000,00

4 077 200,00

856 212,00

4 933 412,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


