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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 580-2020-504201, číslo smlouvy zhotovitele 130), uzavřené dne 24. 07. 2020 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí 

přídělů) a v k.ú. Radošice“, a to konkrétně k.ú. Dožice (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:  Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                +420 727 956 815 

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx / xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČ:                  252 27 751 

DIČ:                  CZ 252 27 751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla a změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly 
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v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných 8.7.2021záznamů. 

2. Ve spojitosti s vyhlášením nouzového stavu v období 05. 10. 2020 do 11. 04. 2021 přijal objednatel 
epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto 
opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání, které jsou pro postup v řízení o 
pozemkových úpravách zcela zásadní. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu 
uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl 
provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení – nemohl např. zpracovávat nároky 
a v původně stanoveném termínu nemohl provést zjišťování průběhu hranic. S ohledem na výše 
uvedené byly objednavatelem pozastaveny veškeré práce v období 08. 03. 2021 – 08. 04. 2021 a byl 
dohodnut termín na zjišťování průběhu hranic (šetření v terénu červen - červenec 2021). 

3. V rámci provedení rozboru současného stavu bylo dále zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy 
je nezbytné rozšíření řešeného území o části sousedních katastrálních území. Změny katastrálních 
a obecních hranic jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy 
v k.ú. Dožice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a úprava přílohy č. 1 
smlouvy – Položkový výkaz činností.  

5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytné rozšíření 
řešeného území o části sousedních katastrálních území. Způsob rozšíření a konkrétní důvody jsou 
uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku – Způsob rozšíření řešeného území o části sousedních 
katastrálních území. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v pod-čl. 6.1 smlouvy takto: 

Původní celková cena díla bez DPH 1.738.550,00 Kč 

Méněpráce bez DPH 20.800,00 Kč 

Vícepráce bez DPH 199.500,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1.917.250,00 Kč 

DPH 21% 402.622,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.319.872,50 Kč 

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Počet 
MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ-RP mimo trvalé 
porosty 

ha + 29 500,00 + 14 500,00 
Plnění již 
proběhlo 

30. 10. 2021 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ-RP v trvalých 
porostech 

ha + 5 3 000,00 + 15 000,00 
Plnění již 
proběhlo 

30. 10. 2021 

Zjišťování průběhu vlastnických 
hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 

100 bm + 35 2 000,00 + 70 000,00 31. 05. 2021 30. 11. 2021 
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3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-
RP, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ-RP, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm + 4 1 500,00 + 6 000,00 30. 06. 2021 30. 11. 2021 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 bm - 52 400,00 - 20 800,00 30. 06. 2021 30.11.2021 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm + 12 2 000,00 + 24 000,00 30. 06. 2021 30.11.2021 

3.4.4. 
Vypracování soupisu vstupních 
nárokových listů vlastníků 
pro upřesnění/rekonstrukci přídělů 

ha  - - - - - - - - - 31. 08. 2021 28. 02. 2022 

3.4.5 
Vypracování soupisu výstupních 
nárokových listů vlastníků pro 
upřesnění/rekonstrukci přídělů 

ha  - - - - - - - - - 29. 10. 2021 30. 04. 2022 

3.4.6. 
Vyhotovení podkladů potřebných 
pro zápis rozhodnutí o určení 
hranic pozemků do KN 

ha  - - - - - - - - - 28. 02. 2022 31. 08. 2022 

3.4.7. Rozbor současného stavu                       ha + 34 300,00 + 10 200,00 30. 04. 2022 30. 09. 2022 

3.4.8. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha + 34 300,00 + 10 200,00 30. 06. 2022 30. 12. 2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč + 129 100,00 30. 06. 2021 30. 12. 2022 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha + 40 500,00 + 20 000,00 31. 08. 2024 30. 01. 2025 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha + 40 400,00 + 16 000,00 30. 09. 2025 28. 02. 2026 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč + 36 000,00 - - - - - - 

3.6. Mapové dílo ha + 34 400,00  + 13 600,00 - - - - - - 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč + 13 600,00 - - - - - - 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizovaný znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
Příloha č. 2 – Způsob rozšíření řešeného území o části sousedních katastrálních území 
Příloha č. 3 – Grafická zobrazení změn katastrální hranice a obvodu pozemkové úpravy 
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V Plzni dne 27. 10. 2021                                          V Plzni dne 27. 10. 2021 
 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 
 

           

 
 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jana Horová            Ing. Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Plzeň          jednatel společnosti 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj     GEO Hrubý spol. s.r.o. 
Státní pozemkový úřad            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administraci: Ing. Jakub Kalista 



Příloha č. 1 - Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností KoPÚ-RP Dožice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 3 000,00 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP 

mimo trvalé porosty
ha 372 500,00 186 000,00 15.11.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP 

mimo trvalé porosty
ha 29 500,00 14 500,00 30.10.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 13 3 000,00 39 000,00 15.11.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 5 3 000,00 15 000,00 30.10.2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 385 150,00 57 750,00 30. 4. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 85 2 000,00 170 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 1 500,00 171 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 248 400,00 99 200,00 30.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 37 2 000,00 74 000,00 30.11.2021

3.4.4.
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 71 1 000,00 71 000,00 28.2.2022

3.4.5.
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 71 500,00 35 500,00 30.4.2022

3.4.6.
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN
ha 71 500,00 35 500,00 31.8.2022

3.4.7. Rozbor současného stavu                      ha 419 300,00 125 700,00 30.9.2022

3.4.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 419 300,00 125 700,00 30.12.2022

1 234 850,00 30. 12. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 402 500,00 201 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 20 3 000,00 60 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 1 000,00 65 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 12 1 500,00 18 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 402 400,00 160 800,00 28.2.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

514 800,00

3.6. Mapové dílo ha 419 400,00 167 600,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

167 600,00

1 234 850,00 Kč    

514 800,00 Kč       

167 600,00 Kč       

1 917 250,00 Kč    

402 622,50 Kč       

2 319 872,50 Kč    

30.1.2025

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.20203.4.1.

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

3.4.2.

3.4.3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Celková cena díla bez DPH

1. Hlavní celek  - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.8.) bez DPH
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Příloha č. 2 – Způsob rozšíření řešeného území o části sousedních katastrálních území 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytné rozšíření řešeného 
území o části sousedních katastrálních území následujícím způsobem: 
 

1. Změna obecní hranice Mladý Smolivec (k.ú. Dožice) - Čížkov (k.ú. Čížkov u Blovic), průběh této obecní 
hranice je dán Bílým potokem (IDVT 10250665) a jeho bezejmenným levostranným přítokem (IDVT 
10240480), v dokumentaci KoPÚ označen jako BVT1. Historicky se jedná o jednočaré vodní toky 
neevidované v ISKN jako samostatné parcely. Ve skutečnosti se jedná o meandrující vodní toky 
průměrné šířky 7 m i více. Obecní hranice přechází pravidelně přes oba břehy vodních toků, takže 
vodní tok probíhá v jednom nebo druhém katastrálním území případně v obou najednou.  
To že není evidován v ISKN ve svém důsledku znamená, že se nachází na pozemcích evidovaných 
na LV fyzických nebo právnických osob s druhem pozemku trvalý travní porost nebo orná půda, 
případně pozemky lesní. Ve svém důsledku to znemožňuje údržbu koryta vodního toku správcem 
povodí se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Vzhledem k tomu, že uvedené vodní toky jsou i v území 
mimo stanovený obvod pozemkové úpravy, je nezbytné pro změnu průběhu obecní hranici rozšířit 
řešené území. 
Řešené území musí být rozšířeno o část, která bude co nejmenší, ale umožní v dalších etapách 
smysluplné uspořádání vlastnických hranic, tak aby vyřešení jednoho problému nevytvořilo problém 
další. To představuje zajištění budoucího přístupu do řešeného území, existenci vlastníka, právnické 
nebo fyzické osoby mající pozemky v obou částech k.ú. a představu budoucího uspořádání pozemků, 
která bude pro dotčené vlastníky přínosná. Z těchto důvodů je navrhováno rozšíření řešeného území 
dle přílohy „A“ o část k.ú. Čížkov u Blovic, které splňuje všechny požadované parametry.  

2. Změna katastrální hranice mezi k.ú. Dožice a k.ú. Budislavice (obě obec Mladý Smolivec), 
kdy katastrální hranice zabíhá do lesního bloku „Na mokřinách“, ale především přerušuje historickou 
cestu, která původně celá probíhala v k.ú. Dožice a nyní je krátkým úsekem evidována 
v k.ú Budislavice. Tato cesta zpřístupňuje vlastnictví vedené v ZE v enklávě mezi lesními bloky 
a navazuje na ni síť lesních cest mimo řešené území. Zároveň stávající katastrální hranice neúčelně 
dělí lesní blok „Na mokřinách“.  

3. Změna katastrální hranice mezi k.ú. Dožice a k.ú. Budislavice (obě obec Mladý Smolivec), na části 
území k.ú. Budislavice zahrnutého do KoPÚ. Historická hranice katastrálních území se neznatelně 
klikatí blokem LPIS 2803/1 trvalý travní porost, 15,5 ha, uživatel Agrochov Kasejovice a kříží trubní 
HOZ „Mladý Smolivec – Dožice - TO“.  
Je navrhována změna katastrální hranice jako přímá spojnice pravoúhlých rohů lesního bloku „Holině“, 
na kterých bude trvalá stabilizace, tato změna usnadní případné záměry s uvedeným HOZ a nenaruší 
budoucí vlastnické vztahy s ohledem na skutečnost, že více jak 50 % plochy v této části k.ú. 
Budislavice je evidováno na LV Agrochovu Kasejovice, který má jak vlastní LV, tak řadu LV se 
spoluvlastnickými podíly v k.ú. Dožice. 

4. Změna katastrální hranice mezi k.ú. Dožice a k.ú. Budislavice (obě obec Mladý Smolivec), která je 
evidenčně totožná s hranicí lesního bloku v úseku mezi rybníkem „Hačovec“ a silnicí III/17720 Dožice 
– Budislavice. Od silnice III/17720 probíhá směrem na západ neevidovaný vodní tok, který je cca 
po 200 m evidovaný v CEVT jako bezejmenný vodní tok IDTV 10250973, u kterého je podle stanoviska 
správce vodního toku (viz bod 1/) požadováno oparcelnění a majetkoprávní vypořádání ve prospěch 
ČR s právem hospodaření pro Povodí Vltavy s.p.  
Jižně od evidenčního průběhu tohoto vodního toku je zářez orné půdy do lesního bloku, který je po 
obou krajích lemován odvodňovacími příkopy širokými cca 3,0 m. Podle evidence v ISKN (podle které 
je navržen obvod KoPÚ) ovšem hranice lesního bloku kříží příkop probíhající severozápadně od 
nejjižnějšího okraje zářezu zemědělské půdy směrem k rybníkům „Zachatý“ a „Hačovec“, tak i 
bezejmenný vodní tok vedoucí směrem od silnice III/17720 směrem na západ, v těchto úsecích se 
převážně jedná o katastrální hranici Dožice – Budislavice.  
Skutečná hranice lesního bloku, která kříží souběžné vodní toky nelze řešit zpřesněním, neboť se 
výrazně mění její tvar. Lesní blok KN 333/1, který má výměru přes 80 ha, je veden ve vlastnictví fyzické 
osoby (LV 529), dále je na tomto LV evidována zástava ve výši 30 mil. Kč, z těchto skutečností nám 
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vyplývá závěr, že nelze změnit hranici KN 333/1, tak aby došlo ke změně evidované výměry, což lze 
podle předběžných návrhů splnit, ale mělo by to být řešeno změnou katastrální hranice.  

5. Změna katastrální hranice mezi k.ú. Dožice a k.ú. Mladý Smolivec. Navrhujeme změnu katastrální 
hranice, která historicky křižuje nyní souvislý blok orné půdy, konkrétně blok LPIS 2805/2 o výměře 
cca 20 ha, uživatel Agrochov Kasejovice, tak aby nově navržená hranice probíhala podél hranice 
lesního bloku a byla trvale stabilizována. Z k.ú. Mladý Smolivec budou do k.ú. Dožice převedeny pouze 
LV vlastníků majících vlastnictví v obou k.ú., nebude tak narušeno jejich vlastnictví, a naopak bude 
možnost většího scelení zemědělské půdy.  

6. Dále byl na jednání na KP Plzeň-jih 21. 04. 2021 zcela přepracován rozsah části katastrálního území, 
kde bude probíhat obnova SGI a to tak, aby hranice mezi územím řešeným dle § 2 a územím 
s obnovou SGI, probíhala po jednoznačně identifikovatelných lomových bodech, až na nepatrné 
výjimky, u kterých se předpokládá, že vlastníci označí lomové body dočasným způsobem a budou 
vyzváni komisí pro ZPH k jejich trvalé stabilizaci. 
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Příloha č. 3 – Grafická zobrazení změn katastrální hranice a obvodu pozemkové úpravy 
 

 


