
 Číslo smlouvy objednatele: 679-2020-505202 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasečná 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 
Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, referent KPÚ pro Jihočeský 
kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Tel. +420 725918425 
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.  
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 
 Ing. Petrem Kubů, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx  
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 16154. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 6. 8. 2020 smlouvu o dílo 

č. 679-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Pasečná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

Článek II. 

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu prací (vícepráce) a změna termínu dílčích 

částí i hlavního celku. 

Článek III. 

Dne 30. 6. 2021 proběhlo v rámci KoPÚ Pasečná úvodní jednání. Na tomto jednání byl 

objednatel osloven ohledně možnosti rozšíření obvodu do části k. ú. Přední Výtoň, které 

s k. ú. Pasečná sousedí. Dotčená část k. ú. Přední Výtoň je funkčně propojena 

s k. ú. Pasečná. Vlastníci a hospodařící subjekty předmětnou část k. ú. Přední Výtoň 

obhospodařují jako celek a další návaznost na zemědělské pozemky v k. ú. Přední Výtoň je 

ve vzdálenosti více jak 2 km. Zahrnutím této části k. ú. Přední Výtoň, bude vyřešena návaznost 

pro hospodařící subjekty a vlastníky pozemků a dále bude vyřešeno zpřístupnění těchto 

pozemků v rámci KoPÚ Pasečná. Z těchto důvodů Pobočka Český Krumlov souhlasila 

s rozšířením obvodu KoPÚ a s ohledem na vícepráce i se změnou termínu dílčích částí 

i hlavního celku viz níže. 

Změna měrných jednotek: 

3.4. Přípravné práce MJ 
Smlouva 
– počet 

MJ 

Skutečnost 
– počet MJ 

Cena 
za MJ 
v Kč 

Rozdíl 

3.4.2. 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 833 850 550,- + 17 MJ 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 265 276 550,- + 11 MJ 

3.4.3. 

Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro 
stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 
bm 

307 330 2 350,- +23 MJ 

3.4.4. 
Rozbor současného 
stavu 

ha 1098 1126 183,- + 28 MJ 

3.4.5. 
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 1098 1126 183,- + 28 MJ 
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3.5. Návrhové práce MJ 
Smlouva 
– počet 

MJ 

Skutečnost 
– počet MJ 

Cena 
za MJ 
v Kč 

Rozdíl 

3.5.1. 
Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 1098 1126 365,- + 28 MJ 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 1096 1124 365,- +28 MJ 

 

3.6. Mapové dílo MJ 
Smlouva 
– počet 

MJ 

Skutečnost 
– počet MJ 

Cena 
za MJ 
v Kč 

Rozdíl 

 Mapové dílo ha 1098 1126 200,- + 28 MJ 

 

Změna termínu: 

3.4. Přípravné práce 
Termín dle 

SOD 
Změna termínu 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

30. 3. 2022 30. 6. 2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

30. 3. 2022 30. 6. 2022 

3.4.4. Rozbor současného stavu 30. 3. 2022 30. 6. 2022 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 8. 2022 30. 11. 2022 

Přípravné práce  31. 8. 2022 30. 11. 2022 

 

3.5. Návrhové práce 
Termín dle 

SOD 
Změna termínu 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 31. 8. 2023 30. 11. 2023 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

31. 8. 2024 30. 11. 2024 

 

Celková cena díla se Dodatkem č. 1 navyšuje o 105 738 Kč bez DPH (vícepráce) 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 2 931 778 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 - Schválené vícepráce v celkové výši: 105 738 Kč bez DPH 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 105 738 Kč bez DPH, tj. 3,61 % 
z původní hodnoty závazku. 
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Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 
Smlouvy takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH  1 927 066 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH  885 250 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH  225 200 Kč 

Celková cena bez DPH 3 037 516 Kč 

DPH  21 % 637 878,36 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 675 394,36 Kč 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Pasečná - Položkový výkaz činností je 

Přílohou tohoto Dodatku č. 1.  

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna. Smluvní strany jsou 

si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Za objednatele: 

8. 11. 2021  

Za zhotovitele: 

4. 11. 2021 

  
  
  
 

 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 
Ing. Petr Kubů 
jednatel AGROPLAN spol s r.o. 

 
Za správnost:  

 

 
 

 

  
 

 
Bc. Vlasta Laisková 
referentka Pobočky Český Krumlov 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pasečná - Dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 000,00 18 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 17 2 000,00 34 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 850 550,00 467 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 276 550,00 151 800,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 10 000,00 0,00 30. 11. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 5 000,00 0,00 31. 8. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 330 2 350,00 775 500,00 30. 6. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 29 2 350,00 68 150,00 30. 6. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 20 000,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 1126 183,00 206 058,00

Studie odtokových poměrů ha 0 5 000,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1126 183,00 206 058,00 30. 11. 2022

1 927 066,00 30. 11. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1126 365,00 410 990,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 32 750,00 24 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 250,00 20 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 25 000,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1124 365,00 410 260,00 30. 11. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

885 250,00

3.6. Mapové dílo ha 1126 200,00 225 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

225 200,00

1 927 066,00

885 250,00

225 200,00

3 037 516,00

637 878,36

3 675 394,36

8.11.2021 4.11.2021

Ing. Josef Jakeš Ing.  Petr Kubů 

vedoucí Pobočky Český Krumlov

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

30. 11 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

30. 11. 2021

30. 11. 2023

30. 6. 2022


