
Číslo smlouvy objednatele: 911-2019-571101/3 
Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001058 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína 

 

DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019 

včetně uzavřených Dodatků č.1, 2 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 

Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 

Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, 

Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“)  

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o. 

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: jednatelem  Ing. Lenkou Sedlákovou 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lenka Sedláková 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

ID DS: 8dsrqkn 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod 
č.j 1988 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína 

 
Strana 2 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“)   

Stavebník : Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy 

Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „stavebník“)                                                                                                                                                                                                                                     

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž 

předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Dub u Nového Jičína“, které budou zahrnovat i stavbu I/35 Lešná – 

Palačov. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku 

č.3  (dále jen „dodatek“). 

Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

1. Změna termínu plnění: 

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 19.10.2021 dochází ke změně termínu ukončení 
fakturačního celku 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Odůvodněním 
je nutnost provést opakované úvodní jednání. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí 
s novým termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto: 
 

  Původní termín Nový termín 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
31.1.2022 30.6.2022 
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2. Navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti: 

 Ucelená část, fakturační celek MJ 

Počet MJ 
Cena 

za MJ 

bez 

DPH  

v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

SoD 
navýšení 

na 
SoD 

navýšení 

na 

3.4.3. 

Zjišťování průběhu vlastnických 

hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení 

lomových bodů 

100 

bm 
90 108 1 200 108 000  129 600 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
0 5 2 200  0  11 000 

 

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla 

Na základě úprav MJ na skutečnost a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje 

tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny  

 

4. Změna Položkového výkazu činností  

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se 

upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz 

činností je přílohou Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína.  

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění 

a zůstávají v platnosti.   

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro 

zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy a otisky razítek. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, 

že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data 

podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem. 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 792 350,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 490 600,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 104 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 387 350,- Kč 

DPH 21% 291 343,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 678 693,50 Kč 
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5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento 

dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky 

razítek. 

V Ostravě dne 09.11.2021 Ve Zlíně dne 29.10.2021 

Za objednatele:  Za stavebníka: 

  

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

 

 

V Olomouci dne 27.10.2021 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Karel Chudárek 

ředitel Správy Zlín  

 

Ing. Lenka Sedláková 

jednatel 

 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH v 

Kč připadající na 

ŘSD (50,87 %)

Cena bez DPH v 

Kč připadající na 

SPÚ (49,13 %)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000 24 000 12 209 11 791

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 245 710 173 950 88 488 85 462

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 25 1 000 25 000 12 718 12 283

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 108 1 200 129 600 65 928 63 672 31.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 100 2 200 220 000 111 914 108 086 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 200 11 000 5 596 5 404 30.11.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 261 400 104 400 53 108 51 292 31.07.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 261 400 104 400 53 108 51 292 30.6.2022 

792 350 403 068 389 282

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 261 800 208 800 106 217 102 583

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 800 24 000 12 209 11 791

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 800 40 000 20 348 19 652

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 3 000 3 000 1 526 1 474

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 261 800 208 800 106 217 102 583 31.08.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3 000 6 000 3 052 2 948
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

490 600 249 568 241 032

3.6. Mapové dílo ha 261 400 104 400 53 108 51 292 28.2.2025

104 400 53 108 51 292

31.1.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.1.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.08.2023

3.4.2.

3.4.3

1



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

792 350 Kč 403 068 Kč 389 282 Kč

490 600 Kč 249 568 Kč 241 032 Kč

104 400 Kč 53 108 Kč 51 292 Kč

1 387 350 Kč 705 745 Kč 681 605 Kč

291 343,50 Kč 148 206 Kč 143 137 Kč

1 678 693,50 Kč 853 951,38 Kč 824 742,12 Kč

Za objednatele : Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 09.11.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 27.10.2021

……………………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Karel Chudárek

ředitel

ŘSD ČR, Správy Zlín

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková

jednatel

"ORIS" spol. s r.o.

 Ve Zlíně dne 29.10.2021

Za stavebníka:

…………………………………………………………………….

2


