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 Číslo smlouvy objednatele: 1295-2015-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  116-2814-15 

                                 

DODATEK č .  11 

KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádovice“ 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:          Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
          Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
          kraj 

 
Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jmk 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky 

Hodonín 
 Ing. Lucie Nováková, odborný rada Pobočky 

Hodonín 
Adresa:          Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.:           Mgr. Bc. Milan Večeřa +420 727 957 211  
E-mail: m.vecera@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001 / 0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:          AGROPROJEKT PSO, s.r.o.       
sídlo:           Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mg. Zdeněk Střítecký, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx    
E-mail: xxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 372520453 / 0300    
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx    

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

 

Z důvodu nezájmu vlastníků o vytyčení hranic pozemků ve lhůtě po ukončených KoPÚ, které 
byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2020 dochází v hlavním celku 3.4. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM ke snížení původního počtu 300 MJ na 58 MJ podle skutečně 
provedených prací. 

Celková hodnota méněprací dle tohoto dodatku činí 145 200,00 Kč bez DPH     
(175 692,00 Kč včetně 21 % DPH). 
 

 
Čl. II. 

 
Z důvodu personálních změn na straně objednatele je osobou oprávněnou jednat ve věcech 
smluvních Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jmk a osobami oprávněnými jednat 
ve věcech technických jsou Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín                                  
a Ing. Lucie Nováková, odborný rada Pobočky Hodonín. 

 

 
Čl. III. 

 
 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla 

smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní: 

 

 
 
 
 

Čl. IV. 
 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

 
 
 
 

894 990,00 Kč

899 920,00 Kč

150 280,00 Kč

34 800,00 Kč

1 979 990,00 Kč

415 797,90 Kč

2 395 787,90 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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Čl. V. 
 
 

Smluvní strany konstatují, že poskytnutím plnění v rozsahu dle čl. I. tohoto dodatku 
a provedením úhrady těchto prací bude smlouva naplněna a závazkový vztah ukončen. 
  

 

 

Čl. VI. 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 
V Brně dne 24. 11. 2021    V Brně dne 23. 11. 2021  
           
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxx       xxx 
…………………………………….                             ……………………………………. 
Ing. Renata Číhalová, Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký     
ředitelka Krajského pozemkového  jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.                  
úřadu pro Jihomoravský kraj                                
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková  



Příloha k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 45 400 18 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 399 530 211 470,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 76 700 53 200,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 1 350 271 350,00 30.6.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 0,00  -

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 0 0,00  -

Rozbor současného stavu                      ha 475 250 118 750,00 31.1.2017

Vodohospodářská studie ha 0 0,00

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 442 380 167 960,00 31.8.2017

3.1.6.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., pro rozšíření 

obvodu KoPÚ

100 bm 4 6 250 25 000,00 30.7.2018

3.1.7.

Dokumentace k aktualizaci soupisu  nároků 

vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., po 

rozšíření obvodu KoPÚ

ha 442 30 13 260,00 30.9.2018

894 990,00 30.9.2018

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 442 550 243 100,00

Dodatečné služby v souvislosti se změnou 

Technického standardu PSZ a VFP - zatřídění 

vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických 

informací k předepsaným prvkům PSZ

hod. 75 600 45 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda 

do hl. 1m

sonda 14 900 12 600,00 31.3.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m

sonda 12 3 000 36 000,00 31.3.2018

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 65 580 37 700,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 110 850 93 500,00

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 100 0,00

3.2.1.5.
Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů 

v lokalitě Fěruněk“
ks 1 64 000 64 000,00 31.3.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 442 810 358 020,00 31.1.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 5 000 10 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

899 920,00 30.11.2019

31.1.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.3.2018

3.1.4.

3.1.3

3.2.1. 31.8.2018

3.2.1.1.



3.3 Mapové dílo ha 442 340 150 280,00
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

150 280,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 58 600 34 800,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 34 800,00

894 990,00 Kč

899 920,00 Kč

150 280,00 Kč

34 800,00 Kč

1 979 990,00 Kč

415 797,90 Kč

2 395 787,90 Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


