DODATEK č. 404-2016-504204/5
č.j. SPU 409797/2019
ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11.4.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Zuzana Pilátová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátová 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2450615001/5500
IČ: 29099323
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněpracích tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě písemného zápisu o méněpracích č.j. SPU 410677/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ),  po zpracování Plánu společných zařízení, uvedených v příloze č. 1 ke SoD, 3.2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	 ha
	30
	15

	3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy 
	100 bm
	50
	25

	3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	3




Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněprací takto:


	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	15 000,00
	7 500,00

	3.2.1.2.
	25 000,00
	12 500,00

	3.2.1.3.
	10 000,00
	3 000,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kočov takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 027 200,00 
	1 027 200,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	1 040 000,00
	1 013 000,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	252 800,00
	252 800,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	90 000,00
	90 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 410 000,00
	2 383 000,00

	DPH v Kč
	506 100,00
	500 430,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 916 100,00
	2 883 430,00













V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kočov


	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	33 
	1000
	33 000
	31.10.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	645
	600
	387 000
	31.3.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	1000
	0
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	198 
	1000
	198 000
	30.6.2017


	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	1000
	0
	30.6.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	30
	1000
	30 000
	30.4.2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	632
	200
	126 400
	30.6.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	632
	400
	252 800
	31.10.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	1 027 200
	30.04.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	632
	700
	442 400
	31.10.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	500
	7 500
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	500
	12 500
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	1 000
	3 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	632
	800
	505 600
	27.02.2020

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	10 500
	42 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	1 013 000
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	632
	400
	252 800
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	252 800
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	300
	300
	90 000
	nejpozději do
 30.9. roku
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	90 000
	


[bookmark: _Hlk21531187]
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 







V Plzni dne 24. 10. 2019				V Plzni dne 31. 10. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:



………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 Státní pozemkový úřad					 
							Z a   z h o t o v i t e l e:



                                                                                 ………………………………………
                                                                                 Ing. Helena Krausová    
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