Č.j. objednatele: SPU 205887/2020


DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 404-2016-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová
Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 						+420 727 956 850
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Název sdružení:					POZEMKOVÉ ÚPRAV K+V s.r.o. a Ing. Helena
								Krausová 
Zhotovitel:						Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Sídlo: 							Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						qzhp5bf
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 						5279999001/5500
IČ: 							29099323
DIČ: 							CZ29099323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“



I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11. 4. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kočov“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Kočov.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dílčí části, a to následovně:
Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 31.8.2020.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 205887/2020


3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
					
   30. 6. 2020		   31. 8. 2020



2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 – KoPÚ Kočov se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	33
	1 000
	33 000
	31.10.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	
	3 000
	0
	

	3.1.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	645
	600
	387 000
	31.3.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	1 000
	0
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	237
	1 000
	237 000
	30.6.2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-39
	- 1 000
	-39 000
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	1 000
	0
	30.6.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	30
	1 000
	30 000
	30.4.2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	645
	200
	129 000
	30.6.2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Rozbor současného stavu                      
	ha
	-13
	200
	     -2 600
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	645
	400
	258 000
	31.10.2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-13
	400
	-5 200
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 027 200
	30.4.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	645
	700
	451 500
	

31.10.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-13
	-700
	-9 100
	

	3.2.1.1
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	500
	15 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 5
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-15
	500
	-7 500
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	500
	25 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 5
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-25
	500
	-12 500
	

	3.2.1.3
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 5
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-7
	1 000
	-7 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	645
	800
	516 000
	31.8.2020

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-13
	-800
	-10 400
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	4
	10 500
	42 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 013 000
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	645
	400
	258 000
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Mapové dílo
	ha
	-13
	400
	-5 200
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	252 800
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300 
	300 
	90 000
	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	
	
	
	90 000
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 074 000,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH z dodatku č. 1
	-39 000,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 1
	-2 600,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH z dodatku č. 1
	-5 200,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 059 500,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 1
	-9 100,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 5
	-7 500,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 5
	-12 500,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 5
	-7 000,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 1
	-10 400,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	   258 000,-

	Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 1
	-5 200,-

	4. Hlavní celek  - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	90 000,-

	Celková cena díla bez DPH
	2 383 000,-

	DPH 21%
	500 430,-

	Celková cena díla včetně DPH
	2 883 430,-





III. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností projednání návrhu nového uspořádání pozemků na zastupitelstvu města Louny a dořešení převodů mezi ŘSD a Plzeňským krajem. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12.3.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, se nemohla tato jednání uskutečnit v původních termínech.  

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 404-2016-504204 ve znění dodatků č. 1 až 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

 
V Plzni dne 24. 6. 2020                                                                  V Plzni dne 19. 6. 2020 


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
    Státní pozemkový úřad


									Za zhotovitele:




													
							    	                 Ing. Helena Krausová
  				                            jednatel 
