
 Číslo smlouvy objednatele: 589-2020-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   29/20 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Martínkovice 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky 
Náchod, 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: Xxx xxx xxx 

E-mail : Kralovehradecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: Xxx xxx xxx / xxx xxx xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 589-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1. 
 
Název zakázky:  „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice “. 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčí části díla 3.4.5. „Dokumentace k 
soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního termínu 31. 1. 2022 na nový termín 
31. 3. 2022. Zároveň se tím změní termín plnění hlavního celku 3.4. „Přípravné práce“ na nový 
termín 31. 3. 2022. 

Důvodem pro prodloužení termínu je novela Vyhlášky č. 13/2014, která upravuje postup 
zpracování dokumentace nároků vlastníků a vstoupila v platnost dnem 1. 1. 2022. Změny 
uvedené ve vyhlášce vyžadují úpravy v softwaru zhotovitele. Tato úprava včetně vyhotovení 
dokumentace k soupisu nároků prodlouží termín plnění o dva měsíce. 

Nedílnou součástí totoho dodatku je jeho příloha č. 1 Položkový výkaz činností.  

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Hradci Králové dne 26.01.2022 V Praze dne 25.01.2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Petr Kubů 
Jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Martínkovice – Dodatek č. 2 



Položkový výkaz činností - KoPÚ Martínkovice - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 10 1 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 5 1 000 5 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 265 2 380 630 700 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 97 2 380 230 860 31.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 30 600 18 000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1002 250 250 500 31.3.2022

1 145 060 31.3.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1002 600 601 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 120 100 12 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 120 250 30 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 1 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 1002 650 651 300 31.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

1 319 500

3.6. Mapové dílo ha 1002 250 250 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

250 500 31.1.2025Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2021

Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

1.3.2023

3.4.2.



1 145 060 Kč

1 319 500 Kč

250 500 Kč

2 715 060 Kč

570 163 Kč

3 285 223 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 26.01.2022   

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 25.01.2022

MJ - Závazné měrné jednotky

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                              
pro Královéhradecký kraj                                                                         
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů                                                                                                                            
jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….


