
 Č.j. objednatele: SPU 029330/2022 

 Dodatek č. 4 ke SOD 14/2020/504203  
 JPÚ v k. ú. Luby – protipovodňová  opatření 

 

DODATEK č. 4  
ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele 14/2020/504203, uzavřené dne 03. 07. 2020 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ v k.ú. Luby – protipovodňová opatření“  

(dále jen „smlouva“).  

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  

Zastoupený: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Dudáčková, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Tel. +420 725 385 679   

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOPOZEM CB s.r.o.  

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx  

ID DS: 3u333zq  

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.  

Číslo účtu: 2400492234/2010  

IČO: 02255073 

DIČ: CZ02255073  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) 

je úprava počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy - Položkový výkaz činností a 

dále cena za provedení díla a termíny odevzdání etap.  Smluvní strany se tak dohodly v souladu 

s pod-čl. 12.2 smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.. 

Změna počtu MJ je dána požadavkem, aby pozemky PK 149, 150, 151, 154, 156/2, 157/3, 157/4 

v katastrálním území Luby byly novým šetřením přidány do obvodu jednoduché pozemkové 

úpravy. Vzhledem k tomu, že součástí jednoduché pozemkové úpravy bude suchý poldr, je 

rozšíření nutné z důvodu neškodného odvedení vody. Jelikož není možné vypouštět vodu 

z poldru přes pozemky vlastníků, je proto nutné rozšířit obvod tak, aby se pod odtok dostaly 

pozemky města Klatov.   

Město Klatovy požádalo o vyjmutí části cesty C2 z JPÚ za účelem vlastní realizace cesty. Cesta 

PK 1167/2 v katastrálním území Luby tak bude novým šetřením vyjmuta z JPÚ a bude vedena 

jako cesta mimo obvod JPÚ. 

Čl. I  

Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje 

se následujícím zněním: 

 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč 197 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 251 400,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 37 200,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 486 530,00 Kč 
DPH  21% v Kč 102 171,30 Kč 
Celková cena díla včetně DPH v Kč 588 701,30 Kč 

 

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.   

 

1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedených v příloze 

smlouvy - Položkový výkaz činností následovně:  

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v 

obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 1 100,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 5 000,- Kč (1 MJ á 5 000,- 

Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 1 100,- Kč = 64 900,- Kč (částka byla již fakturována) 

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 5 000,- Kč = 15 000,- Kč 
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Cena celkem: 3 MJ x 5 000,- Kč = 15 000,- Kč 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 7 MJ (1 MJ á 2 500,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení + 6 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 6 MJ á 6 500,- Kč (1 MJ á 6 500,- 

Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 7 MJ x 2 500,- Kč = 17 500,- Kč  (částka byla již fakturována) 

Cena za vícepráce: + 6 MJ x 6 500,- Kč = 39 000,- Kč  

Cena celkem: 6 MJ x 6 500,- Kč = 39 000,- Kč 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků  

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 450,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 450,- Kč (1 MJ á 450,- Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 450,- Kč = 26 550,- Kč (částka byla již fakturována) 

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 450,- Kč = 1 350,- Kč 

Cena celkem: 3 MJ x 450,- Kč = 1 350,- Kč 

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení 

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 1 250,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 1250,- Kč (1 MJ á 1 250,- 

Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 1 250,- Kč = 73 750,- Kč 

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 1 250,- Kč = 3 750,- Kč 

Cena celkem: 73 750,- Kč + 3 750,- Kč = 77 500,- Kč  

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 13 MJ (1 MJ á 1 500,- Kč), podle skutečnosti 

provedení + 12 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 12 MJ á 1  500,- Kč (1 MJ á 

1 500,- Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 13 MJ x 1 500,- Kč = 19 500,- Kč 

Cena za vícepráce: + 12 MJ x 1 500,- Kč = 18 000,- Kč 

Cena celkem: 19 500,- Kč + 18 000,- Kč = 37 500,- Kč 

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

Méněpráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 13 MJ (1 MJ á 2 500,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení – 7 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 7 MJ á 2 500,- Kč (1 MJ á 2 500,- 

Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 13 MJ x 2 500,- Kč = 32 500,- Kč 
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Cena za méněpráce: - 7 MJ x 2 500,- Kč = - 17 500,- Kč 

Cena celkem: 32 500,- Kč – 17 500,- Kč = 15 000,- Kč 

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami  

Méněpráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 10 MJ (1 MJ á 3 500,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení – 8 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 8 MJ á 3 500,- Kč (1 MJ á 3 500,- 

Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 10 MJ x 3 500,- Kč = 35 000,- Kč 

Cena za méněpráce: - 8 MJ x 3 500,- Kč = - 28 000,- Kč 

Cena celkem: 35 000,- Kč – 28 000,- Kč = 7 000,- Kč 

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 1 200,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 1 200,- Kč (1 MJ á 1 200,- 

Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 1 200,- Kč = 70 800,- Kč 

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 1 200,- Kč = 3 600,- Kč 

Cena celkem: 70 800,- Kč + 3 600,- Kč = 74 400,- Kč 

V hlavním celku 3.6. Mapové dílo  

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 600,- Kč)., podle skutečnosti 

provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 600,- Kč (1 MJ á 600,- Kč). 

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 600,- Kč = 35 400,- Kč 

Cena za vícepráce: 3 MJ x 600,- Kč = 1 800,- Kč 

Cena celkem: 35 400,- Kč + 1 800,- Kč = 37 200,- Kč 

 

1.3 Dále se mění termíny odevzdání etap: 

 
 

Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.4.2. 

Vícepráce - Podrobné měření polohopisu 
v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 
(upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4) 

----------- 29.4.2022  

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů 
JPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené 
Dodatkem ke sml. o dílo č. 4) 

----------- 29.4.2022  
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Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.4.4. 
Vícepráce - Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků (upravené 
Dodatkem ke sml. o dílo č. 4) 

----------- 31.7.2022  

3.5.1. 

Vypracování plánu společných zařízení 

31.8.2022 31.10.2022  

Vícepráce - Vypracování plánu 
společných zařízení (upravené Dodatkem 
ke sml. o dílo č. 4) 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

Vícepráce - Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu JPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty  (upravené 
Dodatkem ke sml. o dílo č. 4) 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

Méněpráce - Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  (upravené Dodatkem ke 
sml. o dílo č. 4) 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

Méněpráce - Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  
(upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4) 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

31.3.2023 31.5.2023  Vícepráce - Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke 
sml. o dílo č. 4) 

 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a přílohy smlouvy 

– Položkový výkaz činností. 
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II. Závěrečná ustanovení 
 

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy č. 14/2020/504203 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, která  nejsou 
dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále   
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 
 

V Klatovech dne 01. 02. 2022   V Českých Budějovicích dne 01. 02. 2022 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

         ………………………………….               …………………………………. 

Ing. Zbyněk Weber    Ing. Miloslav Jodl 

           vedoucí Pobočky Klatovy                       jednatel 

            Státní pozemkový úřad           GEOPOZEM CB s.r.o.     

 

 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP:          



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 0 x x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo 

trvalé porosty
59 1 100,00 64 900,00

30.11.2020               

(dodatek č. 1)

Vícepráce - Podrobné měření polohopisu v obvodu 

JPÚ mimo trvalé porosty (dodatek č. 4)
3 5 000,00 15 000,00

29.4.2022

(dodatek č.4)

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

7 2 500,00 17 500,00 31.1.2021

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů JPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

(dodatek č. 4)

6 6 500,00 39 000,00
29.4.2022

(dodatek č.4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 x x x

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 59 570,00 33 630,00 1.3.2021

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 59 450,00 26 550,00
30.11.2021               

(dodatek č. 2)

Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků (dodatek č.4)
3 450,00 1 350,00

31.7.2022

(dodatek č.4)

197 930,00 31.7.2022

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 59 1 250,00 73 750,00

Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení 

(upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)
3 1 250,00 3 750,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
13 1 500,00 19 500,00

Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

(dodatek č. 4)

12 1 500,00 18 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

13 2 500,00 32 500,00

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                  (dodatek č. 

4)

-7 2 500,00 -17 500,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

10 3 500,00 35 000,00

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek 

č. 4)

-8 3 500,00 -28 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
59 1 200,00 70 800,00

Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

(dodatek č. 4)

3 1 200,00 3 600,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

251 400,00

ha

100 bm

100 bm

ha

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Luby - protipovodňová opatření (dodatek č. 4)

3.4.1.

3.4.2.

   Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

3.4.4.

31.10.2022

(dodatek č.4)

31.5.2023

(dodatek č.4)

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.5.1.

3.5.i.a)

3.5.i.b)

3.5.i.c)

3.5.2.

ha

 100 bm

ha

ha



Mapové dílo 59 600,00 35 400,00

Vícepráce - Mapové dílo (dodatek č. 4) 3 600,00 1 800,00

37 200,00

Za zhotovitele:

…………………………………………………

ha

   Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Miloslav Jodl

jednatel

GEOPOZEM CB s.r.o.

588 701,30 Kč

102 171,30 Kč

486 530,00 Kč

37 200,00 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

197 930,00 Kč

251 400,00 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

DPH a cenu včetě DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Zbyněk Weber

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)

Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

 V Českých Budějovicích 01. 02. 2022 

Za objednatele:

…………………………………………

V Klatovech 01. 02. 2022       

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele
3.6.


