
  Číslo Smlouvy objednatele: 630-2018-505101  
  Číslo Smlouvy zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

630-2018-505101  

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 
Ing. František Šebesta, 

vedoucí Pobočky Prachatice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxx  

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Ing. Pavel Dvořáček 

(reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček 

a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE) 

Sídlo: xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota 

Samoty 

Provozovna, koresp. adresa: 

Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor 

Zastoupen: Ing. Pavel Dvořáček 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Dvořáček 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Dvořáček 

Ing. Jindřich Jíra 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: - 

Bankovní spojení: xxxxxx 
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Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 65945735 

DIČ: xxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   
fyzická osoba 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

za zpracování návrhu KoPÚ: 
Ing. Jindřich Jíra 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.05.2018 smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
Smlouvě. 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Z důvodu dosažení cílů KoPÚ a na základě požadavků katastrálního úřadu bylo nutné 

navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), u dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2 zákona. 

 

• původní rozsah MJ:   26  
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:   78 000 Kč 
 

• nový rozsah MJ:     35  
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 105 000 Kč 
 

 Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 27 000 Kč bez DPH. 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za 

provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH    930 100,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH    461 400,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH      76 160,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 467 660,00 Kč 

DPH 21%    308 208,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 775 868,60 Kč 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

2. 3. 2022 1. 3. 2022 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Pavel Dvořáček    
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení 
 

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem 

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu 

 

V technických záležitostech:  

2. 3. 2022  
 
 
________________________________   
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice   

 

 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

Příloha: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smrčná u Čkyně - Dodatek č.1 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smrčná u Čkyně - Dodatek č.1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 500 16 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 2 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 220 900 198 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 18 1 500 27 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 100 2 800 280 000 30.09.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 35 3 000 105 000 31.10.2021

Rozbor současného stavu                      ha 238 400 95 200 31.03.2022

Studie odtokových poměrů ha 238 300 71 400 31.03.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 238 500 119 000 30.09.2022

930 100 31.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 238 800 190 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 5 1 500 7 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 20 300 6 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 300 1 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 236 1 000 236 000 30.03.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

461 400

3.6. Mapové dílo ha 238 320 76 160 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

76 160

31.10.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2. 31.03.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.05.2023

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



930 100,00 Kč

461 400,00 Kč

76 160,00 Kč

1 467 660,00 Kč

308 208,60 Kč

1 775 868,60 Kč

2.3.2022
1.3.2022

reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu

2.3.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Pavel Dvořáček

………………………………………… …………………………………………

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

…………………………………………

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice


