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DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 507-2018-544101 ze dne 15.5.2018 

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami                                                    

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 
kraj 

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Regina 
Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí 

Adresa: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

Telefon: xxx 

E-mail : r.filipova@spucr.cz, ustino.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Azimut CZ s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen: Ing. Jiří Blábol, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Blábol, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Blábol, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: gnfp8cb 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 35-0122490247/0100 

Zhotovitel je plátce DPH. ano  

IČO: 27140091 

DIČ: CZ27140091 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 99302 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. 

smlouvy o dílo. 

  

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je navýšení o 34 měrných jednotek v části 3.5.i.b. Potřebné podélné 

profily liniových staveb. Tímto dojde i ke změně termínu dokončení dílčích částí 3.5.1. Plán 

společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona. Důvodem je nutnost rozšíření obvodu tak, aby v něm byla celá zamýšlená 

hráz vodní nádrže VN2-R a též rozšíření obvodu při křížení polních cest HC2-R a DC13-R. 

Podélné profily jsou zpracovány ve větším rozsahu z důvodu většího počtu polních cest 

navržených k vypracování DTR.  

K posunutí termínu dochází u dílčích celků: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně výškopisu a profilů) z 29.1.2021 

na 31.5.2021 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1  

zákona z 14. 10. 2021 na 31. 1. 2022. 

Dodatečné práce jsou vyčísleny a popsány v příloze dodatku.   

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna. 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

V Pardubicích dne 7.1.2021 V Hradci Králové dne 6.1.2021 

  

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

Ing. Jiří Blábol – jednatel společnosti 
AZIMUT CZ s.r.o. 

 


