
                                               Číslo smlouvy objednatele: 484-2020-541101 
                                                                                                                                                      Číslo jednací objednatele : SPU 220362/2020

                                  Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a,460 57 Liberec  
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa  
Adresa: Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa  
Tel. XXXXXXX 
E-mail: j.novotny1@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a   

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX 
Tel.: XXXXXXX 
E-mail: XXXXXXX 
ID DS: ekc85xd  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-4501350277/0100  
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:                             XXXXXXX 
Osoba odpovědná za geodetické práce:           XXXXXXX 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 11085. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č.j. 484-2020-541101. 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele a s ohledem na méněpráce a 
vícepráce vzniké při zpracování etapy zjišťování hranic obvodů KoPÚ a pozemků neřešených. 
Bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky před podpisem smlouvy o dílo je nutné 
upřesnit. Dále vzhledem k tomu, že u pozemku s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy 
České republiky, s.p. je zapsáno duplicitní vlastnictví, bude tento pozemek přesunut do 
pozemků neřešených dle § 8a zák. č. 139/2002 Sb.  

Z výše uvedeného důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 
3.5.2. a 3.6. položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 nádledovně : 
 

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ se mění z původní 
hodnoty 72 MJ nově na 53 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 108 000 Kč 
nově na 79 500,00 Kč bez DPH. 

2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se 
mění z původní hodnoty 0 MJ nově na 5 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 
0,00 Kč nově na 20 000,00 Kč bez DPH. 

3. Měrné jednotky pod bodem 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků se mění z původní 
hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty                     
53 500 Kč nově na 53 000,00 Kč bez DPH. 

4. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění 
z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 
160 500 Kč nově na 159 000,00 Kč bez DPH. 

5. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. Vypracování návrhu k vystavení se mění z původní 
hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty                 
160 500 Kč nově na 159 000,00 Kč bez DPH. 

6. Měrné jednotky pod bodem 3.6. Mapové dílo se mění z původní hodnoty 107 MJ nově 
na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 85 600 Kč nově na                          
84 800,00 Kč bez DPH. 

7. Celková cena za Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se mění z původní hodnoty 
374 000 Kč nově na 365 000 Kč bez DPH. 

8. Celková cena za Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) se mění z původní hodnoty 
382 000 Kč nově na 379 000 Kč bez DPH. 

9. Celková cena za Mapové dílo celkem (3.6.) se mění z původní hodnoty 85 600 Kč nově 
na 84 800 Kč bez DPH. 

10. Celková cena díla se mění z původní hodnoty 841 600,00 Kč nově na hodnotu          
828 800,00 Kč bez DPH. 
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ČI. II 

                                                      Cena za provedení díla 

Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 365 000 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 379 000 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 84 800 Kč 

Celková cena díla bez DPH 828 800 Kč 

DPH 21% 174 048 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 002 848 Kč 

 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je položkový výkaz činností. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č.2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Liberci 18. 3. 2022 

 

 

V Plzni 17. 3. 2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 

 

 

pan Pavel Vostracký 

jednatel GROMA PLAN s.r.o. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rané

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 79 1 000 79 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 28 1 000 28 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 10 2 000 20 000 31.5.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 53 1 500 79 500 31.5.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 4 000 20 000 31.5.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 107 500 53 500 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 106 500 53 000 31.10.2022

365 000 31.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 106 1 500 159 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 15 1 000 15 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 11 1 000 11 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 1 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 106 1 500 159 000 31.10.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

379 000

3.6. Mapové dílo ha 106 800 84 800 

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele max. do 

30.11.2024

84 800

365 000 Kč

379 000 Kč

84 800 Kč

828 800 Kč

174 048 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.7.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.4.2023

31.7.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1 002 848 Kč

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Ing. Bohuslav Kabátek Pavel Vostracký

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Liberci dne 18. 3. 2022           

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Plzni dne 17. 3. 2022


