
 Číslo smlouvy objednatele: 929-2019-523206  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stošíkovice na Louce  

 

Dodatek č. 4 

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 929-2019-523206 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, pobočka Znojmo 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí 
pobočky Znojmo 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

RNDr. Dagmar Benešovská, KPÚ pro JmK, 
pobočka Znojmo 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

RNDr. Dagmar Benešovská, KPÚ pro JmK, 
pobočka Znojmo 

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 

Telefon: +420 702 167 665 

E-mail : znojmo.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00  Brno 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO: 262 71 044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. za použití čl. VI.  odst. 6.3. Smlouvy o dílo č. 
objednatele 929-2019-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Stošíkovice na Louce (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení 
čl. VI. Cena za provedení díla. 

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací 

spočívající v rozšíření předmětu plnění hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o novou část „Dokumentace zjišťování průběhu 

hranic KoPÚ v rozšířeném obvodu“, dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu o novou 

část „Rozbor současného stavu – víceparé“ a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků o novou část „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků - víceparé“, u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části  3.5.1. Vypracování 

plánu společných zařízení o novou část „Vypracování plánu společných zařízení - 

víceparé“ a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona o novou část „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceparé“. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření 

předmětu plnění hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.3. Předložení 

aktualizace dokumentace návrhu KoPÚ.  Současně dojde u shora uvedených částí 3.4.4., 

3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a hlavního celku 3.6. k rozšíření předmětu plnění o 3 MJ (ha).  

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde k rozšíření předmětu plnění o 

novou část „Dokumentace zjišťování průběhu hranic KoPÚ v rozšířeném obvodu“ v 

ceně xxxxxxx,- Kč bez DPH,  u dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu dojde k rozšíření 

předmětu plnění o novou část „Rozbor současného stavu – víceparé“ v ceně xxxxxxx,- 

Kč bez DPH (xxxxxxxx,- Kč za MJ/ks), u dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků dojde k rozšíření předmětu plnění o novou část „Dokumentace k 

soupisu nároků vlastníků pozemků - víceparé“ v ceně xxxxxxx,- Kč bez DPH (xxxxxxx,- 

Kč za MJ/ks), u dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dojde k rozšíření 

předmětu plnění o novou část „Vypracování plánu společných zařízení - víceparé“ v ceně 

xxxxxxxx,- Kč bez DPH (xxxxxxxx,- Kč za MJ/ks) a u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dojde k rozšíření předmětu 

plnění o novou část „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona - víceparé“ v ceně xxxxxxx,- Kč bez DPH (xxxxxxxx,- Kč za MJ/ks). 

Dále dojde k rozšíření předmětu plnění u dílčí části 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace 

návrhu KoPÚ o celkově 2 MJ z původních 2 nově na 4, což představuje xxxxxxx,- Kč 

(xxxxxxxx,- Kč za MJ/ks). Současně dojde k rozšíření předmětu plnění u dílčí části 3.4.4. 

Rozbor současného stavu o 3 MJ, z původních 575 nově na 578, což při ceně xxxxxxxx,- Kč 

/MJ (ha) činí xxxxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků o 3 MJ, z původních 575 nově na 578, což při ceně xxxxxxxx,- Kč /MJ (ha) 

činí xxxxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení o 3 MJ, 

z původních 575 nově na 578, což při ceně xxxxxxxx,- Kč /MJ (ha) činí xxxxxxx,- Kč bez DPH, 

u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 

1 zákona o 3 MJ, z původních 575 nově na 578, což při ceně xxxxxxxx,- Kč /MJ (ha) činí 

xxxxxxxxx,- Kč bez DPH a u hlavního celku 3.6. Mapové dílo o 3 MJ, z původních 575 nově 

na 578, což při ceně xxxxxxx,- Kč /MJ (ha) činí xxxxxxxx,- Kč bez DPH. 

Celková hodnota dodatečných prací – víceprací činí v souhrnu 256.130,- Kč bez DPH. 

 

 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Stošíkovice na Louce 

 
Strana 3 

 

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí představuje 8,16 

% původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít 

ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se 

nemění celková povaha veřejné zakázky.  

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH xxxxxxxxxx,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH xxxxxxxxxx,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH xxxxxxxxxx,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 378 380,- Kč 

DPH 21%  709 459,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   4 087 839,80 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v 

příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke 

změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 

veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je skutečnost, že na základě žádostí obcí 

Prosiměřice a Vítonice je z důvodu vyřešení spůlnosti a nutnosti majetkoprávního vypořádání 

polních cest nutné rozšířit obvod pozemkových úprav. Bude tak nezbytné vytvořit dokumentaci 

změny obvodů pozemkových úprav a zpracovat následně pozemkové úpravy i na rozšířeném 

území a rozšířit tak i jednotky z položkového výkazu činností. Dále bude nutné vyhotovit 

víceparé jednotlivých částí dokumentace pro vystavení na obcích.  

V důsledku rozšíření obvodu KoPÚ se pozemkové úpravy budou provádět ve třech 

katastrálních územích, následkem čehož bude nutné rozlišovat a zabývat se podrobně i situací 

v okolních obcích. 

Smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, 
dílčích částí 3.4.4. a 3.4.5. a hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1., 3.5.i a), 
3.5.i b) a 3.5.i c) a 3.5.2.  

Smluvní strany se dále dohodly tak, že dodatkem č. 3 sjednaný termín předání hlavního celku 

3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.4. Rozbor současného stavu a 3.4.5. Dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 5. 2022 je dohodou stran nově stanoven na 31. 7. 

2022.  

Dodatkem č. 3 sjednaný termín předání hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i a)  Výškopisné zaměření zájmového 
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území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,  3.5.i b) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami a 3.5.i c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 31. 10. 2022 je 

dohodou stran nově stanoven na 31. 1. 2023 a dodatkem č. 3 sjednaný termín předání dílčí 

části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 31. 10. 2023 je dohodou stran nově stanoven na 31. 1. 2024.  

Důvodem pro posunutí termínu shora uvedených dílčích částí je skutečnost, že do současné 
doby nebyla dodavatelem softwaru Pozem dodána aktualizace výstupů soupisu nároků dle 
aktuální podoby vyhlášky č. 13/2014 Sb. Posunutí termínů předání předmětných dílčích částí 
o 2, resp. 3 měsíce by tak mělo být dostačující.   

Termín předání nové dílčí části 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic KoPÚ v rozšířeném obvodu 
smluvní strany sjednaly na 31. 5. 2022.  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 ze dne 30. 9. 2019 
zůstávají v platnosti.  

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 31. 3. 2022  
 

V Brně dne dle el. podpisu 29. 3. 2022 
 

  
 

 
RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí pobočky 

 

 
Ing. Zdeněk Láska 
jednatel  

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství) 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stošíkovice na Louce - Dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 16 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 395 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 180 x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 12 x x 31.10.2021

Dokumentace zjišťování průběhu hranic KoPÚ v 

rozšířeném obvodu  
ks 1 x 31.5.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 9 x x 31.7.2023

Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 8 x x 31.10.2021

Rozbor současného stavu                      ha 578 x x

Rozbor současného stavu - víceparé ks 2 x x

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 578 x x

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

víceparé
ks 2 x x

x 31. 7. 2022

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 578 x x

Vypracování plánu společných zařízení - víceparé ks 2 x x

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 200 x x

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 70 x x

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 x x

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 578 x x

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceparé
ks 2 x x

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 x x
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

x

3.6. Mapové dílo ha 578 x x

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

nejpozději však 

do 31. 3. 2024

x

30. 11. 2020

30. 11. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31. 1. 2023

3.4.4. 31. 7. 2022

3.4.5. 31.7.2022

3.5.1.

3.5.2. 31. 1. 2024



xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

3 378 380 Kč

709 459,80 Kč

4 087 839,80 Kč

vedoucí pobočky jednatel 

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 31. 3. 2022          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne dle el. podpisu 29. 3. 2022

………………………………………… …………………………………………………………………….

RNDr. Dagmar Benešovská

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Ing. Zdeněk Láska


