
  Č.j. objednatele: 590-2020-521101 
     Č.j. zhotovitele:469/2020 
 

 

DODATEK č. 3 

smlouvy o dílo na zhotovení  stavby  Realizace PSZ v k. ú. Senice na Hané 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

        

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc  

  Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka   
Olomouc                                                                   

      Tel.: +420 xxxxx / +420 xxxxxx   
      E-mail: olomouc.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:      SPH stavby s.r.o. 
Sídlo:  Průmyslová 1414 
  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 zastoupený:      Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem; 
                 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 
 tel./fax:      +420 xxxxx/------------ 

 e-mail:      xxxxx 

 ID DS:      cd4rhx 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby 

Tel./fax:  +420 xxxxx/---------- 

 e-mail:  xxxxx 

 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

 číslo účtu:      27-3948420257/0100     
 IČO:  26230470   

 DIČ:  CZ26230470 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz


   

 

2/3 
 

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to 
vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu realizace stavby Realizace PSZ v k.ú. 
Senice na Hané u stavebního objektu SO 101- polní cesta C1. 

Odůvodnění: 

Dle projektové dokumentace bylo u polní cesty C1 v úseku km 0,000 až 0,073 navrženo 

očištění povrchu a doplnění vrstvy krytu stávajícího povrchu, jelikož bylo předpokládáno, že 

tento úsek má podkladní vrstvy (viz technická zpráva). V rámci realizace polní cesty C1 v k. ú. 

Senice na Hané však bylo v km 0,000 až 0,073 zjištěno neúnosné podloží – chybí podkladní 

vrstvy. Protože bez podkladních vrstev nelze cestu řádně dokončit, bylo navrženo doplnění 

potřebných konstrukčních vrstev – vícepráce (viz příloha – položkový rozpočet). V této 

souvislosti nedojde k očištění a doplnění vrstvy krytu stávajícího povrchu, tyto položky jsou 

v položkovém rozpočtu vyčísleny jako méněpráce. 

Navržené změny odsouhlasil technický dozor stavebníka, autorský dozor a oddělení 
investičních činností SPÚ. 

Celkově hodnota víceprací činí 250 657,12 Kč bez DPH, celková hodnota méněprací činí 

110 317,25 Kč bez DPH. 

Celkově se cena díla navýší o 140 339,87 Kč bez DPH. 

Termín dokončení výše uvedených víceprací byl smluvními stranami stanoven do 30. 4. 2022. 

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby, jedná se o nepodstatnou změnu závazku 

ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% 

původní hodnoty závazku. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Čl. II Cena díla 

 

Dodatkem č. 3 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4: 

Původní cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2: 

 

Celková cena díla bez DPH                                               23 028 955,00 Kč 

DPH 21 %                                                          4 836 080,55 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH                          27 865 035,55 Kč 

 

se mění takto: 

 

Celková cena díla bez DPH 23 169 294,87 Kč 

DPH 21% 4 865 551,92 Kč 

Celková cena včetně DPH 28 034 846,79 Kč 
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Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 590-2020-521101, č. j. zhotovitele 
469/2020, ve znění dodatku č. 1 až 2 nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 7. 4. 2022 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 7. 4. 2022 

 
 
 
…………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

 

…………………………………… 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel SPH stavby s.r.o. 
 

objednatel zhotovitel 

 



Stavba:
20200560F

_1

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

77900

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

29 471,37

0,00

0,00

0,00

Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané - vícepráce, 

méněpráce HPC C1

SPH stavby s.r.o.

Celkem

140 339,87

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský 

pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1

Olomouc

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

140 339,87

169 811,24

140 339,87

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 101 0,00 140 339,87 29 471,38 169 811,25 100

SO 101 0,00 -110 317,25 -23 166,62 -133 483,87 -79

SO 101 0,00 250 657,12 52 638,00 303 295,12 179

0,00 140 339,87 29 471,38 169 811,25 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 27 360,56 19

2 HSV 1 681,45 1

5 HSV 112 320,86 80

93 HSV -1 023,00 -1

Cena celkem 140 339,87 100

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Dokončovací práce inž.staveb

Hlavní polní cesta C1

Hlavní polní cesta C1 - méněpráce

Hlavní polní cesta C1 - vícepráce

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 20200560F_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámka k Cena / 

MJ

Díl: 1 Zemní práce 27 360,56
1 122 202202.R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 121,06440 90,00 10 895,80 pol. č.2 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

336,29*0,36 121,06440

2 122202209 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

m3 24,21288 20,00 484,26 pol. č.3 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

121,06440*0,2 24,21288

3 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku bez naložení, 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

m3 121,06440 120,00 14 527,73 pol. č.8 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 121,06440 12,00 1 452,77 pol. č.13 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 681,45
5 215 901101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 336,29000 5,00 1 681,45 pol. č.20 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

Díl: 5 Komunikace 221 615,11
6 561 409111.R00 Příplatek za každý další 1 kg vápna na 1 m2 m2 3 884,14950 2,00 7 768,30 pol. č.31 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

7 561 471120.R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm m2 336,29000 51,90 17 453,45 pol. č.30 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

8 564 851111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 672,58000 102,00 68 603,16 pol. č.29 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

2*336,29 672,58000

9 565 151211.R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.7 cm 

ACP16+

m2 336,29000 380,00 127 790,20 pol. č.35 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané - vícepráce, méněpráce HPC C1

Hlavní polní cesta C1

Hlavní polní cesta C1 - vícepráce
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S: 20200560F_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámka k Cena / 

MJ

Díl: 5 Komunikace -109 294,25
1 565 141211.R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.6 cm ACP 

16+

m2 -336,29000 325,00 -109 294,25 pol. č.36 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb -1 023,00
2 938 909111.R00 Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového m2 -341,00000 3,00 -1 023,00 pol. č.53 - SO 101 Hlavní 

polní cesta C1

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané - vícepráce, méněpráce HPC C1

Hlavní polní cesta C1

Hlavní polní cesta C1 - méněpráce
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