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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, 
KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 

Telefon: + 420 725 901 519 

E-mail : z.bachorcova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Zastoupen: Martinem Závrským, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Závrský 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: 3xv742d 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč 
nad Sázavou 

Číslo účtu: 1471924319/0800 

IČO: 27493989 

DIČ: CZ27493989 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS Hradec Králové, oddíl „C“, vložka 
22333 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 

dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se v hlavním celku 3.5. 

návrhových prací, v dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se upravuje 

počet měrných jednotek z 40 MJ na 15 MJ a dále u dílčího celku 3.5.i.c) Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami z 2 MJ na 0 MJ. 

Odůvodnění: V souladu s čl. 6.2. smlouvy o dílo se počet měrných jednotek u 

poskytnutých služeb fakturuje dle skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek. V 

rámci zpracování plánu společných zařízení nebylo navrženo žádné vodohospodářské 

zařízení. Rovněž počet měrných jednotek, vážících se k návrhu cestní sítě v rámci PSZ 

byl snížen. Vzhledem k počtu hospodařících vlastníků a ke skutečnosti, že největší 

vlastník v obvodu pozemkové úpravy Bedřichův Světec obhospodařuje a vlastní více než 

60 % zem. půdy, nevznikla potřeba vyšší obslužnosti  a prostupnosti území. Tím se snížila 

potřeba MJ na cestní síť.   

1.2. Změny se provádí v  čl.  VI. Cena za provedení díla, odstavec 6.1. SoD a v  příloze č. 1 u  

dílčího fakturačního celku 3. 5.i.b) a   3.5.i.c).  

Provádí se následovně: 

- Čl. Vl odst. 6.1. se mění takto: 

 Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 512 240,00 Kč 

 Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 654 440,00 Kč 

 Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 82 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 249 480,00 Kč 

 DPH 21 % 262 390,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 511 870,80 Kč 

- Příloha č. 1 SoD se mění takto: 

Hlavní celek/ dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena 
bez 
DPH 

celkem 
v Kč 

Termín 
dle čl. 

5.1. SoD 

3.5. Návrhové práce 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 15 1800 27000 30.3.2022 
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3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 0 20000 0 30.3.2022 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

   1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč 512 240,00 Kč 

   2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 654 440,00 Kč 

   3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 82 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 249 480,00 Kč 

   DPH 21 % v Kč 262 390,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 511 870,80 Kč 

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.  

2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1,  Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3  nedílnou 
součástí smlouvy č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019 k provedení díla  Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Bedřichův Světec”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 20.04.2022 V Ledči nad Sázavou dne 19.04.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Pavel Pojer,  
Ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 
 
..........................................................                                          
 
Martin Závrský 
Jednatel společnosti Geodézie Ledeč nad 
Sázavou s.r.o.. 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 4 SoD KoPÚ v k.ú. Bedřichův Světec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 11 2 200 24 200 30.11.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 246 700 172 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 30 700 21 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 10 700 7 000 31.8.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 12 4 000 48 000 31.10.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 4 000 8 000 30.9.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 276 440 121 440 31.3.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 276 400 110 400 30.4.2021

512 240 30.4.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 1 300 358 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 1 300 52 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 15 1 800 27 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 20 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 276 640 176 640 28.2.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

654 440

3.6. Mapové dílo ha 276 300 82 800 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

82 800

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

31.1.2020

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2022

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 512 240,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 654 440,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 82 800,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 249 480,00 Kč

DPH  21% v Kč 262 390,80 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 511 870,80 Kč



jednatel Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V Teplicích, dne 20.04.2022  V Ledči nad Sázavou, dne 19.04.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer Martin Závrský


