
 Číslo  objednatele: 1468-2016-571101/6 
 Číslo zhotovitele: 111-2888-16 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec u Vítkova 

 

Dodatek č. 6 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 
Opava 

Telefon:  

E-mail : opava.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupen: Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Ing. Zdeňek Střítecký, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

ID DS:  

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 



Dodatek č. 6 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec u Vítkova 

 
Strana 2 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke 

smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Článek I. 

Předmět a důvod dodatku č.6 
 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je zadání dodatečnýh služeb při realizaci veřejné zakázky 

„Komplexní pozemkové úpravy Leskovec u Vítkova“ dle skutečné potřeby: 

3.2.2.b 

Aktualizace návrhu nového 

uspořádání pozemků k 

vystavení podl § 11 odst.1 

zákona 

 56 1400,- 78 400,- Kč  31.05.2022 

 

Důvodem změn dle odstavce 1.1. je písemný návrh na zadání dodatečných služeb od 

zpracovatele KoPÚ Leskovec u Vítkova ze dne 5.4.2022. Jak uvedl, je nevyhutelné 

zpracovat důsledky změny ve vlastnictví parcely č. 1467 po odevzání návrhu. Znamená to 

vypracovat podrobnou identifikaci změn oproti původnímu VFK, vypracování 

aktualizovaného návrhu, vytvoření písemných a výkresových podkladů pro projednávání 

s dotčenými vlastníky. Změny, ke kterým v návrhu nového uspořádání  pozemků 

aktualizací dojde, musí zhotovitel projednat s dotčenými vlastníky s cílem získat jejich 

souhlas s návrhem nového uspořádání. 

Rozsah dodatečných služeb: výměra pozemků činí cca 7,48 ha 

Nabídková cena dodatečných služeb: 

Smluvní cena MJ dílčího celku 3.2.2 - 1 200,- Kč byla sjednána v roce 2016 a postrádá 

ekonomickou udržitelnost. Smluvní strany nemohou  ignorovat letitý vývoj mzdových, 

režijních a dalších nákladových položek zhotovitele. Nehledě k aktuálnímu rozvoji inflace 

v rámci ČR. Zásahy do již dokončeného návrhu pozemkových úprav v této fázi 

nekompromisně vyžadují náročnou práci vysoce kvalifikovaného specialisty. Z těchto 

skutečností vychází realistická nabídková cena měrné jednotky dílčího celku 3.2.2.b) - 

1 400,- Kč.  

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 

váhu originálu.  

 

2.2. Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).   
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2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.6  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Ostravě dne 29.04.2022 
 
 
 
 
 

V Brně dne 26.04.2022 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel 
 

 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 

 

 



Příloha k dodatku č. 6  smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú Leskovec u Vítkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 800 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 600 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 321 800 256 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 42 1 000 42 000

REVIZE hranic obvodů KoPÚ,( geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.)

 100 bm 178 2 000 356 000 30.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 1 800 7 200 30.10.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 363 500 181 500 30.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 363 600 217 800 30.8.2018

1 091 300 30.8.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 363 600 217 800 28.9.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
ha 49 800 39 200

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3)

100 bm 114 1 000 114 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 3)

100 bm 2 2 000 4 000

3.2.1.4.a 
Dokumentace technického řešení víceúčelové vodní 

nádrže
ks 1 56 000 56 000 28.9.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 363 1 200 435 600 31.10.2019

3.2.2.a
Aktualizace podladů pro vydání rozhodutí o schválení 

návrhu
40 800 32 000 31.10.2021

3.2.2.b
Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení podl § 11 odst.1 zákona
56 1 400 78 400 31.5.2022

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 15 000 30 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 007 000

3.3 Mapové dílo ha 363 650 235 950 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

235 950

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) 100 bm 200 1000 200000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 200000

28.4.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 28.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

28.9.2018

3.1.3



1 091 300,00 Kč

1 007 000,00 Kč

235 950,00 Kč

200 000,00 Kč

2 534 250,00 Kč

532 192,50 Kč

3 066 442,50 Kč

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne 26.04.2022

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 29.04.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj


