
č.j. SPU 152396/2022 

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 

č. 1441-2016-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: AGROPOZ CB s.r.o. 
(reprezentant sdružení AGROPOZ CB 
s.r.o., AGROPOZ, v.o.s. a GEOPOZEM, 
v.o.s.) 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 
Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jaroslav Vrážek 

  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2016 smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Vrcov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 
„Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.  

 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. V souladu se zápisem z kontrolního dne konaného 02.05.2022, který je přílohou č. 2 tohoto 

Dodatku, dochází k posunu termínů odevzdání následujících částí díla a to takto: 

 

• 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona z 15.03.2021 na 09.08.2022. 

 

• Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 17.05.2021 na 10.10.2022. 

 Nové znění položkového výkazu činností je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

03.05.2022  03.05.2022 

 

 

.............………………………......   ................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    statutární orgán zhotovitele 
 

 

 

V technických záležitostech: 

03.05.2022 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………...... 
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
Přílohy: 
  
Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Vrcov 
Příloha č. 2 – Zápis z kontrolního dne konaného 02.05.2022 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - KoPÚ Vrcov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 35 1 000 35 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 13 3 000 39 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 324 1 150 372 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 224 2 000 448 000 30. 9. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 324 300 97 200 30. 6. 2018

Studie odtokových poměrů ha 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 319 500 159 500 14.9.2020

1 151 300 14.9.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 319 700 223 300

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 324 50 16 200

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 70 500 35 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 10 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 319 800 255 200 9.8.2022

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

559 700 10.10.2022

3.3 Mapové dílo ha 319 500 159 500 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

159 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1 000 100 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 100 000

30. 4. 20183.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31. 5. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

14.10.2020

3.1.4.



1 151 300,00 Kč

559 700,00 Kč

159 500,00 Kč

100 000,00 Kč

1 970 500,00 Kč

413 805,00 Kč

2 384 305,00 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj statutární orgán zhotovitele

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Karel Zvěřina

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

…………………………………………

Ing. Jaroslav Vrážek

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………



Zápis z kontrolního dne konaného 2. 5. 2022 

na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj,  

Pobočce České Budějovice 

 

Smlouva 1441-2016-505101 (34/2016) – KoPÚ Vrcov 
 
Byla povedena kontrola zápisu z minulého kontrolního dne. 
 
PSZ byl schválen zastupitelstvem Města Borovany dne 8. 9. 2021. 
Následně byla pobočka prostřednictvím e-mailu od zástupce zhotovitele (Ing. Mayer) informována, že 
v řešeném území chybí 0,8 ha pro prvky PSZ a je třeba dohodnout další postup, tedy i případné 
použití opravného koeficientu pro PSZ – že je možné, že nastane tato situace, bylo ze strany 
zhotovitele konstatováno již na dřívějších jednáních sboru zástupců. 
V měsíci listopadu 2021 byl se starostou města Borovany na pobočce konzultován postup úpravy PSZ 
tak, aby nebylo nutné použít opravný koeficient pro PSZ.  
Dne 9. 3. 2022 se uskutečnilo opakované (původní zrušeno z důvodu onemocnění - COVID-19 -  
zástupce pobočky) jednání sboru zástupců, kde bylo dohodnuto, že se opravný koeficient pro PSZ 
nepoužije - od tohoto data může zhotovitel pokračovat v návrhu KoPÚ, jelikož jsou známy všechny 
podstatné skutečnosti – na základě tohoto se tedy objednatel a zhotovitel dohodli, že od 9. 3. 2022 
začne běžet lhůta pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – při zachování lhůty dané 
SoD se tedy původní termín 15. 3. 2021 posouvá na 9. 8. 2022. 
 
Výše uvedené bude předmětem uzavření dodatku ke SoD.  
 
 
Další kontrolní den se bude konat dle potřeby.  
 
 

Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:  

 

Ing. Zvěřina 

 

Ing. Sedlecký 

 

Ing. Vrážek 

 

 

Rozdělovník: 

Ing. Zvěřina 

Ing. Sedlecký 

Ing. Vrážek 

Ing. Jirsová 
 


