
 

Státní pozemkový́ úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČ: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz  

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Zastoupený: 
Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Polní cesta S5 v k. ú. Ostromeč a polní cesta HPC 1 
v k. ú. Černovice u Bukovce 

Sp. značka / č.j.: SP12032/2021-504202 / SPU 174262/2022 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 

kraj, obdržel dne 13. 05. 2022 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Polní cesta S5 v k. ú. Ostromeč a polní cesta HPC 1 v k. ú. Černovice u 

Bukovce“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému 

v žádosti následující informaci: 

Dotaz č. 1 

Dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu Smlouvy o dílo pro část 1 – Polní cesty S 5 v 

k.ú. Ostromeč, čl. III, odst.2, je nabídková cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů 

vzniklých na straně objednatele. Dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace – návrhu Smlouvy o 

dílo pro část 2 – Polní cesta HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce, čl. III, odst.2, je nabídková 

cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla, a to i při případném 

prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele. 

V této souvislosti dodavatel žádá o vysvětlení důvodu pro uvedenou limitaci celkové ceny. 

Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, obsahuje řadu ustanovení, která opravňují 

zhotovitele dle smlouvy o dílo k navýšení ceny díla, a to zejména v souvislosti s překážkami v 

provádění díla. Rovněž soudní praxe rozlišuje nabídkovou cenu, tedy oceněný soupis prací, 

dle kterého je vybírán dodavatel veřejné zakázky, a skutečnou cenou, která může být odlišná, 

tedy i vyšší (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2018, č.j. 5 As 247/2016 

– 66 a rozhodnutí ÚOHS ze dne 6. 2. 2018, č. j. ÚOHS-S0015/2018/VZ-03163/2018/521/JRo).  

Navrženou limitací celkové ceny díla je výrazně asymetricky alokováno finanční riziko 

navýšení ceny díla v důsledku rizik, která zhotovitel nemůže rozumně ovládat, zejména 
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nepřesnosti zadávací dokumentace, odchylky od skutečného stavu nebo rizika spojená se 

skrytými konstrukcemi, podložím díla.  

Při výraznějším prodloužení realizace díla může zároveň dojít k výraznému zdražení 

stavebních hmot, které však v současnosti není možné přesně odhadnout. Tato jednostranná 

alokace rizika změny cen stavebních hmot je s ohledem na možné prodloužení termínu plnění 

Veřejné zakázky z důvodů na straně objednatele nespravedlivá a může být důvodem pro 

zákonný postup při podstatné změně okolností i po uzavření smlouvy nebo při uplatňování 

náhrady škody způsobené zhotoviteli. 

Uvedenému je možné předejít tím, že bude limitace ceny z návrhu výše označených smluv o 

dílo odstraněna. Proto dodavatel současně navrhuje, aby bylo z čl. III odst. 2 obou 

zmiňovaných smluv o dílo odstraněna část věty „a to i v při případném prodloužení termínu 

dokončení realizace díla z důvodu vzniklých na straně objednatele“.  

Zároveň zdůrazňujeme, že i ZZVZ připouští, aby nabídková cena byla překročena, tedy není 

důvod pro to, aby byla celková cena díla limitována. 

 

Odpověď: 

V době uzavření smlouvy má zadavatel za to, že jsou nastaveny ideální podmínky a nabídková 

cena je tak nepřekročitelná a koncová.  

V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 

podpisu smluv známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti 

uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto 

skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny 

a případnou změnu doby plnění. Uvedené problematice se věnuje čl. XVIII Nepodstatné 

změny závazku. K nepodstatným změnám závazku může dojít pouze za striktního dodržení 

podmínek uvedených v § 222 zákona. 

 

Dotaz č. 2 

Dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu Smlouvy o dílo pro část 1 – Polní cesty S 5 v 

k.ú. Ostromeč, čl. XII, odst. 16 a 17, je zhotovitel povinen zaplatit při prodlení s plněním 

některých povinností dle smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla denně. Dle 

přílohy č. 3 zadávací dokumentace – návrhu Smlouvy o dílo pro část 2 – Polní cesta HPC 1 v 

k. ú. Černovice u Bukovce, čl. XII, odst. 16 a 17, je zhotovitel povinen zaplatit při prodlení s 

plněním některých povinností dle smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

denně.  

V této souvislosti dodavatel žádá o vysvětlení důvodu pro uvedenou výši smluvních pokut.  

S ohledem na celkovou výši ceny díla považuje dodavatel smluvní pokuty za nepřiměřeně 

vysoké. Smlouva totiž zároveň neřeší prodloužení termínů plnění například z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek. Dodavatel proto navrhuje, aby smluvní pokuty byly 

sníženy na přiměřenou úroveň. 



ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD    

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

Stránka 3 z 3 

 

Dodavatel současně navrhuje, aby byl do smlouvy vložen mechanismus opravňující 

zhotovitele k prodloužení termínu plnění smlouvy o dobu zpoždění prací vyvolaného v 

důsledku nevhodných klimatických podmínek nebo nepředvídatelných fyzických podmínek. 

 

Odpověď: 

Výše smluvní pokuty je zavedenou zvyklostí a je považována za platné ujednání, které je v 
souladu s dobrými mravy. 

K návrhu vyhrazené změny zadavatel uvádí, že k prodloužení termínů může dojít na základě 
prokazatelných objektivních důvodů za striktního dodržení podmínek § 222 odst. 6 zákona. 

 

Dotaz č. 3 

Dle zadávací dokumentace pro část 2 – Polní cesta HPC 1 v k.ú Černovice u Bukovce má dojít 

ke kácení celkem 11 stromů. Dle termínů provádění prací 7– 11/2022 bude probíhat kácení v 

době vegetačního období. 

Je vydáno povolení ke kácení stromů? 

 

Odpověď: 

Zadavatel má k dispozici Rozhodnutí o povolení ke kácení stromů, které bylo vydáno Obecním 
úřadem obce Černovice u Bukovce dne 16. 5. 2022. Kácení stromů ve vegetačním období je 
povoleno.  

 

Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn. 

 

V Plzni dne 17. 5. 2022 

elektronicky podepsáno 
………………………………………. 

Ing Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad 

 

v z. Mgr. Petr Brož 
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