

D O D A T E K  Č. 7   S M L O U V Y   O  D Í L O

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Katusice
č. objednatele: 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:              			           Česká republika – Státní pozemkový úřad
		                 			           Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Sídlo:						           Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
Jednající:                                                                   Ing. Jiří Veselý,  ředitel
Tel/fax.                                                                      XXXXX
E-mail:                                                                       stredocesky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa:                                                   Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
V technických záležitostech oprávněn: 	           Radka Opltová, referent Pobočky Mladá  
                                                                                  Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí
                                                                                  Pobočky Mladá Boleslav
Tel.:                                                                          XXXXX/XXXXX
E-mail:                                                                       r.opltova@spucr.cz/
                                                                                  mboleslav.pk@spucr.cz                                                     
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ:                                                                             01312774
DIČ:						           CZ01312774        

a

Z h o t o v i t e l: 					 AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa: 						 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: 						 Ing. Jana Švábová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 XXXXX
Bankovní spojení: 					 ČSOB a.s.
Číslo účtu:						 31405/0300
IČ:                                                                              48110141
DIČ:						             CZ48110141


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce) na základě skutečných měrných jednotek u níže uvedeného dílčího fakturačního celku: 
Hhavního fakturačního celku 3.  Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Dílčí fakturační celek 3.1. –  Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků, hlavního fakturačního celku 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH
Původně 100bm       	    400	              100                  40000,-            8400,-            48400,-
Dle skutečnosti 100bm          4	              100                      400,-                84,-                484,-
Původně bod       	    600	              100                  60000,-           12600,-            72600,-
Dle skutečnosti bod             17	              100                    1700,-               357,-              2057,-

Hodnota méněprací  bez DPH činí   97900,- Kč, včetně DPH činí  118459,- Kč 

Odůvodnění :
Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚa stabilizace hranic pozemků Pobočka Mladá Boleslav provedla na základě obdržených žádostí vlastníků. Vyčíslené méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, zohledňují skutečně provedené práce a měrné jednotky.
V návaznosti na toto ujednání se upraví cena i v Příloze č.1 k dodatku č.7 SOD č.35/2014-537100 KoPÚ Katusice (bod 3.1. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014.


V Praze dne: 27. 4. 2022            			V Praze dne: 27. 4. 2022


Za objednatele:					 Za zhotovitele:


…………………………….                                  ……………………………..
Ing. Jiří Veselý					 Ing. Jana Švábová
ředitel                                         			 jednatelka firmy AGROPLAN spol. s  r.o. 
KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha	                                              




Příloha č.1 dodatku č. 7  SOD 35/2014-537100 KoPÚ Katusice
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	
	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	675 
	270 
	182 250 
	15.11.2014

	
	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	675
	500 
	337 500 
	15.6.2015

	
	
	 - v trvalých  porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	0
	0 
	0 
	 

	
	
	 - v lesních porostech
	ha
	0
	0 
	0 
	 

	
	1.3.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	30.10.2015

	
	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů 
	100bm
	157
	580 
	91 060 
	

	
	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	562
	100 
	56 200 
	

	
	
	 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	0
	150 
	0 
	

	
	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	30.10.2015

	
	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	41
	580 
	23 780 
	

	
	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	90
	100 
	9 000 
	

	
	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	0
	 
	0 
	 

	
	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	0
	 
	0 
	 

	
	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	673
	250 
	168 250 
	15.6.2016

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	868 040 

	
	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	673
	300 
	201 900 
	15.4.2017

	
	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	33
	400 
	13 200 
	15.4.2017

	
	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ha
	7
	2 000 
	14 000 
	15.4.2017

	
	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	673
	300 
	201 900 
	15.5.2018

	
	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	4 000 
	12 000 
	15.6.2018

	
	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	443 000 

	
	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	
	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	4
	100 
	400 
	3 měsíce

	
	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	17
	100 
	1 700 
	

	
	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	673
	190 
	127 870 
	3 měsíce

	
	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	129 970 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	868 040 Kč

	
	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	443 000 Kč

	
	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	129 970 Kč

	
	Celková cena bez DPH
	1 441 010 Kč

	
	DPH
	302612,10 Kč

	
	Celková cena díla včetně DPH
	1743622,10 Kč

	
	1)
	Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V Praze dne 27. 4. 2022                                            V Praze dne 27. 4. 2022

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………………………………………
	……………………………………………………………..

	
	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Jana Švábová
	
	

	
	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
	jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.
	

	
	a hl. m. Praha
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