
 Číslo Smlouvy Objednatele: 975-2021-521101  

 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 21.0031 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luká 

 

 

DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUKÁ 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 
Olomouc.  
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Olomoucký kraj 
 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 

Olomouc 
Jana Bortlová, Pobočka Olomouc     
Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc  

Kontaktní údaje: 
Tel.:   +420 xxxxx, +420 xxxxx, 
 +420 xxxxx, +420 xxxxx 
 
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  
  olomouc.pk@spucr.cz 
  
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocart CZ a.s. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u KS soudu v Brně oddíl B vložka 2989 
Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí pracoviště na základě 
plné moci 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: 3v2d84r 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Bankovní spojení: KB a.s. 
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100  
DIČ: CZ25567179 
(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu 
měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to: 

− navýšení počtu MJ u dílčích částí:  

• 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.se mění počet MJ z původních 

340 MJ (100 bm) na 347 MJ 

• 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ 

z původních 2MJ (100 bm) na 3 MJ 

a u dílčích částí a hlavního celku se mění počet MJ z původních 454 MJ (ha) na 455 MJ: 

• 6.2.7. Rozbor současného stavu se mění počet MJ  

• 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

• 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 

• 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 

1 Zákona  

• 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“   

 

 
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Navýšení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Navýšení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.4. 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
GP pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 7 2 000 14 000 

6.2.5. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

100 bm 1 5 000 5 000 

6.2.7. Rozbor současného stavu       ha 1 260 260 

6.2.8. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 1 260 260 

6.3.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení („PSZ“) 

ha 1 880 880 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 1 1 050 1 050 

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 1 270 270 

Celkem 21 720 

Celková hodnota změny činí 21 720,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 

navýšena. 
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− snížení počtu MJ u dílčí části: 

• 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 

KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění počet MJ z původních  64 MJ (100 bm) 

na 0 MJ 

 

 
dílčí část MJ 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Snížení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.6. 
Šetření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků s 
porosty pro účely návrhu KoPÚ 

100 bm 64 1 300 83 200 

 

Hodnota změny činí 83 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Celkově se cena díla sníží o 61 480 Kč bez DPH. 

 

Odůvodnění: 
Výše uvedené změny počtu měrných jednotek vyplynuly se zaměření skutečného stavu a 
následného zjišťování průběhu hranic obvodu pozemků. 
 
Upravený počet měrných jednotek u dílčí části díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou. 
 

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Změna osoby zastupující zhotovitele ve smluvních záležitostech 
 
Na základě plné moci bude nadále zhotovitele ve smluvních záležitostech zastupovat xxxxx, 
vedoucí pracoviště. 
 
3. Změna sídla zhotovitele 
 
Nově společnost Geocart CZ a.s. sídlí na adrese Purkyňova 653/143, 612 00 Brno. 
 
 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:  
 

1. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 1 362 600,00 

2. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 1 029 625,00 

3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč 122 850,00 

Celková cena díla bez DPH 2 515 075,00 

DPH 21% 528 165,75 

Celková cena díla včetně DPH 3 043 240,75 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 975-2021-21101, č. zhotovitele: 
21 0031, uzavřená dne 21. 7. 2021 nemění.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 27. 5. 2022 

 

 

 

V Brně dne 26. 5. 2022 

 

  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.       xxxxx 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj na základě plné moci za Geocart CZ a.s.  

 

 
 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 –  KoPÚ v k.ú. Luká

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 440 900,00 396 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 14 1 500,00 21 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 347 2 000,00 694 000,00 30.6.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 3 5 000,00 15 000,00 30.6.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 0 1 300,00 0,00 30.6.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 455 260,00 118 300,00 31.8.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 455 260,00 118 300,00 31.10.2022

1 362 600,00 31.10.2022

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 455 880,00 400 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 16 800,00 12 800,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 145 350,00 50 750,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 4 700,00 2 800,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 25 000,00 25 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 160 6 160,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 520 3 520,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 320 1 320,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 455 1 050 477 750,00 30.9.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 6 000 6 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 7 350 7 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 200 4 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 575 1 575,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.10.2023

30.11.2021

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

6.3.1 i) b)



1 029 625,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 455 270,00 122 850,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

122 850,00 xxxxx

1 362 600,00

1 029 625,00

122 850,00

2 515 075,00

528 165,75

3 043 240,75Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


